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	Российская Федерация
Архангельская область

	АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования  

«северодвинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




	от 11.04.2016 № 110-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в 
комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 

Северодвинска Архангельской

области на 2010 - 2020 годы




В целях исполнения пункта 8 перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-2018 годы, утверждённого Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 28.02.2013, и в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 26.01.2016 № 15-рп «О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 30.11.2010 № 447-па (в редакции от 14.07.2013), (далее – КИП Северодвинска) следующие изменения: 
1.1. В паспорте КИП Северодвинска:

1) буквы «ОАО» заменить буквами «АО»;

2) абзац девятый позиции, касающейся основных мероприятий, ключевых инвестиционных проектов комплексного инвестиционного плана, изложить в следующей редакции:

«по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Северодвинска – «Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством нового железнодорожного моста» (АО «Центр судоремонта «Звездочка»); проекты строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе моста через Никольское устье Северной Двины, включая Ягринское шоссе, Архангельского шоссе, канализационного коллектора по проспекту Беломорскому, ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с локальными очистными сооружениями, автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара, берегоукрепительных сооружений на острове Ягры и набережной реки Кудьмы; «Строительство канализационной насосной станции № 7а» (АО «Производственное объединение «Севмаш»)»;
3) в позиции, касающейся ключевых целевых показателей комплексного инвестиционного плана в 2010 (оценка) – 2020 (прогноз) годах, цифры «2,13» заменить цифрами «2,99»;

4) позицию, касающуюся источников и объемов финансирования комплексного инвестиционного плана, изложить в следующей редакции:

«в 2010 – 2020 годах – 31733,44 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 22981,49 млн рублей;

областной бюджет – 254,48 млн рублей;

местный бюджет – 1386,06 млн рублей;

внебюджетные средства (собственные и привлеченные) – 7061,26 млн рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50,15 млн рублей».

1.2. В разделе III «Анализ социально-экономического положения моногорода Северодвинска и результат диагностики его состояния» в таблице 3.6 в графе «Сильные стороны, потенциальные возможности» буквы «ОАО» заменить буквами «АО».

1.3. В разделе IV «Выбор целей и разработка сценариев будущего» по тексту буквы «ОАО» заменить буквами «АО».
1.4. В разделе V «Система мероприятий»:

1) по тексту:

а) буквы «ОАО» заменить буквами «АО»;

б) слова «открытое акционерное общество» заменить словами «акционерное общество»;
2) в абзаце третьем слова «областных и муниципальных целевых программ» заменить словами «государственных программ Архангельской области и муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»;
3) в таблице 5.1:

а) в позиции, касающейся диверсификации и модернизации экономики города, цифры «22 415,98», «944 (5 388)» и «16 073,42» заменить соответственно цифрами «22 615,10», «802 (1 603)» и «2 987,43»;

б) в позиции, касающейся развития социальной и инженерной инфраструктуры,  цифры «11 621,64» заменить цифрами «8 216,06»;

в) в позиции «В 2010 – 2020 годах – всего» цифры «34 041,69», «924 (5 388)» и «16 073,42» заменить соответственно цифрами «30 831,16», «802 (1603)» и «2 987,43»;

4) в подразделе 5.1 «Мероприятия, направленные на содействие занятости населения» абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Основное финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований: субсидий из федерального бюджета (93,4 процента); средств бюджета Архангельской области (1 процент); средств местного бюджета (5,6 процента).»;

5) в подразделе 5.2 «Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию экономики города»:

а) в абзаце первом цифры «13» заменить цифрами «12»;

б) в таблице 5.2:

- в позиции, касающейся проектов градообразующих организаций, цифры «21 114,80», «538 (5 238)» и «15 887,29» заменить соответственно цифрами «21 425,92», «386 (1 503)» и  «2 801,27»;

- в позиции, касающейся развития агропромышленного комплекса, цифры «738,00» и «70 (150)» заменить соответственно цифрами «626,00» и «160 (100)»;

- в позиции, касающейся развития субъектов малого предпринимательства, цифры «316» заменить цифрами «256»;

- в позиции «В 2010 – 2020 годах – всего» цифры «22 415,98», «924 (5 388)» и «16 073,42» заменить соответственно цифрами «22 615,10», «802 (1 603)» 
и «2 987,4»;

в) в подразделе 5.2.1 «Мероприятия по развитию промышленного производства»:

- абзац восемнадцатый мероприятия «Целевые показатели и индикаторы достижения результатов» изложить в следующей редакции:

«Организации АО «Северный центр судостроения и судоремонта» претендуют на поддержку реализации проектов, направленных на развитие отрасли, в рамках следующих федеральных целевых программ: «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 – 2006 годы)»; «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы», «Развитие гражданской и морской техники на 2009 – 2016 годы», «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы», «Ядерная и радиационная безопасность России на 2007 – 2011 годы», «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 – 2010 годы)», «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011 – 2015 годы и период до 2020 года».»; 

- в абзаце девятнадцатом цифры «12» заменить цифрами «11»;

- в абзаце двадцатом цифры «12» заменить цифрами «11»;

- таблицу 5.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.3

	Проект
	Инвестиции, млн рублей
	Новые рабочие места

(сохранение рабочих мест)
	Налоговые поступления в бюджет города, 

млн рублей

	1. Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей АО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники
	7 941,4
	15

(898)
	3,44

	2. Модернизация производственных мощностей для изготовления судовых подшипников 
	165,23
	8
	1,77

	3. Создание производства арматуры и гидрооборудования в механообрабатывающем цехе № 8
	651,20
	27

(250)
	7,66

	4. Модернизация литейного производства для изготовления заготовок гребных винтов и элементов винто-рулевых колонок
	774,0
	16

(15)
	2,72

	5. Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем
	146,20
	21

(60)
	4,39

	6. Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для серийного строительства кораблей и судов
	2 279,10
	-

(280)
	2 622,8

	7. Развитие винтообрабатывающего производства и строительство специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового поколения на базе АО «ЦС «Звездочка 
	5 489,0
	200
	147,7

	8. Повышение энергоэффективности инфраструктуры АО «ЦС «Звёздочка»
	1901,55
	-
	-

	9. Модернизация и развитие мощностей производства мебели 
	38,0
	9
	4,15

	10. Модернизация и развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий
	20,84
	5
	6,64

	11. Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания комплексных мощностей для производства и ремонта электротехнического оборудования 
	2 019,4
	85
	-

	В 2010 – 2020 годах – всего
	21 425,92
	386

(1 503)
	2 801,27


»;
- в абзаце первом пункта 1:

цифру «9» заменить цифрами «10»;

слово «двадцать» заменить словом «пять»;

- в абзаце первом пункта 2 цифру «8» заменить цифрой «9»;

- в абзаце первом мероприятия «Другие проекты по развитию промышленного производства» цифры «13» заменить цифрами «12»;

г) в подразделе 5.2.2 «Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса»:

- в абзаце первом пункта 1 цифры «14» заменить цифрами «13»;

- абзац восьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Для успешной реализации данного проекта КИП Северодвинска предполагается реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции окружной автомобильной дороги, относящейся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения» (приложение № 4, проекты 24 и 25), которыми предусмотрено строительство автомобильной дороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную, а затем – реконструкция улицы Окружной (загородная часть).»;

- в абзаце первом пункта 2 цифры «15» заменить цифрами «14»;

- в абзаце шестом пункта 2 цифры «22» заменить цифрами «21»;

- в таблице 5.4:

в позиции, касающейся строительства нового тепличного комбината в городе Северодвинске, слова и цифры «сохраненные – 150» заменить цифрами «90 (100)»;
в позиции, касающейся строительства цеха рыбопереработки, строительства холодильных мощностей и приобретения технологического оборудования ООО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания», цифры «187,00» заменить цифрами «75»;

в позиции «Итого» цифры «738,00» и «70 (150)» заменить соответственно цифрами «626,00» и «160 (100)»;

д) в подразделе 5.2.3 «Мероприятия по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«В Северодвинске успешно реализованы муниципальные ведомственные целевые программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009 – 2011 годы», утвержденная постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182, «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2012 – 2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2011 №349-па.»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па, (далее – подпрограмма, Программа) является продолжением муниципальной политики по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Северодвинске, реализованной в 2010 – 2014 годах.»;

- в абзаце пятом слово «Программы» заменить словом «подпрограммы»;
- абзац восемнадцатый исключить;

- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Привлечение бюджетных средств в 2010–2020 годах в объёме 52 160,0 тыс. рублей, в том числе в 2011–2012 годах – 40 189,0 тыс. рублей, позволяет увеличить количество получателей финансовой поддержки до 251 субъекта малого и среднего предпринимательства, а также увеличить предельные объёмы компенсации различных видов затрат до 200,0 тыс. рублей; субсидий для начала собственного бизнеса – до 500,0 тыс. рублей, предоставить микрозаймы с учетом условий заимствования до 1 000 тыс. рублей со сроком погашения до 3 лет и годовой процентной ставкой до 10 процентов, разработать специальные программы микрофинансирования для начинающих предпринимателей и местных товаропроизводителей, предусмотрев процентную ставку 7 процентов.»;

- в абзаце двадцать третьем цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»; 

- в абзаце двадцать четвертом цифры «20,0» заменить цифрами «50,0»; 

- в абзаце двадцать шестом цифры «300,0» заменить цифрами «500,0»;

- в абзаце тридцатом цифры «25,0» заменить цифрами «50,0»;

- абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«В целях развития микрофинансирования и расширения сети объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северодвинска создан фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска, который является наиболее эффективным, востребованным и доступным инструментом финансовой поддержки. Общий объем финансирования в 2010 – 2020 годах составляет 40 390,5 тыс. рублей, в том числе в 2011 – 2012 годах – 32 871,0 тыс. рублей. Услугами созданного фонда микрофинансирования Северодвинска смогут воспользоваться до 40 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно при следующих условиях заимствования: сумма до 1 000 тысяч рублей, срок погашения – до 3 лет, годовая процентная ставка – до 10 процентов. В рамках специальных программ микрофинансирования годовая процентная ставка составит до 7 процентов.»;

- в таблице 5.5:

в позиции, касающейся организации производства комплектующих 
для ограждающих конструкций окон на базе ООО «ЭЛИСС», цифры «17,2» заменить цифрами «18,0»;

в позиции, касающейся организации службы такси в Северодвинске (ООО «Аврора-север»), цифры «140» и «24,0» заменить соответственно цифрами «80» и «28,0»;

в позиции, касающейся организации швейного производства школьной формы (ООО «МАССКА»), цифры «0,2» заменить цифрами «0,4»;

в итоговой строке цифры «316» заменить цифрами «256»;

6) в подразделе 5.3 «Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры»:

а) в мероприятии «Развитие социальной инфраструктуры»:

- в абзаце четвертом цифры «745,62» заменить цифрами «353,24»;

- в абзаце девятом цифры «817,61» заменить цифрами «752,79»;

б) в мероприятии «Развитие инженерной инфраструктуры»:

- в абзаце третьем цифры «13» заменить цифрами «14»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«реконструкция берегоукрепительных сооружений на острове Ягры и строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы;»;
- абзацы двенадцатый – четырнадцатый исключить;
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«строительство и реконструкция участков автодорог проспекта Морского и проспекта Победы;»;

- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«строительство канализационной насосной станции (КНС) № 7-а.»;
- в абзаце первом пункта 1 цифры «20» заменить цифрами «19»;

- в абзаце четвертом пункта 1:

после слов «Архангельской области» дополнить словом «было»;

цифры «890,56» заменить цифрами «866,42»;

- в абзаце первом пункта 2 цифры «21» заменить цифрами «20»;

- в абзацах первом – третьем пункта 3 цифры «22», «1 – 4, 10»,  «1021,33» заменить соответственно цифрами «21», «1 – 5, 11» и «989,69»;

- в абзацах первом и шестом пункта 4 цифры «23» и «306,29» заменить  соответственно цифрами «22» и «301,35»;

- в абзацах первом и девятом пункта 5 цифры «24» и «844,47» заменить цифрами «23» и «895,77»;

- в абзаце первом пункта 6 слово и цифры «проект 25» заменить словом и цифрами «проекты 24 и 25»;

- в абзаце третьем пункта 6 слова «(1 часть)» заменить словами «№ 24»;

- абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Реконструкция улицы Окружной (проект № 25) затронет загородную часть дороги, относящейся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.»;

- в абзаце десятом пункта 7 цифры «265,40» заменить цифрами «265,41»;

- пункты 9 – 12 изложить в следующей редакции:

«9.  Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (приложение № 4, проект 28).

Результаты обследования берега реки Кудьмы в г. Северодвинске, проведенные с мая 2013 года по май 2014 года, показали, что за этот период произошло разрушение береговой линии в среднем на 1,3 метра. В связи с отсутствием каких-либо берегоукрепительных устройств на момент обследования кромка обрушения берега намытой территории вплотную подходит к строительной площадке строящегося дома и продолжает обрушаться по всей длине проектируемого жилого квартала 167. Обрушение происходит в связи с приливно-отливными явлениями на реке Кудьме, высокими скоростями течения при прохождении весенних половодий, а также почвенной эрозией. Строительство берегоукрепительных сооружений позволит обеспечить комплексную застройку многоквартирными домами в кварталах 167 и 175. Эффективность реализации проекта повлияет на возможность предотвращения ущерба от вредного воздействия вод и разрушения жилого фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

Для выполнения мероприятий первой очереди первого этапа по берегоукреплению необходимо финансирование в объеме 615,29 млн рублей.

10. Реконструкция проспекта Морского на участке от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы (включая строительство транспортной развязки в районе проспекта Морского и проспекта Победы).

В 2009 году ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектом предусматривалось выполнение следующих видов работ: переустройство сетей водопровода и канализации, переустройство наружных тепловых сетей, устройство ливневой канализации, строительство насосной станции ливневых вод, работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды, обустройство улицы, освещение улицы. 

В настоящее время выполнен пересчет сметной документации в новую базу федеральных единичных расценок по ценам II квартала 2015 года, впоследствии необходимо прохождение повторной экспертизы сметной документации. Общая длина реконструируемого участка – 472,86 метра. Планируется реконструкция участка проспекта Морского от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы с организацией 4-полосного движения (по 3,5 метра каждая из полос) и разделительной полосой шириной от 2 до 4 метров. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров шириной от 3 до 7,5 метра.
11. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе.

В 2009 году был заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКонтракт» на выполнение комплекса работ по строительству дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе.

Выполнены инженерно-изыскательские работы. ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. На объекте были выполнены работы по подготовке территории строительства, земляные работы для устройства основания полотна дороги, частично уложена георешетка и слой щебня под одну из полос дороги, выполнены работы по переустройству тепловых сетей, выполнены работы по устройству  ливневой канализации.

Общая длина строящегося участка окружной дороги (продолжение проспекта Морского с выходом на Солзенское шоссе городской части дороги) – 1 460 метров. Планируется строительство продолжения проспекта Морского от проспекта Победы до нового автомобильного моста с организацией 4-полосного движения (по 3,5 метра каждая из полос) и разделительной полосой.

12. Строительство и реконструкция проспекта Победы на участке
от улицы Кирилкина до проспекта Морского.

В 2008 году заключен муниципальный контракт с ЗАО «Росспецстройпроект» на выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции  проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской. ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» была разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно реестру выполненных работ на объекте уже были выполнены следующие работы: очистка площадей от кустарника – 1 130 кв. метров, разработка грунта с перемещением до 10 метров бульдозерами – 332 куб. метра, установка бортовых камней БР 100-30-15 – 188 штук, разработка грунта вручную (очистка дождеприемных  колодцев) – 33,8 куб. метра. 

В настоящее время выполнен пересчет сметной документации в новую базу федеральных единичных расценок в цены II квартала 2015 года, ориентировочная стоимость составила 141,33 млн рублей. 

Пересечение проспекта Победы с проспектом Морским выполнено
в виде кольцевого пересечения. Само кольцевое пересечение вошло в проект «Реконструкция проспекта Морского от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы». Длина проектируемого участка составляет 651,37 метра. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров шириной 6,5 метра и 7,5 метра и устройство автобусных остановок с заездными карманами шириной 3 метра, длиной по 30 метров. По всей длине разделительной полосы устраивается ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8 метра.»;
- дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 7-а (приложение № 4, проект 32).

Для гарантированного осуществления отведения стоков от планируемых к застройке новых жилых домов в Северо-Западном районе города (кварталы 99, 97, 84, 85, 93) требуется произвести завершение строительства КНС № 7а, что позволит в два раза увеличить мощность существующей КНС и обеспечить застройку данной части города. Предполагается выполнение работ по строительству насосной станции и инженерной инфраструктуры для обеспечения работы станции.

Общий объем инвестиций по проекту составляет 48,00 млн рублей.»;
- в абзаце восемьдесят восьмом цифры «11 621,64» заменить цифрами «8 216,06»;
- абзац восемьдесят девятый изложить в следующей редакции;

«Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в рамках федеральной целевой программы «Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ на период 2010 – 2020 годов» предполагается осуществление мероприятий, направленных на снижение бюджетных расходов на энергоснабжение объектов бюджетной сферы и жилищного фонда за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов.»
1.5. В разделе VII «Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана» таблицу 7.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7.1

(млн рублей)

	Основные направления реализации КИП 
	Объём и структура финансирования на 2010 – 2020 годы

	
	всего
	федераль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	Фонд содей-ствия рефор-миро-ванию ЖКХ
	внебюд-жетные средства (собст-венные и привле-ченные)

	1. По мероприятиям КИП – всего
	31 733,44
	22 981,49
	254,48
	1 386,06
	50,15
	7 061,26

	2. Содействие занятости населения
	4,07
	3,87
	0,20
	-
	-
	-

	3. Диверсификация и модернизация экономики города, 

в том числе
	21 869,55
	16 275,29
	-
	-
	-
	5 594,26

	развитие промышленного производства
	21 425,92
	16 275,29
	-
	-
	-
	5 150,63

	развитие агропромышленного комплекса
	626,00
	-
	-
	-
	
	626,00

	развитие малого предпринимательства
	196,12
	42,30
	19,32
	14,61
	0,34
	119,55

	4. Развитие и реконструкция

социальной и инженерной инфраструктуры
	9 037,70
	6 660,03
	234,96
	1 371,44
	50,15
	721,12


».

1.6. Приложение № 2 к КИП Северодвинска изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Приложение № 3 к КИП Северодвинска изложить в прилагаемой редакции.

1.8. Приложение № 4 к КИП Северодвинска изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска                                                                                               М.А. Гмырин
Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к комплексному инвестиционному плану модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 годы (в редакции постановления

Администрации Северодвинска
от 11.04.2016 № 110-па)

ПЕРЕЧЕНЬ

паспортов основных инвестиционных проектов моногорода Северодвинска

	Наименование проекта
	Организация
	Общий объем инвестиций

по проекту,

млн рублей

	Диверсификация и модернизация экономики моногорода

	Развитие промышленного производства

	Проекты градообразующих организаций

	1. «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей 

АО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники»
	АО
«ПО «Севмаш»
	7941,40

	2. «Модернизация производственных мощностей для изготовления судовых подшипников»
	-”-
	165,23


	3. «Создание производства арматуры и гидрооборудования в механообрабатывающем цехе №8» 
	-”-
	651,20

	4. «Модернизация литейного производства для изготовления заготовок гребных винтов и элементов винто-рулевых колонок» 
	-”-
	774,0

	5. «Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем»
	
	146,20

	6. «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для серийного строительства кораблей и судов»
	АО «ЦС «Звездочка»
	2279,1

	7. «Развитие винтообрабатывающего производства и строительство специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового поколения на базе АО «ЦС «Звездочка». Повышение энергоэффективности инфраструктуры АО «ЦС «Звездочка»
	-”-
	5489,0

	8. «Повышение энергоэффективности инфраструктуры АО «ЦС «Звездочка»
	-”-
	1901,55

	9. «Модернизация и развитие мощностей производства мебели»
	-”-
	38,00

	10. «Модернизация и развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий»
	-”-
	20,84

	11. «Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания комплексных мощностей для производства и ремонта электротехнического оборудования»
	АО «СПО «Арктика»
	2019,40

	По проектам градообразующих организаций – всего
	
	21425,92

	Проекты других промышленных организаций города

	12. «Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 с переводом котлов с проектного топлива (мазут) на сжигание альтернативного вида топлива (газ)»
	ОАО «Территориаль-ная генерирующая компания № 2»
	443,63

	Проекты по развитию промышленного производства – всего
	
	21869,55

	Развитие агропромышленного комплекса

	13. «Строительство нового тепличного комбината в городе Северодвинске»
	ООО 

«Северодвин-ский Агрокомбинат»
	551,00

	14. «Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностей и приобретение технологического оборудования»
	ООО «Беломорская рыбоперераба-тывающая компания»
	75,00

	Проекты по развитию агропромышленного комплекса – всего
	
	626,00

	Развитие малого предпринимательства

	15. «Организация на территории города Северодвинска производства маломерных судов из стеклопластика и алюминиевого сплава. Производство модульных стеклопластиковых плавпричалов»
	ООО

«Альбатрос-Норд»
	26,20

	16. «Организация производства комплектующих для ограждающих конструкций окон»
	ООО «Элис»
	35,00

	17. «Организация службы такси в Северодвинске»
	ООО «Аврора-север»
	52,00

	18. «Организация швейного производства школьной формы»
	ООО «МАССКА»
	6,35

	Проекты по развитию

малого предпринимательства – всего
	
	119,55

	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

	19. «Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством железнодорожного моста 

в городе Северодвинске»
	АО 

«ЦС «Звездочка»
	866,42

	20. «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске»
	Администрация Северодвинска
	2152,22

	21. «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе»
	-”-
	989,69

	22. «Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому города Северодвинска»
	-”-
	301,35

	23. «Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с локальными очистными сооружениями в городе Северодвинске»
	-”-
	895,77

	24. Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной)
в г. Северодвинске
	-”-
	679,95

	25. Реконструкция автодороги по улице Окружной в г. Северодвинске (участок от улицы Коммунальной до путепровода)
	-”-
	160,35

	26. «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в городе Северодвинске»
	-”-
	265,41

	27. «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на острове Ягры в городе Северодвинске»
	-”-
	530,22

	28. «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очереди 1 этапа берегоукрепительных сооружений)
	-”-
	659,88

	29. Реконструкция проспекта Морского на участке от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы (включая строительство транспортной развязки в районе проспекта Морского и проспекта Победы)
	-”-
	239,31

	30. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе 
в г. Северодвинске
	-”-
	286,16

	31. Строительство и реконструкция проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской
	-”-
	141,33

	32. «Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 7- а»
	АО

«ПО «Севмаш»
	48,0

	Проекты по развитию социальной и инженерной инфраструктуры – всего
	
	8216,06

	По проектам КИП Северодвинска – всего
	
	30831,16


1. Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей 
АО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники

	Описание проекта

	Название проекта
	«Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей АО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники»

	Участники проекта
	ОАО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 Тел. (8184) 50-47-17 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

	Сроки реализации
	2011 – 2017 годы

	Уровень готовности
	Утверждена проектная документация (приказ Минпромторга России № 1932 от 05.12.2013, № 83 от 23.01.2015). Получены положительные заключения ФАУ Главгосэкспертиза России по проектной документации № 889-13/ГГЭ-8756/04, 
по смете № 889-13/ГГЭ-8756/10. Разрабатывается закупочная документация. Выполняются работы по реконструкции гидроузла

	Краткое описание
бизнес-проекта
	Проект направлен на создание современного судостроительного комплекса для строительства гражданских судов и морской техники, включая реконструкцию и техническое перевооружение производства для гражданского судостроения, внедрение крупноблочного метода строительства.

Реализация проекта позволит снизить трудоемкость производства морской техники, обеспечить качество и конкурентоспособность продукции на внутреннем и мировом рынках

	Запрашиваемая
поддержка от
государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	7941,4
	1193,0
	1052,0
	4696,4
	1000,0
	
	

	частные, 
в том числе
	793,2
	220,0
	202,0
	371,2
	0,0
	
	

	собственные
	793,2
	220,0
	202,0
	371,2
	0,0
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	7148,2
	973,0
	850,0
	4325,2
	1000,0
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 793,2 млн рублей;

средства федерального бюджета – 7148,2 млн рублей

	Срок окупаемости
	8 лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	15
	
	
	
	15
	
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	898
	100
	798

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	1306,0
	
	
	
	1306,0
	
	

	Дополнительные налоговые поступления,

млн рублей
	3,44
	
	
	
	3,44
	
	

	в федеральный бюджет
	2,49
	
	
	
	2,49
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	0,95
	
	
	
	0,95
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- строительство транспортного полупогружного понтона; 
- создание причально-передаточного комплекса для полупогружного понтона;

- создание транспортной системы для перевозки крупногабаритных конструкций и оборудования, закупка плавучего крана.
2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры моногорода Северодвинска


2. Модернизация производственных мощностей для изготовления судовых подшипников на базе АО «ПО «Севмаш»
	Описание проекта
	

	Название проекта
	«Модернизация производственных мощностей для изготовления судовых подшипников»

	Участники проекта
	АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 Тел. (8184) 50-47-17

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

	Сроки реализации
	2010 – 2016 годы

	Уровень готовности
	Проводятся закупочные процедуры на поставку оборудования

	Краткое описание
бизнес-проекта
	Проект направлен на создание специализированного производства судовых подшипников, конкурентоспособных на мировом уровне. Достижение мирового качества подшипников с высокими эксплуатационными свойствами предполагается осуществить за счет внедрения современных технологий, применения высокопроизводительного оборудования и прогрессивного инструмента. Должно быть обеспечено снижение себестоимости изготовления судовых подшипников

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме 

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	165,23
	110,73
	52,0
	2,5
	
	
	

	частные,
в том числе
	3,88
	0,38
	1,0
	2,5
	
	
	

	собственные
	3,88
	0,38
	1,0
	2,5
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	161,35
	110,35
	51,0
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	средства федерального бюджета – 161,35 млн рублей;

собственные средства – 3,88 млн рублей

	Срок окупаемости
	5лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2018–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	8
	
	
	8
	
	
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	10
	10
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	72,0
	
	
	72,0
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	1,77
	
	
	1,77
	
	
	

	в федеральный бюджет
	1,28
	
	
	1,28
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	0,49
	
	
	0,49
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- современное производство по изготовлению деталей судовых подшипников.
2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры моногорода Северодвинска


3. Создание производства арматуры и гидрооборудования в механообрабатывающем цехе № 8 АО «ПО «Севмаш»
	Название проекта
	«Создание производства арматуры и гидрооборудования в механообрабатывающем цехе № 8»

	Участники проекта
	АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 Тел. (8184) 50-47-17

Правительство РФ

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

	Сроки реализации
	2014 – 2018 годы

	Уровень готовности
	Утверждена проектная документация (приказ Минпромторга России № 201 от 06.02.2015г.).

Проводятся закупочные процедуры на поставку оборудования

	Краткое описание бизнес-проекта
	Обеспечение современного уровня технологии производства за счет внедрения высокоточного, высокопроизводительного оборудования, оснащенного прогрессивным режущим и контрольно-измерительным инструментом

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме 

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	651,2
	45,2
	191,6
	257,8
	121,0
	35,6
	

	частные,
в том числе
	271,2
	45,2
	52,8
	94,2
	79,0
	0,0
	

	собственные
	271,2
	45,2
	52,8
	94,2
	79,0
	0,0
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	380,0
	0,0
	138,8
	163,6
	42,0
	35,6
	

	Предполагаемые источники
	средства федерального бюджета – 380,0 млн рублей;

собственные средства – 271,2 млн рублей

	Срок окупаемости
	8 лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	27
	
	
	
	
	27
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	250
	
	250

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	507,6
	
	
	
	
	507,6
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	7,66
	
	
	
	
	7,66
	

	в федеральный бюджет
	5,54
	
	
	
	
	5,54
	

	в консолидированный бюджет региона
	2,12
	
	
	
	
	2,12
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- современное производство по изготовлению арматуры и гидрооборудования в механообрабатывающем цехе № 8.
2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры моногорода Северодвинска


4. Модернизация литейного производства для изготовления заготовок гребных винтов и элементов винто-рулевых колонок
	Описание проекта

	Название проекта
	«Модернизация литейного производства для изготовления заготовок гребных винтов и элементов винто-рулевых колонок»

	Участники проекта
	АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 Тел. (8184) 50-47-17

Правительство РФ

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

	Сроки реализации
	2016 – 2020 годы

	Уровень готовности
	Разработка проектной документации

	Краткое описание бизнес-проекта
	Производство  гребных  винтов из нержавеющей стали марки 06Х15Н4ДМЛ для вновь строящихся кораблей и сохранение производства  гребных винтов из стали марок 08Х15Н4ДМЛ  для действующих  проектов

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме 

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019– 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	774,0
	
	
	
	32,0
	162,0
	580,0

	частные,
в том числе
	98,0
	
	
	
	32,0
	22,0
	44,0

	собственные
	98,0
	
	
	
	32,0
	22,0
	44,0

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	676,0
	
	
	
	
	140,0
	536,0

	Предполагаемые источники
	средства федерального бюджета – 98,0 млн рублей;

собственные средства – 676,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	8 лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010-2014

факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	16
	
	
	
	
	
	16
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	15
	15

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	400,00
	
	
	
	
	
	400,00

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	2,72
	
	
	
	
	
	2,72

	в федеральный бюджет
	1,97
	
	
	
	
	
	1,97

	в консолидированный бюджет региона
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- современное производство по изготовлению заготовок гребных винтов и элементов винто-рулевых колонок.

2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры моногорода Северодвинска


5. Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем
	Описание проекта

	Название проекта
	«Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем»

	Участники проекта
	АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор – Будниченко Михаил Анатольевич

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58 Тел. (8184) 50-47-17

Правительство РФ

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

	Сроки реализации
	2014 – 2017 годы

	Уровень готовности
	Утверждена проектная документация (приказ Минпромторга России 31.03.2014г. № 555), проводятся закупочные процедуры на поставку оборудования

	Краткое описание бизнес-проекта
	Создание участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	146,2
	28,0
	57,6
	39,4
	21,2
	
	

	частные,
в том числе
	55,6
	10,8
	19,3
	16,3
	9,2
	
	

	собственные
	55,6
	10,8
	19,3
	16,3
	9,2
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	90,6
	17,2
	38,3
	23,1
	12,0
	
	

	Предполагаемые источники
	средства федерального бюджета – 90,6 млн рублей;

собственные средства – 55,6 млн рублей

	Срок окупаемости
	8 лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	21
	
	
	
	
	
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	60
	60

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	262,5
	
	
	
	262,5
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	4,39
	
	
	
	4,39
	
	

	в федеральный бюджет
	3,18
	
	
	
	3,18
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	1,21
	
	
	
	1,21
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- современное производство по изготовлению гидроцилиндров силовых систем.

2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры моногорода Северодвинска


6. «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей
для серийного строительства кораблей и судов»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для серийного строительства кораблей и судов»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Российские банковские организации

	Сроки реализации
	2015–2020 годы

	Уровень готовности
	Проектно-сметная документация

	Краткое описание

бизнес- проекта
	Проект направлен на развитие производства судов технического флота, освоение производства новых видов морской техники, снижение себестоимости продукции и сроков строительства судов. В ходе проекта предусматривается внедрение современных судостроительных технологий, крупноблочного метода строительства морской техники, таких как:

изготовление корпусных конструкций;

транспортировки конструкций и судов;

формирования судов.

Цель проекта: увеличение объемов работ по направлению судостроение, обеспечение равномерной загрузки производства, сохранение кадрового потенциала

	Запрашиваемая

поддержка от

государства
	Рассмотрение возможности финансирования проекта за счет средств федерального бюджета.

Рассмотрение возможности компенсации части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам.

Рассмотрение возможности выделения федеральных средств на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, сопутствующих реализации проекта

	Инвестиционные показатели проекта

(уточняются после разработки проектной документации)

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014

факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–

2020


	Всего по этапам, 

в том числе
	2 279,1
	
	6,6
	1 147,0
	695,6
	280,4
	149,5

	частные, в том числе
	728,5
	
	6,6
	99,0
	243,0
	230,4
	149,5

	собственные
	728,5
	
	6,6
	99,0
	243,0
	230,4
	149,5

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	1 550,6
	
	
	1 048,0
	452,6
	50,0
	

	Предполагаемые источники
	федеральный бюджет – 1 550,6 млн рублей;

собственные средства – 728,5 млн рублей

	Срок окупаемости
	8 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 20 процентов

(уточняется после разработки проектной документации)

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–

2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	280
	
	
	
	
	
	280

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	19 089,1
	
	
	
	
	
	19 089,1

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	2 622,8
	
	
	
	
	
	2 622,8

	- в федеральный бюджет
	1 683,7
	
	
	
	
	
	1 683,7

	- в консолидированный бюджет региона
	939,1
	
	
	
	
	
	939,1

	Перечень объектов, предполагаемых к модернизации и созданию

	1. Производственные объекты:

· камера абразивной очистки;

· камера окрашивания корпусных конструкций габаритами 16х16 м весом до 180 тонн;  

· участок формирования объемных блоков и секций весом до 180 тонн во вновь создаваемой пристройке к существующему корпусному цеху; 

· выездные поворотные площадки и усиление существующих дорог


7. Развитие винтообрабатывающего производства и строительство специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового

поколения на базе АО «ЦС «Звездочка»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Развитие винтообрабатывающего производства и строительство специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового поколения на базе АО «ЦС «Звездочка»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, д. 12

Минпромторг России

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

	Сроки реализации
	2010–2018 годы

	Уровень готовности
	Проект состоит из четырех мероприятий:

· два мероприятия направлены на техническое перевооружение существующего винтообрабатывающего производства (приобретение современного технологического и кранового оборудования, модернизация существующих уникальных станков);

· два мероприятия включают в себя строительство нового цеха, состоящего из двух очередей: 

1) первая очередь – сборочно-испытательный цех (габариты 48х48х30,5 метров) предназначен для сборки и испытаний одной из разновидностей пропульсивных комплексов – движительно-рулевых колонок механического типа.  В настоящее время завершается комплекс строительно-монтажных работ на объекте, выполняются работы по благоустройству территории. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2015 года;
2) вторая очередь – сборочно-испытательный комплекс (габариты 96х48х30,5 метров) для новых типов пропульсивных установок, предназначен для размещения производственных участков, оснастки и стендов для сборки и испытания других типов пропульсивных комплексов – винтов регулируемого шага, крупногабаритных подруливающих устройств, водометных и гибридных движителей, валолиний, а также движителей и средств активного управления судном новой конструкции. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы, утверждена приказом Минпромторга России. В 2015 году по итогам закупочной процедуры в рамках Федерального закона № 44-ФЗ определена генподрядная организация, которой предстоит разработать рабочую документацию и выполнить комплекс строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в III квартале 2018 года

	Краткое описание бизнес-проекта
	Проект направлен на расширение номенклатуры производства пропульсивных комплексов нового поколения путем внедрения российских современных технологий изготовления и проведения испытаний винтов регулируемого шага, винто-рулевых колонок, водометных движителей, подруливающих устройств, тем самым замещая импортную продукцию на продукцию отечественного производителя. Реализация проекта позволит расширить российское участие (в том числе Архангельской области) в реализации морских нефтегазовых проектов освоения шельфа Арктики и Северного морского пути, увеличить долю заказов гражданского (коммерческого) судостроения в производственной программе предприятия

	Запрашиваемая поддержка от государства
	1. Рассмотрение возможности финансирования проекта за счет средств федерального бюджета / увеличение доли финансирования за счет средств ФБ в рамках федеральных государственных программ.

2. Рассмотрение возможности компенсации части затрат на уплату процентов по привлекаемым АО «ЦС «Звездочка» кредитам для реализации проекта

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций, 

млн рублей
	Всего
	2010 –2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам, в том числе
	5489,0
	2466,6
	530,7
	1205,0
	840,0
	446,7
	

	частные, в том числе
	1924,0
	394,6
	182,7
	400,0
	500,0
	446,7
	

	собственные
	1924,0
	394,6
	182,7
	400,0
	500,0
	446,7
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	3565,0
	2072,0
	348,0
	805,0
	340,0
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 1924,0 млн рублей;

федеральный бюджет – 3565,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	10 лет (с даты завершения всего комплекса работ по настоящему проекту)

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	20 процентов

	Влияние на экономику региона 

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	200
	1
	9
	60
	
	130
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	10550
	150
	500
	1500
	1700
	6700
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей:
	147,7
	2,1
	7,0
	21,0
	23,8
	93,8
	

	в федеральный бюджет
	14,8
	0,2
	0,7
	2,1
	2,4
	9,4
	

	в консолидированный бюджет региона
	132,9
	1,9
	6,3
	18,9
	21,4
	84,4
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	Производственные объекты:

· развитие и модернизация существующего винтообрабатывающего производства объект 107 (приобретение современного технологического и кранового оборудования, модернизация существующих уникальных станков);

· строительство специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового поколения (габариты 144х48х30,5 метров) с мостовыми кранами г/п 200 и 50 тонн, с участками и стендами для изготовления, сборки и испытаний винтов регулируемого шага, винто-рулевых колонок, подруливающих устройств, водометных и гибридных движителей, валолиний, а также движителей и средств активного управления судном новой конструкции


8. Повышение энергоэффективности инфраструктуры АО «ЦС «Звездочка»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Повышение энергоэффективности инфраструктуры

АО «ЦС «Звездочка»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка»

Российские кредитные организации

	Сроки реализации
	2011–2020 годы

	Уровень готовности
	Выполнены проектные работы по строительству станции УФО - обеззараживания воды на насосной станции 4 подъема и сточных вод на очистных сооружениях АО «ЦС «Звездочка»

	Краткое описание

бизнес-проекта
	Проект направлен на внедрение энергосберегающих технологий, повышение устойчивости энергоснабжения завода и жилого массива острова Ягры, повышение качества исполнения технологических процессов.

В ходе реализации проекта планируется достигнуть:

· снижения энергозатрат;

· снижения экологических платежей за сброс сточных вод в акваторию Белого моря и за атмосферные выбросы;

· приведения производства и энергетического хозяйства

АО «ЦС «Звездочка» в соответствие с Федеральным законом

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении»

	Запрашиваемая

поддержка от

государства
	1. Рассмотрение возможности финансирования проекта за счет средств федерального бюджета в рамках федеральных программ..

2. Рассмотрение возможности компенсации части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам.

3. Рассмотрение возможности выделения федеральных средств на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, сопутствующих реализации проекта

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014

факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам, в том числе
	1901,55
	229,0
	294,55
	266,0
	134,0
	243,0
	735,0

	частные, в том числе
	254,11
	56,5
	50,61
	32,0
	40,9
	74,1
	

	собственные
	254,11
	56,5
	50,61
	32,0
	40,9
	74,1
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	1647,44
	172,5
	243,94
	234,0
	93,1
	168,9
	735,0

	Предполагаемые источники
	федеральный бюджет – 1647,44 млн рублей

собственные средства – 254,11 млн рублей

	Срок окупаемости
	7 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	 Более 20 процентов (уточняется после разработки проектной  документации)

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020


	Создание новых рабочих мест, человек
	Проект направлен на сохранение рабочих мест, снижение себестоимости продукции, приведение энергохозяйства в соответствие федеральному законодательству

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к модернизации и созданию

	1. Производственные объекты:

· перевод технологических процессов на альтернативные источники энергии - газификация предприятия (снижение природного газа вместо жидкого топлива);

· строительство повысительной водонасосной станции с аккумулирующими емкостями вне территории промышленной площадки завода;

· строительство станции УФО - обеззараживания воды на насосной станции 4 подъема и сточных вод на очистных сооружениях АО «ЦС «Звездочка»;

· внедрение энергосберегающих технологий в систему отопления в подразделениях завода (об. №№ 4, 5, 6, 14, 24, 37, 47, 100, 16/20, 12, 63).

2. Объекты инженерной инфраструктуры:

· реконструкция автожелезнодорожного моста через Никольское устье Северной Двины, включая реконструкцию Ягринского шоссе

	9. «Модернизация и развитие мощностей производства мебели»



	Описание проекта

	Название проекта
	«Модернизация и развитие мощностей производства мебели»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка»

	Сроки реализации
	2011 – 2019 годы

	Уровень готовности
	Предложение на реализацию

	Краткое описание бизнес- проекта
	Мебельное производство предприятия является одним из основных поставщиков судовой мебели на военные и гражданские суда. Проект направлен на дальнейшую модернизацию и развитие мощностей производства мебели, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение занятости населения Северодвинска. В ходе проекта предусматривается обеспечение производства современным высокоточным и высокопроизводительным оборудованием и внедрение энергосберегающих технологий. В результате модернизации предполагается снижение себестоимости продукции на

10–15 процентов

	Запрашиваемая поддержка от государства
	1. Рассмотрение возможности компенсации части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам.

2. Рассмотрение возможности выделения федеральных средств на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, сопутствующих реализации проекта

	Инвестиционные показатели проекта 

(уточняются после разработки проектной документации)

	График инвестиций, млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам, в том числе
	38,0
	4,6
	5,0
	4,0
	5,0
	6,0
	13,4

	частные, в том числе
	38,0
	4,6
	5,0
	4,0
	5,0
	6,0
	13,4

	собственные
	38,0
	4,6
	5,0
	4,0
	5,0
	6,0
	13,4

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 38,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	7 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 20 процентов (уточняется после разработки проектной документации)

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–

2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	9
	
	1
	1
	1
	1
	5

	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей
	50,0
	
	6,6
	5,3
	6,6
	15,0
	16,5


	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	4,15
	-
	0,55
	0,44
	0,55
	1,31
	1,31

	в федеральный бюджет
	2,70
	-
	0,36
	0,28
	0,36
	0,8
	0,9

	в консолидированный бюджет региона
	1,45
	-
	0,19
	0,15
	0,19
	0,51
	0,41

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

· приобретение оборудования для сушки древесины;

· приобретение высокопроизводительного деревообрабатывающего оборудования.

2. Объекты инженерной инфраструктуры:

· реконструкция автожелезнодорожного моста через Никольское устье Северной Двины, включая реконструкцию Ягринского шоссе


10. Модернизация и развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий АО «ЦС «Звездочка»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Модернизация и развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, д. 12

Правительство Российской Федерации 

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

Российские банковские организации

	Сроки реализации
	2011–2018 годы

	Уровень готовности
	Разработано ТЭО проекта

	Краткое описание

бизнес- проекта
	Проект направлен на модернизацию и дальнейшее развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты для снижения себестоимости выпускаемой продукции и обеспечения занятости (преимущественно женского труда) в городе Северодвинске. В ходе реализации проекта предусматривается оснащение производства современным высокоточным и высокопроизводительным оборудованием. В результате проведения модернизации будут внедрены технологии лазерной распиловки, манипуляторы предварительной огранки алмазов, технологии 3D моделирования ювелирных изделий

	Запрашиваемая поддержка от

государства
	1.  Рассмотрение возможности компенсации части затрат по привлеченным кредитам.

2.  Рассмотрение возможности выделения федеральных средств на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, сопутствующих реализации проекта

	Инвестиционные показатели проекта

(уточняется после разработки проектной документации)

	График инвестиций, млн рублей
	Всего
	2010– 2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–
2020

	Всего по этапам, в том числе
	20,84
	8,6
	3,34
	2,9
	3,0
	3,0
	

	частные, в том числе
	20,84
	8,6
	3,34
	2,9
	3,0
	3,0
	

	собственные
	20,84
	8,6
	3,34
	2,9
	3,0
	3,0
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 20,84 млн рублей

	Срок окупаемости
	5 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 20 процентов (уточняется после разработки проектной документации)

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	5
	
	1
	1
	1
	2
	


	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей
	40,0
	
	6,3
	5,6
	5,8
	22,3
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	6,64
	
	1,05
	0,92
	0,96
	3,71
	

	в федеральный бюджет
	4,32
	
	0,68
	0,6
	0,62
	2,41
	

	в консолидированный бюджет региона
	2,32
	
	0,37
	0,32
	0,33
	1,3
	

	Перечень объектов, предполагаемых к модернизации и созданию

	Производственные объекты:

приобретение оборудования по лазерной распиловке алмазов;

внедрение манипуляторов предварительной огранки алмазов, внедрение технологии 
ЗD-моделирования ювелирных изделий (с закупкой 3D-принтера, программного обеспечения), закупка вакуумного смесителя формомассы


11. «Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания комплексных мощностей для производства и ремонта электротехнического оборудования»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания комплексных мощностей для производства и ремонта электротехнического оборудования»

	Участники проекта
	АО «СПО «Арктика»

Генеральный директор – Потего Петр Иванович
Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 34 Тел. (8184) 58-54-33
Минпромторг Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «СПО «Арктика», 

Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации

	Сроки реализации
	2014 – 2019 годы

	Уровень готовности
	Разработана проектно-сметная документация 

	Краткое описание бизнес-проекта
	Проект направлен на повышение качества и надежности выпускаемого и ремонтируемого электротехнического оборудования для нужд ВМФ, освоение новых видов, расширение номенклатуры и увеличение объема выпуска электротехнического оборудования путем усовершенствования существующей системы логистики. В ходе проекта предусматривается техническое перевооружение, строительство и реконструкция производственной базы цехов и складской базы предприятия

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможность софинансирования проекта в рамках государственных федеральных программ за счет средств федерального бюджета в планируемом объеме

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	2019,4
	5,9
	269,8
	702,0
	221,1
	293,3
	527,3

	частные,
в том числе
	963,3
	5,9
	269,8
	312,5
	121,1
	163,3
	90,7

	собственные
	963,3
	5,9
	269,8
	312,5
	121,1
	163,3
	90,7

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	1056,1
	
	
	389,5
	100,0
	130,0
	436,6

	Предполагаемые источники
	средства федерального бюджета – 1056,1 млн рублей;

собственные средства – 963,3 млн рублей

	Срок окупаемости
	6,4 лет

	Финансово - экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)

	29 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	85
	
	
	10
	10
	20
	45

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	1013,2
	
	
	
	340,0
	340,0
	333,2

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	в федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- строительство и реконструкция производственной базы цехов и складской базы предприятия


12. Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 (АО «ТГК № 2»)
	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 с переводом котлов с проектного топлива (мазут) на сжигание альтернативного вида топлива (газ)»

	Участники проекта
	Акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 2»

Генеральный директор – Брагин Валентин Борисович

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Архангельск,

Талажское шоссе, 19 Тел/факс: (8184) 27-57-75

	Инвестор проекта
	Акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 2»

Российские банковские организации

	Сроки реализации
	2009 – 2011 годы

	Уровень готовности
	Проект реализуется с 2009 года (собственные и привлеченные средства). 

Окончание реализации проекта предусмотрено
в 2011 году

	Краткое описание бизнес-проекта
	Проектом предусмотрено:

- перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа с применением современных технологий подготовки и сжигания топлива. Предполагается максимальное использование существующего оборудования, зданий, сооружений, технологических и инженерных сетей станции;

- реконструкция котлоагрегатов ТГМЕ-464, включающая замену горелочных устройств, приведение систем защиты и автоматики к требованиям технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности (РД 153-34.1-35.108-2001);

- строительство газораспределительных пунктов (ГРП);

- прокладка газопроводов от ГРП до котлоагрегатов;

- реконструкция главного корпуса котельного отделения с увеличением площади остекления

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Компенсация части затрат на уплату процентов по привлеченным банковским кредитам

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2009–2014
факт
	2015 
	2016
	2017 
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	443,63
	443,63
	
	
	
	
	

	частные,
в том числе
	443,63
	443,63
	
	
	
	
	

	собственные
	143,63
	143,63
	
	
	
	
	

	привлеченные
	300,00
	300,00
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 143,63 млн рублей;

привлеченные средства (кредит) – 300,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	3 года

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	до 20 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2009–2014
	2015
	2016
	2017
	2018 
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	в федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	
	
	
	
	
	
	

	Гарантия стабильных поставок газа в Архангельскую область, так как Северодвинская ТЭЦ-2 будет являться одним из основных потребителей природного газа в Архангельской области

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	- строительство газораспределительных пунктов;

- реконструкция главного корпуса котельного отделения


	13. Строительство нового тепличного комбината

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство нового тепличного комбината в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	ООО «Северодвинский Агрокомбинат»

Учредитель – Казаринов Виктор Евгеньевич

Россия, 164500 Архангельская область, г. Северодвинск,

ул. Окружная, д.23

Тел/факс: (8184) 58-31-39

	Инвестор проекта
	Учредитель ООО «Северодвинский Агрокомбинат»,
кредитные организации

	Сроки реализации
	2011 – 2019 годы

	Уровень готовности
	Имеется бизнес-план проекта и техническая документация на оборудование и материалы

	Краткое описание бизнес-проекта
	Проектом предусматривается приобретение и модернизация 

1,8 га стеклянных теплиц и 1 га пленочных теплиц с целью повышения энергоэффективности за счет перевода системы отопления на 3-х контурную схему и роста урожайности за счет применения углекислого газа в стеклянных и пленочных теплицах. Второй этап проекта предусматривает приобретение и ввод в эксплуатацию современной линии по выращиванию рассады, а также по выращиванию салата и других зеленых культур. 
Также проектом предусматривается приобретение оборудования и ввод в эксплуатацию автономной системы водоснабжения и очистки, системы очистки и отвода сточных вод. В ходе проекта планируется строительство газопровода и приобретение и монтаж газовой котельной.

В результате реализации проекта предприятие планирует ежегодно производить свыше 2400 тонн овощей защищенного грунта

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Рассмотрение возможности компенсации части затрат по уплате кредитных ресурсов

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	551,0
	94,9
	5,1
	110,0
	110,0
	110,0
	121,0

	частные, 
в том числе
	551,0
	94,9
	5,1
	110,0
	110,0
	110,0
	121,0

	собственные
	100,0
	94,9
	5,1
	
	
	
	

	привлеченные
	451,0
	
	
	110,0
	110,0
	110,0
	121,0

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 100,0 млн рублей;

привлеченные средства (долгосрочный кредит) – 451,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	5 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	не определена

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	90
	84
	6
	
	
	
	

	Количество сохраненных рабочих мест, человек
	100
	60
	40

	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей
	190,0
	
	
	
	
	
	190,0

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	5,0
	
	
	
	
	
	5,0

	в федеральный бюджет
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0

	в консолидированный бюджет региона 
	3,0
	
	
	
	
	
	3,0

	Перечень объектов, предполагаемых к модернизации и созданию

	- изготовление фундамента и монтаж новых теплиц;

- строительство газопровода;

- приобретение и монтаж газовой котельной;

- ввод автономной системы водоснабжения и очистки


	14. Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностей и приобретение технологического оборудования ООО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностей и приобретение технологического оборудования»

	Участники проекта
	Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Беломорская рыбоперерабатывающая компания»

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

Архангельское шоссе, 24 корпус 6

Тел. (8184) 56-07-07; Тел/факс: (8184) 56-39-39

ooobrk@gmail.com

	Инвестор проекта
	ООО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания»

ОАО «Россельхозбанк» 

	Сроки реализации
	2010 – 2014 годы

	Уровень готовности
	Проектно-сметная документация имеется, начало реализации проекта – 2010 год

	Краткое описание бизнес-проекта
	Проект направлен на завершение строительства нового производственного цеха рыбопереработки площадью 
1100 кв. метров, в том числе выполнение следующих видов работ: 

- устройство полов, отделка стен керамической плиткой, возведение технологических перегородок, строительство антресольного этажа для административных и подсобных помещений, разводка горячей и холодной воды, устройство вентиляции, системы пожаротушения и контроля доступа, устройство холодильных камер, система энергообеспечения;

- приобретение технологического оборудования, включая холодильное и вентиляционное, специализированного рыбоперерабатывающего оборудования - автоматизированной линии “Филетирование + порцинирование + инъекция + пакетирование” производства компании “Ryco” (USA);

- строительство низкотемпературного склада для хранения сырья емкостью 10000 тонн, что позволит снизить затраты по аренде холодильных площадей, выйти на новые рынки реализации мороженой и свежемороженой рыбы и обеспечить доходность проекта за счет арендной платы от сдачи площадей в аренду, учитывая отсутствие в городе низкотемпературного холодильника

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Рассмотрение возможности компенсации части затрат на уплату процентов по привлеченным банковским кредитам 

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015 
	2016
	2017 
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	75,0
	75,0
	Реализация проекта остановлена в связи с банкротством предприятия

	частные,
в том числе
	75,0
	75,0
	
	
	
	
	

	собственные
	75,0
	75,0
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 75,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	7 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 20 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	70
	30
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей
	960,0
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	133,2
	
	
	
	
	
	

	в федеральный бюджет
	35,2
	
	
	
	
	
	

	в консолидированный бюджет области,

в том числе
	98,0
	
	
	
	
	
	

	в местный бюджет
	46,0
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- цех переработки рыбопродукции площадью 1100 кв. метров;

- холодильные мощности;

- низкотемпературный склад для хранения сырья емкостью 10 тыс. тонн.

2. Объекты инженерной инфраструктуры:

- реконструкция Архангельского шоссе


15. Организация производства маломерных судов и производство модульных стеклопластиковых плавпричалов

	Описание проекта

	Название проекта
	«Организация на территории города Северодвинска производства маломерных судов из стеклопластика и алюминиевого сплава. Производство модульных стеклопластиковых плавпричалов»

	Предполагаемые участники проекта
	ООО «Альбатрос-Норд» 

Генеральный директор – Попов Вячеслав Алексеевич

Архангельская область г. Северодвинск, проспект Победы, д.1

Тел. 79115725521

	Инвестор проекта
	ООО «Альбатрос – Норд»

Администрация Архангельской области

Администрация Северодвинска

Российские кредитные организации

	Сроки реализации проекта
	2011 – 2015 годы

	Уровень готовности проекта
	По состоянию на 01.01.2013 были выполнены работы по заключению договоров аренды и организации участков сварки и формования стеклопластиковых изделий. 

Разработан, изготовлен и испытан опытный образец катера «Аквилон-550», проведена его сертификация. Изготовлен комплект матриц на данный проект. 

Закуплены материалы на изготовление 9 катеров. Изготовлено  для продажи 2 катера «Аквилон -550». Освоено около 9,0 млн рублей. Ведутся работы по освоению, сертификации и постановки на производство еще 4 моделей лодок из стеклопластика. 

Проведена сертификация модульного стеклопластикового плавпричала. Готовится запуск в производство матриц

	Краткое описание
бизнес-проекта
	В целях удовлетворения растущего спроса на маломерные суда для частного некоммерческого использования  было создано ООО «Альбатрос-Норд», выпускающее прогулочные маломерные суда из стеклопластика и алюминиевого сплава Амг-5. 

Модели судов обладают улучшенными техническими характеристиками и улучшенным дизайном из полиэфирных и виниловых смол, предназначенных для использования в суровых северных условиях.

В настоящее время состояние маломерного флота области находится на очень низком уровне ввиду сильного износа, 

как физического, так и морального. В частном пользовании находятся мотолодки и катера 70-х годов, построенные по авиационной технологии из авиационных материалов (дюралюминия), не предназначенных для использования в морской воде.

Основной поток катеров в область идет из Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что в Северодвинске имеются все возможности и ресурсы для выпуска этой продукции на базе и свободных площадях судостроительных предприятий

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	1. Софинансирование проекта за счет бюджетных средств.

2. Компенсация процентной ставки по привлеченным банковским ресурсам

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	26,2
	21,0
	5,2
	
	
	
	

	частные,
в том числе
	26,2
	21,0
	5,2
	
	
	
	

	собственные
	26,2
	21,0
	5,2
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 26,2 млн рублей

	Срок окупаемости
	4 года

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Более 25 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	100
	11
	89
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции,
млн рублей
	210,0
	
	210,0
	-
	-
	
	

	Дополнительные налоговые поступления,

млн рублей
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	

	Социально-экономические эффекты проекта
	Создание новых рабочих мест, обучение людей новым специальностям, привлечении в коллектив до 30 процентов женщин

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- организация участков сварки и формования стеклопластиковых изделий


16. Организация производства комплектующих
для ограждающих конструкций окон

	Название проекта
	«Организация производства комплектующих для ограждающих конструкций окон»

	Участники проекта
	Общество с ограниченной ответственностью «Элис».

Генеральный директор – Петрушин Глеб Викторович 

Адрес: Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск проезд Заозерный д. 7. Тел/факс: (818-4) 557065

	Инвестор проекта
	Российские банковские организации 

	Сроки реализации
	2010 – 2016 годы

	Уровень готовности
	Имеется проектно-сметная документация, завершен «нулевой» цикл работ и начато строительство цеха для основной производственной деятельности

	Краткое описание бизнес-проекта
	ООО «Элис» – многопрофильное северодвинское предприятие, основанное в 1996 году. С момента основания предприятие занимается ремонтно-строительными работами, активно работает на рынке металлопластиковых, алюминиевых конструкций. В 2002 году предприятие организовало в городе Северодвинске собственное производство и сегодня является одним из крупнейших в Архангельской области производителей металлопластиковых конструкций. Предприятие перерабатывает немецкие профили "Gealan", ориентированные на европейского потребителя, но имеющие, тем не менее, вполне доступные цены.

Основной задачей проекта является организация в городе Северодвинске производства стройматериалов: комплектующих для ограждающих конструкций окон, витражей, фасадов – стеклопакетов и материалов, широко используемых для теплоизоляции строительных конструкций («сэндвич панели»).

В настоящий момент в Архангельской области нет предприятий, осуществляющих производство подобной продукции на высокотехнологичном оборудовании. Данные виды стройматериалов ввозятся из других регионов или изготавливаются непрофессионально. 

В то же время проблема энергосбережения и теплоизоляции особенно актуальна для региона с холодным климатом (Архангельск – «Ворота в Арктику»).

Для развития производства производственные площади, имеющиеся у предприятия, недостаточны. Оборудование нуждается в доукомплектации и месте для размещения. Ощущается острая нехватка складских площадей. 
В настоящее время производится строительство нового цеха площадью 1170 кв. метров. Процесс развития предприятия сдерживают неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры проезда Заозерный, отсутствие транспортных путей, сложности в организации инженерных сетей, что способствует возрастанию материальных затрат, затрат на транспорт и увеличение себестоимости продукции

	Запрашиваемая
поддержка от
государства
	1. Компенсация части затрат на уплату процентов по привлеченным коммерческим банковским кредитам.

2. Субсидирование затрат на подключение к сетям энергоснабжения, водопровода и канализации в рамках лимита по Архангельской области в пределах ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России на господдержку малого и среднего предпринимательства – на конкурсной основе

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2020

	Всего по этапам,

в том числе
	35,0
	16,0
	9,0
	10,0
	
	
	

	частные,
в том числе
	35,0
	16,0
	9,0
	10,0
	
	
	

	собственные
	20,0
	16,0
	4,0
	
	
	
	

	привлеченные
	15,0
	
	5,0
	10,0
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	привлеченные средства (кредит) – 15,0 млн рублей;

собственные средства – 20,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	7 лет

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	до 35 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	55
	
	
	55
	
	
	

	План производства и реализации продукции,

млн рублей
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	18,0
	
	
	18,0
	
	
	

	в федеральный бюджет
	9,6
	
	
	9,6
	
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	8,4
	
	
	8,4
	
	
	

	Развитие профессионального производства данной продукции позволит добиться снижения стоимости строительных работ, повысить качество объектов строительства. 

Решение вопросов теплосбережения и энергоэффективности положительно повлияет на конкурентоспособность предприятий Архангельской области. 

Внедрение новых материалов и технологий в сферу жилищного строительства и реконструкции содействует коммунальной реформе и снижению затрат населения на коммунальные услуги

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- строительство цеха общей площадью 1170 кв. метров


17. Организация службы такси в Северодвинске

	Описание проекта

	Название проекта
	«Организация службы такси в Северодвинске»

	Участники проекта
	Общество с ограниченной ответственностью

«Аврора-север» 

Генеральный директор – Заварин Дмитрий Анатольевич

Адрес: Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

пр. Беломорский, д 3,

Тел/факс: 8 (8184) 50 05 08

	Инвестор проекта
	КБ «Собинбанк»

Лизинговая компания «Зест» 

	Сроки реализации
	2012 – 2013 годы

	Уровень готовности
	Имеется бизнес-план проекта

	Краткое описание
бизнес-проекта
	Основной задачей проекта является организация в Северодвинске службы такси, соблюдающей установленные нормы и правила (режим работы водителей, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль, выпуск транспортного средства на линию).

Проектом запланировано:

- приобретение парка автомобилей разных ценовых категорий с целью обеспечения услугами наибольшего числа категорий заказчиков услуг;

- оборудование диспетчерской службы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, что позволит оптимизировать транспортную работу машин и обеспечить контроль за маршрутами движения машин и расходами на топливо;

- строительство помещения для размещения крытой стоянки и мойки

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	1. Компенсация части затрат на уплату процентов по привлеченным коммерческим банковским кредитам.

2. Рассмотрение возможности компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей в рамках лимита по Архангельской области в пределах ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России на господдержку малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	

	частные,
в том числе
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	

	собственные
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 20,0 млн рублей;



	Срок окупаемости
	3 года

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	В связи с различными источниками финансирования (кредит, лизинг) IRR проекта будет зависеть от того, в каких пропорциях будут задействованы инвестиционные инструменты, но не менее
36 процентов

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	80
	80
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 
млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, млн рублей
	28,0
	
	
	
	
	
	

	в федеральный бюджет
	14,8
	
	
	
	
	
	

	в консолидированный бюджет региона
	13,2
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию

	1. Производственные объекты:

- строительство крытой стоянки для легковых автомобилей;

- оборудование постов ремонта;

- оборудование портальной автоматической мойки


18. Организация швейного производства школьной формы

	Описание проекта

	Название проекта
	«Организация швейного производства школьной формы»

	Предполагаемые участники проекта
	ООО «МАССКА» 

Руководитель организации – Румянцева Елена Александровна

Архангельская область г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.33. Тел. 89115502255

	Инвестор проекта
	ООО «МАССКА»

Администрация Северодвинска

Российские кредитные организации

	Сроки реализации
	2011 – 2013 годы 

	Уровень готовности проекта
	Разработан бизнес-план проекта, заключен договор аренды нежилых производственных помещений площадью

120 кв. метров. В 2011 году в результате конкурсного отбора получена бюджетная субсидия на организацию собственного дела от Администрации Северодвинска 

	Краткое описание
бизнес-проекта
	Целью проекта является организация швейного производства, специализирующегося на изготовлении сертифицированной школьной формы. Потребность в красивой и удобной школьной форме растет с каждым годом. Использование при пошиве материалов с высоким содержанием натуральных волокон позволяет насытить рынок Северодвинска и Архангельской области высококачественной безопасной детской одеждой, удовлетворяющей всем потребностям детей и их родителей. 

ООО «МАССКА» учитывает потребности детей с нестандартными размерами с учетом разных полновых групп и изготавливает школьную форму на 1 рост – 6 размеров. Для изготовления школьной формы используются ткани с содержанием натуральных волокон не менее 50 % в соответствии с требованиями ГОСТ

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	1. Бюджетная субсидия на организацию собственного дела.

1. 2. Компенсация процентной ставки по банковским кредитам

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по этапам,

в том числе
	6,35
	0,1
	6,25
	
	
	
	

	частные, в том числе:
	6,15
	
	6,15
	
	
	
	

	собственные
	4,15
	
	4,15
	
	
	
	

	привлеченные
	2,00
	
	2,00
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0,20
	0,1
	0,1
	
	
	
	

	федеральный бюджет 

	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 4,15 млн рублей;

привлеченные средства (кредит, лизинг) – 2,0 млн рублей;

местный бюджет – 0,2 млн рублей

	Срок окупаемости:
	3 года



	Финансово-экономические показатели проекта:

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	более 20%

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	21
	
	21
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	15,00
	
	15,0
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления,

млн рублей
	0,40
	
	0,4
	
	
	
	

	Социально-экономические эффекты проекта
	Создание новых рабочих мест (женских), удовлетворение потребностей населения качественными товарами местного производства

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- реконструкция нежилого производственного помещения площадью 120 кв. метров


19. «Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством 

железнодорожного моста в городе Северодвинске»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством железнодорожного моста в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка»

Правительство Российской Федерации
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

	Инвестор проекта
	АО «Центр судоремонта «Звездочка»

Генеральный директор – Калистратов Николай Яковлевич
164509, Архангельская область, г. Северодвинск,

проезд Машиностроителей, д.12

Минпромторг РФ

	Сроки реализации
	2012 – 2014 годы

	Уровень готовности
	В 2010 году разработан технический отчет «Обследование и испытание мостового перехода (железнодорожная и автомобильная части) через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» ООО «НПФ «АвтоМост» г. Архангельск. 
В 2012 году АО «ЦС «Звездочка» заключен договор на проектно-изыскательские работы по строительству нового железнодорожного моста. 

Проектная документация на строительство моста разработана
ЗАО «Ленпропромтранспроект» г. Санкт-Петербург, получено положительное заключение Госэкспертизы от 03.08.2012 
№ 29-1-5-0187-12.

Получено разрешение на строительство и реконструкцию объекта капитального строительства № RU29307000-2012/449 от 20.12.2012

	Краткое описание проекта
	Мост, соединяющий остров Ягры с материковой частью Северодвинска, эксплуатируется с 1954 года. Мост состоит из железнодорожного пути и двух полос движения автомобильного транспорта. Железнодорожный путь моста обеспечивает транспортировку грузов для АО «ЦС «Звездочка», включая пропуск спецэшелона с отработавшим ядерным топливом. 
По результатам испытаний, проведенных в 2010 году ОАО «НПФ «АвтоМост», были введены ограничения по нагрузкам и режиму движения. 

Строительство нового однопутного железнодорожного моста будет произведено в двенадцати метрах от существующего железнодорожного пролетного строения, на который переключается железнодорожное движение. В 2011 году по предложению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в проект Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» включено мероприятие «Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством железнодорожного моста (строительство нового железнодорожного моста)» АО «ЦС «Звездочка», г. Северодвинск. Предусмотрено финансирование в 2012–2014 годах за счет средств федерального бюджета в размере 504,15 млн рублей (увеличение уставного капитала АО «ЦС «Звездочка»). После завершения работ по строительству и сдачи объекта в эксплуатацию мост как объект недвижимости будет поставлен на баланс АО «ЦС «Звездочка»

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Софинансирование проекта за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных долгосрочных целевых программ

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн  рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Всего по объекту,
в том числе

по источникам
	866,42
	866,42
	
	
	
	
	

	частные,
в том числе
	299,90
	299,90
	
	
	
	
	

	собственные
	299,90
	299,90
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	566,52
	566,52
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 566,52 млн рублей;

собственные средства – 299,90 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019–2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство нового железнодорожного моста


20. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7 Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2011 – 2019 годы

	Уровень готовности
	В 2010 году разработан технический отчет «Обследование и испытание мостового перехода (железнодорожная и автомобильная части) через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» ООО «Научно-производственная фирма АвтоМост» г. Архангельск. В 2012 году разработана проектная документация по объекту «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2013 № 29-1-5-0264-12.

Общая стоимость разработки проектной документации составила 18,0 млн рублей.
В 2014 году фирмой ООО «Научно-производственная фирма АвтоМост» (г. Архангельск) произведен перерасчет сметной стоимости проекта на основании новых федеральных единичных расценок (ФЕР), внесенных в реестр сметных нормативов, с применением индекса перерасчета, установленного на I квартал 2014 года

	Краткое описание проекта
	Мост является единственной транспортной артерией между островом и материком. Мост совмещен под один железнодорожный путь и две полосы движения автомобильного транспорта. В настоящее время мост используется в части автомобильного сообщения для нужд муниципального образования «Северодвинск» и в части железнодорожного сообщения для производственных нужд предприятий, расположенных на острове Ягры, в первую очередь, АО «ЦС «Звездочка». По результатам обследований специализированными организациями мост находится в ограниченно-работоспособном состоянии. В результате сравнения вариантов реконструкции по стоимости, продолжительности работ и другим факторам был рекомендован к реализации вариант со строительством нового однопутного железнодорожного моста в двенадцати метрах от существующего железнодорожного пролетного строения, на который переключается железнодорожное движение. 

Одновременно со строительством нового железнодорожного моста необходимо начать работы по реконструкции Ягринского шоссе и строительству нового автомобильного моста рядом с существующим, сохранив автомобильное движение по действующему автожелезнодорожному мосту. 
Реконструкция Ягринского шоссе проводится с целью расширения данного участка дороги и организации 4-полосного движения (расширение каждой из полос до 3,5 метра). Протяженность реконструируемого участка трассы составляет 2,916 км прямого направления и 2,889 км обратного направления, в том числе протяженность моста – 0,186 километра

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Cофинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту,
в том числе

по источникам
	2152,22
	18,42
	1,42
	29,0
	710,0
	710,78
	682,6

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	107,62
	18,42
	1,42
	29,0
	29,0
	29,78
	

	федеральный бюджет
	2044,60
	-
	
	
	681,0
	681,0
	682,6

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 2044,60 млн рублей;

местный бюджет – 107,62 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, чел. 
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство нового автодорожного моста;

- строительство и установка барьерных ограждений для увеличения скорости движения автотранспорта;

- строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений; 

- устройство наружного электроосвещения, строительство двух трансформаторных подстанций мощностью 250 кВт и 40 кВт;

- реконструкция Ягринского шоссе от улицы Октябрьской до Архангельского шоссе


21. Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе

	Описание проекта

	Название проекта
	«Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7

Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2010 – 2012 годы

	Уровень готовности
	Разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, проведены аукционы и заключены договоры с подрядчиками на производство работ

	Краткое описание проекта
	Проектирование и массовое строительство городских автомобильных дорог осуществлялось на нормативные нагрузки до 3,5 тонны на ось и максимального количества транспортных средств до 20 тыс. единиц. За последнее десятилетие транспортный поток в городе значительно возрос. Ежегодный рост междугородних и городских автоперевозок достигает 20 процентов. Широко используются грузовые автомобили с нагрузкой на ось 11 тонн и более, что также ускоряет износ дорожного покрытия. Значительная часть дорог в Северодвинске нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. 

Такое состояние инженерно-транспортной инфраструктуры затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство 

в городе, а также его перспективное социально-экономическое развитие. Состояние транспортной инфраструктуры усугубляют проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В ходе реализации проекта предусматривается строительство Архангельского шоссе на участке от проспекта Морского 

до улицы Портовой протяженностью 1887,5 метра. 

Второй этап проекта – реконструкция Архангельского шоссе общей протяженностью 5261,6 метра, в том числе участок от улицы Портовой до проспекта Беломорского – 2739,0 метра и участок от Ягринского шоссе до Узлового проезда – 

2522,6 метра. Реконструкция Архангельского шоссе позволит расширить участки дороги и организовать 4-полосное движение

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Финансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия, бюджетный кредит)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	989,69


	989,69
	
	
	
	
	

	частные, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	16,99
	16,99
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет всего, в том числе:

дотация

бюджетный кредит
	972,70

274,76

697,94
	972,70

274,76

697,94
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	федеральный бюджет – 972,70 млн рублей;

местный бюджет – 16,99 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции,

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления,

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство нового участка дороги от проспекта Морского до улицы Портовой общей протяженностью автодороги 1887,5 метра;

- реконструкция участков Архангельского шоссе от улицы Портовой до проспекта Беломорского и от Ягринского шоссе до Узлового проезда, общей протяженностью реконструируемых участков дороги 5261,6 метра;

- устройство ливневой канализации, наружного освещения, обустройство тротуаров


22. Строительство канализационного коллектора по проспекту Беломорскому

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому города Северодвинска (канализационный самотечный коллектор на проспекте Беломорском в городе Северодвинске)» 

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7 Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2012 – 2018 годы 

	Уровень готовности
	Проектная документация разработана ООО «Финансгруп», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 19.08.2008 № 20а.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.06.2008 № 29-1-5-0166-08. Сметная стоимость в ценах II квартала 2008 года – 286,66 млн руб. 

За период 2007-2014 годы выполнены работы на общую сумму 140,0 млн рублей (по состоянию на 01.01.2015). 

Проложен коллектор на участке от ул. Ломоносова

до ул. Индустриальной, протяженностью 247 метров.

В 2014 году заключен муниципальный контракт № 088_140016_АДМ_0188  на завершение работ по строительству первой очереди коллектора протяженностью 270 м.п. 

В 2016 году в соответствии с условиями муниципального контракта ОАО «СпецФундаментСтрой» выполнит работы по восстановлению дорожной одежды и благоустройству территории. После выполнения вышеуказанных работ планируется ввод первой очереди коллектора в эксплуатацию

	Краткое описание проекта
	Строительство коллектора крайне необходимо для развития восточных районов г. Северодвинска, включая жилищное строительство, строительство новых объектов инфраструктуры и развитие инфраструктуры субъектов предпринимательства. 

В настоящее время отвод фекальных стоков от ветхой деревянной жилой застройки Восточного района Северодвинска осуществляется через существующий коллектор диаметром 300 миллиметров, который был построен в 40 – 50-х годах XX века. Физический износ существующего коллектора фекальных стоков препятствует новому жилищному строительству в данном районе. Была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы, включая смету и результаты инженерных изысканий. 

Проектом предусмотрено строительство коллектора общей протяженностью 1017 метров: 1-й участок от ул. Республиканской до ул. Ломоносова, 2-й участок от ул. Первомайской до ул. Советской. Для завершения работ необходимо построить коллектор общей протяженностью 770 метров 

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Софинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия) и областного бюджета

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,

млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	301,35
	49,71
	47,39
	25,12
	79,13
	100,0
	

	частные, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	8,5
	8,5
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	113,72
	41,21
	47,39
	25,12
	
	
	

	федеральный бюджет (субсидия)
	179,13
	
	
	
	79,13
	100,0
	

	Предполагаемые источники
	федеральный бюджет (субсидия)– 179,13 млн рублей;

областной бюджет – 8,5 млн рублей;

местный бюджет – 113,72 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления,

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство канализационного коллектора; 

- восстановление дородной одежды и благоустройства территории 


23. Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в 
г. Северодвинске

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7

Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2013 – 2018 годы

	Уровень готовности
	Проектная документация разработана
ООО ПСБ «Агропромдорстрой», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 03.03.2014 № 04-01-04/06. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 03.09.2013 №29-1-5-0148-13

	Краткое описание проекта
	В настоящее время развитие (застройка) Восточного района города сдерживается из-за отсутствия возможности отвода и очистки в соответствии с требованиями экологических норм ливнестоков с данной территории. Кроме этого, в настоящее время одна из основных магистралей Северодвинска – улица Железнодорожная – 
не имеет организованного водоотвода, что вызывает необходимость постоянного ремонта автодороги.

Проектом предусматривается проектирование и строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной 

(от улицы Торцева до рефулерного озера длиной 1650 мп) 

с локальными очистными сооружениями, присоединение существующей ливневой канализации к проектируемому коллектору.

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Софинансирование проекта со стороны федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	895,77
	5,73
	
	
	444,06
	445,98
	

	частные, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	44,79
	5,73
	
	
	19,06
	20,0
	

	федеральный бюджет (субсидия)
	850,98
	
	
	
	425,0
	425,98
	

	Предполагаемые источники
	федеральный бюджет (субсидия)– 850,98 млн рублей;

местный бюджет – 44,79 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к строительству

	- строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной (от улицы Торцева до рефулерного озера);

- строительство локальных очистных сооружений;

- реконструкция улицы Железнодорожной от улицы Торцева до очистных сооружений


24. Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной) в городе Северодвинске
	Описание проекта

	Название проекта
	Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной) в городе Северодвинске

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2011 – 2018 годы

	Уровень готовности
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.12.2011 № 29-1-5-0282-11, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости  от 06.02.2012 
№ 29-1-005с-12.

Стоимость работ по сводному сметному расчету в ценах III квартала

2011 года – 597,54 млн рублей. Выполнены проектные работы на сумму 5,25 млн рублей

	Краткое описание проекта
	За последнее десятилетие транспортный поток в городе Северодвинске значительно возрос. Ежегодный рост междугородних и городских автоперевозок достигает 20 процентов. Со строительством автодороги на Онегу увеличилось количество большегрузного транзитного транспорта в направлении города Онега. Состояние транспортной инфраструктуры затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство в городе, в целом – социально-экономическое развитие, усугубляет проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Общая длина строящегося участка окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной городской части дороги) – 1126 метров.
Планируется строительство участка ул. Окружной, соединяющего ул. Окружную с ул. Юбилейной с организацией 4-полосного движения (по 3,75 метров каждая из полос)

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Cофинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	679,95
	5,25
	
	
	330,49
	344,21
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	34,0
	5,25
	
	
	14,0
	14,75
	

	федеральный бюджет
	645,95
	
	
	
	316,49
	329,46
	

	Предполагаемые источники 
	федеральный бюджет – 645,95 млн рублей;

местный бюджет – 34,0 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство ливневой канализации; 

- строительство автомобильной дороги;

- благоустройство;

- строительство наружного освещения


25. Реконструкция автодороги по улице Окружной в городе Северодвинске
(участок от улицы Коммунальной до путепровода)
	Описание проекта

	Название проекта
	Реконструкция автодороги по улице Окружной в городе Северодвинске (участок от улицы Коммунальной до путепровода)

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7 Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2013 – 2018 годы

	Уровень готовности
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы 29-1-5-0376-12 от 22.02.2013. 

Сметная стоимость строительства в ценах IV кв. 2012 года
(с НДС) – 151,723 млн рублей, с учетом индекса-дефлятора – 160,35 млн рублей.
В 2012 году оплачены проектные работы в размере 2,0 млн рублей 

	Краткое описание проекта
	За последнее десятилетие транспортный поток в городе Северодвинске значительно возрос. Ежегодный рост междугородних и городских автоперевозок достигает 20 процентов. Со строительством автодороги на Онегу увеличилось количество большегрузного транзитного транспорта в направлении города Онега. Состояние транспортной инфраструктуры затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство в городе, в целом – социально-экономическое развитие, усугубляет проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Общая длина строящегося участка окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной городской части дороги) – 1126 метров.
Проектом предусмотрено строительство четырехполосной автодороги протяженностью 1432,8 м.п. с устройством наружного освещения

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	Cофинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	160,35
	2,0
	
	
	79,0
	79,35
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	8,05
	2,0
	
	
	3,0
	3,05
	

	федеральный бюджет
	152,3
	
	
	
	76,0
	76,3
	

	Предполагаемые источники 
	федеральный бюджет – 152,3 млн рублей;

местный бюджет – 8,05 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- реконструкция  автомобильной дороги;

- благоустройство;

- строительство линии наружного освещения


26. «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в городе Северодвинске»
	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2012 – 2018 годы

	Уровень готовности
	Проектная документация разработана ООО ПСБ «Агропромдорстрой», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 17.02.2014 № 04-01-04/05.
Получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД и результаты инженерных изысканий от 02.03.2012 № 29-1-5-0330-11, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 16.03.2012 № 29-1-011с-12

	Краткое описание проекта
	В целях выполнения природоохранных мероприятий (исключение сброса неочищенных ливневых стоков в Белое море) необходимо построить коллектор ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара. Общая проектная протяженность ливневой канализации от ул. Макаренко до очистных сооружений составляет 2 336,6 метра. Общая длина дождеприемных веток составляет 526,2 метров

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	Софинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	265,41
	
	
	
	132,50
	132,91
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	13,27
	
	
	
	6,50
	6,77
	

	федеральный бюджет
	252,14
	
	
	
	126,0
	126,14
	

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 252,14 млн рублей;
местный бюджет – 13,27 млн рублей 

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство ливневого коллектора;

-  строительство очистных сооружений


27. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 

на острове Ягры в городе Северодвинске

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкция берегоукрепительных сооружений на острове Ягры 

в городе Северодвинске»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2012 – 2020 годы

	Уровень готовности
	В соответствии с муниципальным контрактом  от 11.10.2012

была разработана проектная документация по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске». Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 15.11.2013 № 29-1-5-0208-13, утвержденное руководителем агентства архитектуры и градостроительства Архангельской области Д.С. Яскорским. 

Проектом предусматривается поэтапное строительство и ввод объекта в эксплуатацию:

первый этап – реконструкция существующего участка берегоукрепления (участок от улицы Северной до проспекта Бутомы);

второй этап – строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от улицы Северной до улицы Макаренко;

третий этап - строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от проспекта Бутомы до улицы Ричарда Ченслера

	Краткое описание проекта
	Один из жилых районов города Северодвинска с численностью населения 31,4 тыс. человек расположен на острове Ягры на берегу Белого моря. Северно-западная прибрежная часть острова Ягры в районе Приморского бульвара защищена берегоукрепительными сооружениями, строительство которых осуществлялось в период с 1979 по 1985 год государственным машиностроительным предприятием «Звëздочка». В течение всего периода существования берегоукрепительные сооружения постоянно подвергаются негативному воздействию морских вод, а в последние годы это воздействие усилилось. Шторм в акватории Белого моря в ноябре 2011 года нанес еще один удар по берегоукрепительным сооружениям. Штормовым прибоем унесены тонны песка от подпорной стенки сооружения, произошло вымывание грунта из-под основания сооружения, что привело к просадке и обрушению асфальтобетонного покрытия, деградации береговой полосы, существовала реальная угроза подтопления жилых домов и административных зданий.
По результатам обследования комиссии с участием представителей Двино-Печерского бассейнного водного управления Архангельской области, агентства природных ресурсов Архангельской области и Администрации Северодвинска от 09.12.2011 принято решение о целесообразности выполнения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений с увеличением их протяженности от ул. Ченслера до ул. Макаренко, что позволит защитить жилые дома и здания от подтопления.

В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» был разработан проект «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске», получивший положительное заключение государственной экспертизы 

	Запрашиваемая поддержка от
государства
	Cофинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	530,22
	4,95
	
	
	172,0
	172,0
	181,27

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	0,46
	0,46
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	26,05
	4,49
	
	
	7,0
	7,0
	7,56

	федеральный бюджет
	503,71
	
	
	
	165,0
	165,0
	173,71

	Предполагаемые источники 
	федеральный бюджет – 503,71 млн рублей;

областной бюджет – 0,46 млн рублей;

местный бюджет – 26,05 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)


	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	Первый этап – реконструкция существующего участка берегоукрепления
(участок от улицы Северной до проспекта Бутомы);

второй этап – строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от улицы Северной до улицы Макаренко;

третий этап – строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от проспекта Бутомы до улицы Ричарда Ченслера


28. «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (I очереди 1 этапа берегоукрепительных сооружений)»

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (I очереди 1 этапа берегоукрепительных сооружений)»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

Правительство Российской Федерации

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2014 – 2020 годы

	Уровень готовности
	В соответствии с муниципальным контрактом от 15.04.2014 за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация. Разработчик проекта – ООО «ЕвроГеоПроект»,
г. Самара. Проектно-сметная документация получила положительное заключение повторной государственной экспертизы от 23.04.2015 № 29-1-5-0044-15, включая смету и результаты инженерных изысканий. Общая стоимость строительства согласно сводному сметному расчету, прошедшему экспертизу, в ценах II квартала 2014 года – 1 590,78 млн рублей, в том числе стоимость выполнения работ I очереди строительства - 659,88 млн рублей, 

II очереди строительства – 930,90 млн рублей. Документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 22.06.2015 со следующими технико-экономическими показателями:

- общая протяженность участка берегоукрепления – 1862,81 метров,

в том числе: 1 очереди 1 этапа строительства – 738 метров;
2 очереди 1 этапа строительства – 1125 метров. 

Продолжительность строительства берегоукрепления – 16,8 месяцев, тип конструкции – металлический шпунт

	Краткое описание проекта
	Результаты обследования берега реки Кудьма в г. Северодвинске, проведенные с мая 2013 по май 2014 года, показали, что за этот период произошло разрушение береговой линии в среднем на 1,3 метра. В связи с отсутствием каких-либо берегоукрепительных устройств на момент обследования кромка обрушения берега намытой территории вплотную подходит к строительной площадке строящегося дома и продолжает обрушаться по всей длине проектируемого жилого квартала 167. Обрушение происходит в связи с приливно-отливными явлениями на реке Кудьма, высокими скоростями течения при прохождении весенних половодий, а также почвенной эрозией.  Строительство берегоукрепительных сооружений позволит обеспечить комплексную застройку многоквартирными домами в кварталах 167 и 175. Постановлением Администрации Северодвинска от 29.07.2014
№ 349-па утвержден проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 175 г. Северодвинска.
Эффективность реализации проекта повлияет на возможность предотвращения ущерба от вредного воздействия вод и разрушения жилого фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Для выполнения мероприятий первой очереди первого этапа по берегоукреплению необходимо финансирование в объеме
615,29 млн рублей

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Cофинансирование проекта за счет средств федерального бюджета (субсидия) в рамках реализации федеральных целевых программ

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту,
в том числе

по источникам
	659,88
	
	7,55
	
	178,82
	179,47
	294,04

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	167,88
	
	7,55
	
	14,82
	15,47
	130,04

	федеральный бюджет
	492,00
	
	
	
	164,0
	164,0
	164,0

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 492,00 млн рублей;

местный бюджет – 123,29 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство берегоукрепительных сооружений  общей протяженностью 738 метров


29. «Реконструкции проспекта Морского на участке от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы (включая строительство транспортной развязки в районе проспекта Морского и проспекта Победы)

	Описание проекта

	Название проекта
	«Реконструкции проспекта Морского на участке от

улицы Малая Кудьма до проспекта Победы (включая строительство транспортной развязки в районе проспекта Морского и проспекта Победы)

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2009 – 2018 годы

	Уровень готовности
	В 2009 году ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы  от 31.12.2008 № 29-1-5-0341-08.

Проектом предусмотрены следующие виды работ:

- переустройство сетей водопровода и канализации;

- переустройство наружных тепловых сетей;

- устройство ливневой канализации;

- строительство насосной станции ливневых вод;

- работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды;

- обустройство улицы;

- освещение улицы. 

В 2009 году производство работ на объекте «Реконструкция проспекта Морского на участке от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы».

На текущий момент муниципальный контракт № УСиА 09/04 от  03.03.2009  не расторгнут. 

В настоящее время выполнен пересчет сметной документации в новую базу ФЕР в цены II квартала 2015 года, затем необходимо прохождение повторной экспертизы сметной документации

	Краткое описание проекта
	Общая длина реконструируемого участка проспекта Морского на участке от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы – 472,86 метра. Планируется реконструкция участка проспекта Морского от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы с организацией 4-полосного движения (по 3,5 метра каждая из полос) и разделительной полосой шириной от 2 до 4 метров. Проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной от 3 до 7,5 метра

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможное софинансирование проекта со стороны областного бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	239,31
	30,23
	
	
	139,08
	70,0
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	69,10
	
	
	
	49,10
	20,0
	

	местный бюджет
	170,21
	30,23
	
	
	89,98
	50,0
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	областной бюджет – 69,10 млн рублей;

местный бюджет – 170,21 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды;

- обустройство улицы;

- завершение работ по устройству ливневой канализации;

- освещение улицы


30. «Строительство дороги по продлению проспекта Морского 
от проспекта Победы  до пересечения с Солзенским шоссе»
в городе Северодвинске

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2009 – 2018 годы

	Уровень готовности
	В 2009 году был заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКонтракт» на выполнение комплекса работ по строительству дороги по продлению проспекта Морского от  проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе.

Выполнены  инженерно-изыскательские работы. ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы  от 22.12.2008 № 29-1-5-0318-08.

В связи с прекращением финансирования строительства работы по контракту приостановлены. Приняты работы на сумму 47,036 млн рублей.

На объекте были выполнены работы по подготовке территории строительства, земляные работы для устройства основания полотна дороги, частично уложена георешетка и слой щебня под одну из полос дороги, выполнены работы по переустройству тепловых сетей, выполнены работы по устройству  ливневой канализации.

В августе 2010 года составлен акт о консервации объекта «Строительство дороги по продлению проспекта Морского
 от  проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе». 

Муниципальный контракт № УСиА 07-О/08 от  29.09.2007 расторгнут по соглашению сторон

	Краткое описание проекта
	Общая длина строящегося участка окружной дороги (продолжение проспекта Морского с выходом на Солзенское шоссе городской части дороги) – 1460 метров. Планируется строительство продолжения проспекта Морского от проспекта Победы до нового автомобильного моста с организацией 4-полосного движения (по 3,5 метра каждая из полос) и разделительной полосы

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможное софинансирование за счет средств областного бюджета

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций,
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	286,16*
	
	
	
	50,0
	189,12
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	85,56*
	
	
	
	
	38,52
	

	местный бюджет
	200,6
	
	
	
	50,0
	150,6
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 85,56 млн рублей;

местный бюджет – 200,6 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к строительству

	- работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды;

- обустройство улицы;

- освещение улицы


* - в общей стоимости проекта учтено фактическое финансирование из областного бюджета в сумме 47,04 млн рублей в 2008-2009 годах в рамках социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска» на 2008-2011 годы», утвержденной законом Архангельской области от 05.12.2007 № 450-22-ОЗ  

31. Строительство и реконструкция проспекта Победы

на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морского

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство и реконструкция  проспекта Победы на участке
от улицы Кирилкина до проспекта Морского»

	Участники проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

Правительство Архангельской области 

	Инвестор проекта
	Администрация Северодвинска

Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич

Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск,

ул. Плюснина, д. 7. Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62

	Сроки реализации
	2009 – 2016 годы

	Уровень готовности
	В 2008 году заключен муниципальный контракт № УСиА 08/55 от 05.05.2008 ЗАО «Росспецстройпроект» на выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции  проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морской. 

ООО ПСБ «Агропромдорстрой» была разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.03.2009 № 29-1-5-0020-09.

Законом Архангельской области № 4-2-ОЗ от 15.04.2009 признан утратившим силу областной закон № 450-22-ОЗ от 05.12.2007 «О социальной экономической целевой программе Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы».
В состав названной программы входил комплекс работ по строительству и реконструкции проспекта Победы на участке
от улицы Кирилкина до проспекта Морской за счет финансирования из областного бюджета. В 2008 году на разработку проектно-сметной документации было выделено 0,9 млн рублей за счет средств областного бюджета. Согласно реестру выполненных работ на объекте уже были выполнены следующие работы:

- очистка площадей от кустарника – 1130 кв. метра;

- разработка грунта с перемещением до 10 метров бульдозерами – 332 куб. метра;

- установка бортовых камней БР 100-30-15 – 188 штук;

- разработка грунта вручную (очистка дождеприемных  колодцев) – 33,8 куб. метра. 
В настоящее время выполнен пересчет сметной документации в новую базу ФЕР в цены II квартала 2015 года, ориентировочная стоимость составила 141,33 млн рублей. Для подтверждения необходимо прохождение повторной экспертизы сметной документации

	Краткое описание проекта
	Проспект на участке  от  ул. Кирилкина до проспекта Морского имеет разрушенное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см, местами без бортового камня. Колодцы имеющейся ливневой канализации большей частью не имеют плит перекрытия и засыпаны грунтом. Пересечение проспекта Победы  с проспектом Морским  выполнено в виде кольцевого пересечения. Само кольцевое пересечение вошло  в проект «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы».
Длина проектируемого участка  составляет 651,37 метра. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров шириной 6,5 и 7,5 метра и устройство автобусных остановок с заездными карманами шириной 3 метра, длиной по 30 метров. По всей длине разделительной полосы устраивается ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8 метра 


	Запрашиваемая поддержка от государства
	Возможное софинансирование проекта за счет средств областного бюджета (субсидия)

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций
млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по объекту

в том числе

по источникам
	141,33*
	
	
	137,83
	
	
	

	частные,
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	собственные
	
	
	
	
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	67,13*
	
	
	66,23
	
	
	

	местный бюджет
	74,2*
	
	
	71,60
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники в целом по проекту
	федеральный бюджет – 67,13 млн рублей;

местный бюджет –  74,2 млн рублей

	Срок окупаемости
	не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- устройство ливневой  канализации;

- работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды;

- обустройство улицы;

- реконструкция магистральной ливневой канализации;

- освещение улицы


* - в общей стоимости проекта учтено фактическое финансирование из областного бюджета в сумме 0,9 млн рублей в 2008-2009 годах в рамках социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска» на 2008-2011 годы», утвержденной законом Архангельской области от 05.12.2007 № 450-22-ОЗ, и фактическое финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 2,6 млн рублей

32. Строительство канализационной насосной станции № 7-а

	Описание проекта

	Название проекта
	«Строительство канализационной насосной станции (КНС) 

№ 7-а» 

	Участники проекта
	АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор: Будниченко Михаил Анатольевич 

Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58.
Тел. (818 4) 50-47-17

	Инвестор проекта
	АО «ПО «Севмаш»

	Сроки реализации
	2013 – 2016 годы

	Уровень готовности
	Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы, проводятся подготовительные работы

	Краткое описание проекта
	Для перекачки сточных вод отдельных районов Северодвинска на балансе цеха № 19 ФГУП «ПО «Севмаш» имеется 12 канализационных насосных станций (КНС), которые построены в период с 1946 по 1988 годы. В связи с длительным сроком эксплуатации насосных станций оборудование, технологические трубопроводы и запорная арматура имеют большой физический износ, что влечет за собой периодический сбой в работе оборудования и временную остановку работы КНС.

Существующая КНС № 7 обеспечивает отведение стоков в
Северо-Западной части города и имеет недостаточную пропускную способность.

Для гарантированного осуществления отведения стоков от планируемых к застройке новых жилых домов в этом районе города (кварталы 99, 97, 84, 85, 93) требуется произвести завершение строительства КНС № 7а, что позволит в 2 раза увеличить мощность существующей КНС и обеспечить застройку северо-западной части города

	Запрашиваемая поддержка от государства
	Проект реализуется за счет собственных средств предприятия

	Инвестиционные показатели проекта

	График инвестиций млн рублей
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Всего по этапам,

в том числе
	48,00
	37,54
	5,0
	5,46
	
	
	

	частные, в том числе
	48,00
	37,54
	5,0
	5,46
	
	
	

	собственные
	48,00
	37,54
	5,0
	5,46
	
	
	

	привлеченные
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемые источники
	собственные средства – 48,00 млн рублей

	Срок окупаемости
	Не определен

	Финансово-экономические показатели проекта

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	Проект не является коммерческим

	Влияние на экономику региона

	
	Всего
	2010–2014 факт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 – 2020

	Создание новых рабочих мест, человек
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем отгруженной продукции, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные налоговые поступления, 

млн рублей
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству

	- строительство насосной станции;

- создание инженерной инфраструктуры для обеспечения работы станции


