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	Российская Федерация

Архангельская область

	АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования  

«северодвинск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



	от 04.06.2019 № 125-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018год


В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска 
на 2016–2021 годы» за 2018 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска                                                              О.В. Бачериков
Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Северодвинска

от 04.06.2019 № 125-ра



Отчет 

о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па 
(в редакции от 29.03.2019) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.
Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Участники Программы – проектные, сетевые и строительные организации.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

- подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

- подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- обеспечивающая подпрограмма. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет 38 единиц, в том числе:

- мероприятий – 22 единицы (58%);

- административных мероприятий – 16 единиц (42%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году 
Таблица 1

	Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 01.01.2018)<2>
	Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017  № 31
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018
	Кассовое исполнение/ фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Местный бюджет
	395 964,9
	378 233,7
	289 146,2
	279 560,5

	Областной бюджет
	29 864,3
	88 390,7
	47 476,1
	43 992,8

	Федеральный бюджет
	33 572,3
	31 295,9
	119 444,0
	119 153,7

	Государственные фонды
	0
	0
	10 535,9
	3 338,7

	Внебюджетные источники
	0
	×
	0
	0

	ИТОГО, в том числе:
	459 401,5
	497 920,3
	466 602,2
	446 045,7

	Программная часть<1>
	459 401,5
	497 920,3
	466 602,2
	446 045,7


<1> – расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы;

<2> – расходы указаны в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 28.08.2017 № 274-па.
1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	

	
	
	план 

(сводная бюджетная роспись на 31.12.2018)
	факт 

(кассовый расход)

	1
	2
	3
	4

	1
	Федеральный бюджет:
	119 444,1
	119 153,7

	1.1
	Государственные (федеральные целевые)  программы Российской Федерации
	119 444,1
	119 153,7

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
	31 958,0
	31 958,0

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
	50 547,2
	50 547,2

	
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	28 676,8
	28 386,4

	
	Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
	8 262,1
	8 262,1

	2
	Областной бюджет:
	47 476,1
	43 992,8

	2.1
	Государственные программы Архангельской области
	46 515,6
	43 992,8

	
	Государственная программа

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в

Архангельской области (2014 - 2020 годы)»
	3 550,9
	3 550,9

	
	Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)»
	27 229,8
	26 959,3

	
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)»
	15 734,9
	13 482,6

	2.2.
	Адресные программы Архангельской области 
	960,5
	0,0

	
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы
	960,5
	0,0

	3
	Государственные внебюджетные фонды
	10 535,9
	3 338,7

	3.1.
	Фонд содействия реформированию ЖКХ:
	10 535,9
	3 338,7

	
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы
	10 535,9
	3 338,7

	
	Итого, 
в том числе:
	177 456,1
	166 485,2

	
	федеральный бюджет
	119 444,1
	119 153,7
	

	
	областной бюджет
	47 476,1
	43 992,8

	
	фонд содействия реформированию ЖКХ
	10 535,9
	3 338,7


Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.
1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

 Таблица 3

	Критерий
	Значение



	Количество показателей цели
	8

	Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
	1,020

	Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	8


Все плановые значения показателей цели достигнуты.
1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 4
	Критерий
	Значение

	Количество показателей задач Программы
	18

	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
	0,847

	Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	14


Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 5
	Наименование показателя, задачи, подпрограммы
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	Причины

отклонения

	
	
	план
	факт
	

	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	%
	7,00
	6,00
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска, а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья»)

	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей  площади аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	%
	0,20
	0,10
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя 1 мероприятия G101201 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»

	Показатель 2  «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  в расчете на 
10 тыс. чел. населения» задачи 2 «Реализация градостроительной политики» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»
	га
	0,979
	0,881
	Достигнутое низкое значение показателя связано с признанием несостоявшимися части аукционов на предоставление земельных участков для целей строительства

	Показатель 1 «Доля  средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» задачи  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	% в год
	43,00
	42,60
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 № 182-пп



	Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)»  (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» задачи  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	% в год
	43,20
	42,80
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 № 182-пп



	Показатель 3 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	процент
	4,50
	0,00
	Показатель не выполнен в связи с отсутствием дополнительных средств на исполнение решений суда в рамках подпрограммы 5. Отдельные решения суда исполнены в рамках мероприятия G11101 подпрограммы 1

	Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	%
	0,016
	0,00
	Показатель не выполнен в связи с отсутствием  заявок на получение  государственных жилищных сертификатов от участников подпрограммы по категории «Чернобыльцы». Граждане, желающие переселиться из районов Крайнего Севера, состоящие на учете в г. Северодвинске, не получили государственные жилищные сертификаты в связи с нехваткой финансирования бюджета Архангельской области

	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	%
	5,80
	4,60
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2018 год использовано оценочное число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях (154 человека). Фактическая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, составила 195 человек


1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:
Таблица 6
	Критерий
	Значение

	Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	42

	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	0,939

	Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	39


Не выполнены следующие мероприятия Программы:
Таблица 7
	Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы
	Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) 
	Единица измерения 
	Объем финансирования/ значение показателя 
	Причины

невыполнения 

	
	
	
	план
	факт
	

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»

	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»
	Местный бюджет
	Тыс. руб.
	2 104,4
	0
	Заключен муниципальный контракт от 29.01.2018 № 0366_17_УСиА. В связи с длительным  рассмотрением и согласованием проектных решений ОАО «РЖД» сроки завершения корректировки проектной документации перенесены на 2019 год

	
	Показатель 1 «Количество контрактов на корректировку проектной документации»
	Ед.
	1
	1
	Муниципальный контракт заключен. В отчетном году оплата по контракту не произведена в связи с переносом сроков завершения работ на 2019 год

	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в г. Северодвинске»
	Местный бюджет
	Тыс. руб.
	1 790,0
	0
	Разработка проектной документации не завершена по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. Срок завершения работ перенесен на 2019 год

	
	Показатель 1 «Количество проектной документации»
	Ед.
	1
	0
	

	Мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
	Местный бюджет
	Тыс. руб.
	3 083,3
	0
	Мероприятие не выполнено по причине изменения действующего законодательства в части условий проведения государственной экспертизы проектной документации. Срок завершения работ перенесен на 2019 год

	
	Показатель 1 «Количество проектной документации»
	Ед.
	0
	0
	Показатель не запланирован

	
	Показатель 2 «Количество корректировок проектной документации»
	Ед.
	1
	1
	Исполнителем проектная документация откорректирована. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 № 1252 необходимость заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по данному Объекту упразднена. В связи с этим проектная документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Срок завершения экспертизы – 2019 год

	
	Показатель 3 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом»
	Тыс.кв. м
	0
	0
	Показатель не запланирован

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»

	Мероприятие 1.02 «Подготовка  проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»
	Местный бюджет
	Тыс. руб.
	386,1
	0
	Мероприятие не выполнено в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта

	
	Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов»
	Ед.
	0
	0
	Показатель не запланирован

	
	Показатель 2 «Количество документов по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов»
	Ед.
	1
	0
	Подрядчиком нарушены условия муниципального контракта. Разработка документов по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов в отчетном году не завершена


Соисполнителями Программы реализованы следующие мероприятия.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:

- мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

- мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска:

- административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:

- административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа». 

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Программе.

1. Основные результаты реализации Программы за 2018 год

В отчетном году существенно возросли темпы жилищного строительства на территории Северодвинска. Увеличение составило 36 процентов к уровню 2017 года.

Прогнозный показатель по вводу в действие жилых помещений достигнут. Введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 67,7 тыс. кв. м. Показатель превысил значение 2017 года на 18,0 тыс. кв. м. 

В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, признанных по решениям суда нуждающимися в улучшении жилищных условий,
завершено строительство многоквартирного пятиэтажного дома, расположенного по адресу: ул. Ломоносова д. 38, общей площадью жилых помещений 4 003,3 кв. м (79 квартир). 
За счет источников коммерческого финансирования введены
в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 62 545,9 кв. м. Объем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил 1 133,0 кв. м.

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 100 млн рублей. Обеспечено улучшение жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для 73 молодых семей. Приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Для создания оптимальных условий развития жилищного строительства на территории Северодвинска в 2018 году реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур, на общую сумму 155,5 млн рублей.

Начат комплекс работ по строительству детского сада на 280 мест 
в квартале 162 города Северодвинска. Разработана и утверждена проектная документация, выполнены работы нулевого цикла.
Продолжено строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м». 

Завершены работы по строительству объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». 

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».
В рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» выполнено следующее.

Для обеспечения жилыми помещениями граждан, признанных по решениям суда нуждающимися в улучшении жилищных условий,
завершено строительство жилого многоквартирного пятиэтажного дома в квартале 024 города Северодвинска. Объект введен в эксплуатацию. Общая площадь жилых помещений составила 4 003,3 кв. м (79 квартир). Объекту присвоен адрес: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 38.

В 2018 году Администрация Северодвинска приступила к проектированию и строительству жилого многоквартирного дома в квартале 001 города Северодвинска. Проектная документация разработана, проведены инженерные изыскания. Общая площадь жилых помещений в соответствии с проектной документацией составила 4 076,0 кв. м (66 квартир). В декабре 2018 года в соответствии с муниципальным контрактом частично выполнены работы по устройству свайного фундамента.
По мероприятию «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов» завершено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения объекта «Многоквартирный дом в квартале 024 города Северодвинска Архангельской области», заключены договоры и произведены авансовые платежи по технологическому присоединению к сетям газораспределения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, строящегося в квартале 001 города Северодвинска.

В рамках задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» выполнено следующее.
Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска произведены выплаты собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, на общую сумму 3,3 млн рублей. Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений составила 105,06 кв. м.
Также Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проведена процедура нотариального удостоверения 11 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Общая стоимость услуг нотариального удостоверения составила 74,7 тыс. рублей.
В отчетном году соисполнителем Программы – Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в процессе подготовки технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда направлены в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска 3 комплекта технической документации, 
в том числе:

- для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных 
домов – 2 комплекта;

- для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов – 1 комплект.
2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» в целях осуществления инфраструктурной модернизации территории муниципального образования «Северодвинск» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму 23,4 млн рублей.

По мероприятию «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске» в рамках муниципального контракта от 29.12.2017 № 17АДМ-635 осуществлена разработка проекта планировки и проекта межевания территории. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 26.12.2018 № 513-па.
По мероприятию «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» в рамках муниципального контракта от 07.05.2018 № 0056_18_УГиЗО выполнена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 12.09.2018 № 29-1-1-2-000975-2018, проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений.

В рамках мероприятия «Реконструкция проспекта Морского 
от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске» по муниципальному контракту от 06.03.2018 № 18 АДМ-016 осуществлена разработка проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы. II этап». Проект планировки и проект межевания территории пр. Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 06.06.2018 № 232-па.

В рамках муниципального контракта от 02.07.2018 № 122_18_УГиЗО на объекте выполнено устройство асфальтобетонного покрытия площадью 
3,48 тыс. кв. м. Услуги строительного контроля обеспечены по муниципальному контракту от 30.07.2018 № 0156_18_УГиЗО.

По мероприятию «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта от 29.01.2018 № 0366_17_УСИА выполнена корректировка проектной документации с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории. Откорректированная проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений 
от 28.04.2018 № 04-01-04/14. Получено положительное заключение государственно экспертизы от 26.02.2018 № 29-1-1-3-0017-18. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства дороги по продлению проспекта Морского на участке от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 22.03.2018 № 105-па.

В отчетном году в рамках мероприятия «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» заключен муниципальный контракт от 29.01.2018 № 0366_17_УСиА на выполнение комплекса работ по корректировке проектной документации с разработкой проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске». В связи с длительным  рассмотрением и согласованием проектных решений ОАО «РЖД» сроки завершения корректировки проектной документации перенесены на 2019 год. 
В рамках мероприятия «Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске» завершена разработка проектной документации. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 30.07.2018 № 29-1-1-3-0074-18. Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 28.12.2018 № 04-01-04/52.

В рамках мероприятия «Проектирование и строительство (реконструкция) линий уличного освещения» разработана проектная документация на строительство объектов «Линия наружного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до железнодорожного переезда в г. Северодвинске», «Линия наружного освещения по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова в г. Северодвинске». Получены положительные заключения государственной экспертизы. 

В рамках задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму 132,1 млн рублей.
По мероприятию «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» произведена завершающая оплата по муниципальному контракту от 19.06.2017 № 138_17_УСИА 
в сумме 7 880,8 тыс. рублей. Строительный объем сооружения составил 18 271 куб. м.
В рамках мероприятия «Проектирование кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» заключен муниципальный контракт от 01.02.2018 № 0370_17_УСиА на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск». В отчетном периоде разработка проектной документации не завершена по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. Срок завершения работ по разработке проектной документации перенесен на 2019 год.

По мероприятию «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» заключен муниципальный контракт от 24.04.2018 № 0050_18_УГиЗО на корректировку проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства в 
ФАУ «Главгосэкспертиза». Исполнителем проектная документация откорректирована. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 № 1252 необходимость заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по данному объекту упразднена. В связи с этим проектная документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Срок завершения экспертизы – 2019 год.
В рамках мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» выполнено устройство сетей наружного водопровода и канализации, сетей теплоснабжения, выполнены работы по устройству фундаментов, установлены стены цоколя, частично выполнены работы по благоустройству территории, завершаются работы по монтажу несущих металлоконструкций. Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом, составила 1,9 тыс. кв. м.
По мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» произведена завершающая оплата по муниципальному контракту от 21.11.2017 № 0327_17_УСИА на строительство объекта 
в сумме 88,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области» с разработкой проектной и рабочей документации» выполнена разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – детского сада на 280 мест 
в квартале 162 г. Северодвинска Архангельской области в рамках муниципального контракта от 07.05.2018 № 18АДМ-147, 
получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в рамках муниципального контракта от 04.05.2018 
№ 0054-18/18АДМ-169. В рамках муниципального контракта от 10.07.2018 № 0124200000618002570_18_УГиЗО разработана и утверждена проектная документация, выполнено устройство фундамента, начаты работы по кирпичной кладке 1 этажа и установке оконных блоков, произведены авансовые платежи по технологическому присоединению объекта к инженерным сетям. Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом, составила 2,06 тыс. кв. м.
В рамках мероприятия «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры» заключено 
2 договора о технологическом присоединении к инженерным сетям здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», 2 договора о технологическом присоединении к инженерным сетям физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м.

2.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства».

В рамках задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» выполнено следующее.

В ходе реализации мероприятия «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» заключен муниципальный контракт от 27.08.2019 № 0206_18_УГиЗО на выполнение работ по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов с. Ненокса, д. Сюзьма, п. Зеленый Бор, п. Сопка, д. Солза, расположенных в границах муниципального образования «Северодвинск». Мероприятие не выполнено в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта. Разработка документов по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов в отчетном году не завершена.
В рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики» гражданам и юридическим лицам в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг оказаны следующие муниципальные услуги:
- выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (выдано 551 разрешение (ордер) на проведение (производство) земляных работ);
- подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (рассмотрено 11 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (выдано 86 разрешений на строительство объектов капитального строительства);
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (рассмотрено 2 заявления о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);
- подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (выдано 37 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства);
- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки (рассмотрено 27 заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки);
- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (рассмотрено 21 заявление физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории);
- подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (рассмотрено 6 заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска);
- подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (выдано 9 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства);
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (выдано 47 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций); 

- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска (выдано 135 градостроительных планов земельных участков);

- присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса (утверждено 159 распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса).

2.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей».

В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» реализованы следующие мероприятия.
В 2018 году утверждено 84 распоряжения Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.

Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В отчетном году 73 молодых семьи улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
2.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В рамках задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» реализованы следующие мероприятия.

В 2018 году реализация мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья позволила улучшить жилищные условия 5 семьям. Общий размер выплат по мероприятию составил 7,5 млн рублей. 
В рамках задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).

В рамках исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с  законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» приобретены 9 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе реализации административного мероприятия по подготовке проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в отчетном году подготовлено 6 проектов постановлений.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления 

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:

- создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы; 

- формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- учет, контроль и анализ реализации Программы.

В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках договора о долевом финансировании региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства от 29.07.2013 № 17 ФП-13, Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2018 году в целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Для соблюдения требований, установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части формирования и корректировки плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, формирования и корректировки плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов, направления информации о приемке (оплате) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В 2018 году ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие:

- с исполнительными органами государственной власти Архангельской области: министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, агентством по спорту Архангельской области для привлечения средств федерального и областного бюджетов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2013–2018 годы;

- с проектными организациями при разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий для осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- сетевыми организациями при обеспечении технологического присоединения к инженерным сетям объектов капитального строительства;

- строительными организациями.

Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 28.01.2018. В 2018 году в утвержденный план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» внесены изменения при корректировке перечня мероприятий, уточнении сроков выполнения мероприятий (административных мероприятий). Корректировки в план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год внесены 01.11.2018. 

Ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы осуществлен мониторинг реализации Программы за первое полугодие 2018 года. 

Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2018 год предусмотрена реализация 34 мероприятий, 28 контрольных событий, из них: 

- выполнено в срок 29 мероприятий (85,3%), 27 контрольных событий (96,4%);

- выполнено с нарушением срока 1 контрольное событие (3,6%);

- не выполнено 5 мероприятий (14,7%).

Степень выполнения Плана реализации Программы за 2018 год составила 91,13%, что соответствует высокой степени.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 8
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу<5>
	Дата утверж-дения норматив-ного правового акта
	Номер норматив-ного правового акта
	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Постановление Администрации Северодвинска
	24.10.2018
	№ 410-па
	Объем финансирования, перечень показателей задач, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Уточнены значения следующих показателей цели: 

- годовой объем ввода жилья; 

- общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска; 

- доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»;

- доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; 

- доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий);

- плотность жилого фонда, число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения; 

- количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры.
Изменены значения показателей задач, объемы финансирования мероприятий, значения показателей мероприятий  подпрограмм 1, 2, 3, 4, 5.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

	2.
	Постановление Администрации Северодвинска
	04.02.2019
	№ 35-па
	Уточнены объемы финансирования, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий Программы на основании решений Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 19.04.2018 № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Уточнены значения следующих показателей цели: 

- годовой объем ввода жилья; 

- доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»;

- доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; 

- доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий);

- количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры.

Изменены значения показателей задач, объемы финансирования мероприятий, значения показателей мероприятий  подпрограмм 1, 2, 3, 4, 5.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

	3.
	Постановление Администрации Северодвинска
	29.03.2019
	№ 109-па
	Объемы финансирования, перечень показателей мероприятий Программы приведены в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», уведомлениями о бюджетных ассигнованиях министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 17.12.2018.
Изменены объемы финансирования мероприятий, значения показателей мероприятий  подпрограмм 1, 2, 3, 4, 5.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий


3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В отчетном году перечень функций ответственного исполнителя Программы – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – расширен. В основные задачи Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска включены вопросы формирования и реализации политики органов местного самоуправления в области земельных отношений. 

В целях дальнейшей эффективной реализации программно-целевого метода в сфере развития жилищного строительства на территории Северодвинска необходимо осуществить разработку новой муниципальной программы на период до 2024 года при соблюдении следующих условий:

- мероприятия в области земельных отношений исключить из муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» и предусмотреть в составе муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;

- мероприятия, относящиеся к компетенции Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, по обеспечению жильем молодых семей и повышению уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотреть в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» либо отдельной муниципальной программы. 

При этом в 2019 году в целях достижения оптимальных результатов по выполнению поставленных задач ответственному исполнителю и соисполнителям Программы необходимо продолжить работу по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, в том числе:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий;

- принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;

- проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года. 

Вместе с тем Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска необходимо продолжить работу по привлечению средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области на реализацию следующих мероприятий:

 - в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)» – строительство здания фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске;

- в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)» – строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап).
Для совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей, сроками реализации мероприятий.
4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Таблица 9
	Наименование риска
	Влияние риска на достижение цели Программы
	Группа риска

*
	Меры по преодолению негативных последствий риска

	Внешние риски

	Риск финансового обеспечения (связан с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников
	В связи с не привлечением средств федерального и областного бюджетов в 2018 году не осуществлена реализация мероприятий по строительству дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе G12104, строительству 1-й очереди I этапа берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма G12106, реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины G12107, строительству здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» G12206, строительству лыжной базы.

Ограниченность финансовых ресурсов на осуществление мероприятий по переселению граждан не позволяет достигнуть оптимальных значений по показателю 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» задачи 1 подпрограммы 1
	4
	В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов и невозможностью строительства объектов за счет средств местного бюджета указанные мероприятия исключены из плана реализации Программы на 2018 год


	Правовой риск 
	Наступление данного риска, выразившееся в изменении порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»), привело к невыполнению мероприятия 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (G12206).
Риск не повлиял на достижение показателей цели
	1
	На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 № 1252 проектная документация направлена на государственную экспертизу в 
ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». В связи с установленными сроками проведения экспертизы (60 дней) срок завершения работ по мероприятию перенесен на 2019 год


	Внутренние риски

	Организацион-ный риск 
	Наступление данного риска привело к невыполнению, срыву сроков и результатов выполнения следующих мероприятий: «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 

с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» задачи 1 подпрограммы 2 (G12121), 
«Проектирование кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 2 подпрограммы 2 (G12205), 
«Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» задачи 1 подпрограммы 3 (G13102).

Запланированные средства освоены не в полном объёме
Риск не повлиял на достижение показателей цели

В 2018 году выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по реализованным в течении 2017 года муниципальным контрактам.
В рамках мероприятия по строительству дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе (G12104) по муниципальному контракту от 11.07.2017 № 0182_17_УСИА на выполнение комплекса работ по корректировке проектной документации.
В рамках мероприятия по проектированию и строительству коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера (G12116) по муниципальному контракту от 25.01.2017 № 0389_16_УСиА на выполнение комплекса работ по разработке документации на строительство объекта капитального строительства.
В рамках мероприятия по строительству автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» (G12101) по муниципальному контракту от 07.05.2018 № 0056_18_УГиЗО на выполнение работ по корректировке проектной документации.
	2
	По итогам завершения работ в рамках мероприятий G12121, G12205, G13102 в соответствии с условиями муниципальных контрактов к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств, будут выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств.
Сумма поступившей в местный бюджет неустойки в 2018 году составила 320,9 тыс. рублей.

За просрочку исполнения обязательств при оплате работ подрядчиком – ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» – перечислена в местный бюджет сумма в размере 40,0 тыс. рублей.
За просрочку исполнения обязательств при оплате работ подрядчиком – ООО «Альянс-проект» – перечислена в местный бюджет сумма в размере 280,2 тыс. рублей.
За просрочку исполнения обязательств при оплате работ подрядчиком – ООО «Смартком» – перечислена в местный бюджет сумма в размере 0,7 тыс. рублей.


* -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы; 

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы; 

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Управление рисками реализации Программы осуществляется путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственность и координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов Программы в целом будет осуществляться Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. 

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование критерия
	Значение критерия

	1
	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
	0,956

	2
	Индекс достижения плановых значений  показателей Программы
	0,943

	3
	Показатель качества планирования Программы
	0,897

	4
	Критерий эффективности реализации Программы
	0,836

	5
	Оценка эффективности реализации Программы
	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде
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	119 444,1
	119 153,7
	0,998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	47 476,1
	43 992,8
	0,927
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	289 146,1
	279 560,5
	0,967
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	10 535,9
	3 338,7
	0,317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Программная часть
	тыс. руб.
	466 602,2
	446 045,7
	0,956
	
	

	
	
	G
	1
	0
	0
	00
	
	Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. руб.
	466 602,2
	446 045,7
	0,956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м
	58 613,000
	67 682,200
	1,155
	Превышение значения показателя обусловлено вводом жилья частными застройщиками ранее запланированных сроков
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м 
	23,420
	23,470
	1,002
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено превышением планового значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»
	% 
	2,360
	2,350
	1,004
	Превышение планового значения показателя обусловлено изменением структуры жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск»
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	% 
	2,900
	2,900
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	%
	14,750
	14,750
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6 «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	36,100
	36,200
	1,003
	Отклонение от запланированного значения показателя объясняется тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения»
	ед.
	4,400
	4,400
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»
	ед.
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	
	ПЖ10000000
	G
	1
	1
	0
	00
	
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	тыс. руб.
	198 569,9
	189 769,7
	0,956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	960,5
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	187 073,5
	186 431,0
	0,997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс.руб.
	10 535,9
	3 338,7
	0,317
	
	

	
	
	G
	1
	1
	1
	00
	
	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»
	тыс. руб.
	186 910,6
	186 356,4
	0,997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	186 910,6
	186 356,4
	0,997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв.м
	0,020
	0,020
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»
	%
	7,000
	6,000
	0,857
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска, а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья»)
	1

	303
	ПЖ10100000
	G
	1
	1
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»
	тыс. руб.
	176 038,2
	176 038,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	176 038,2
	176 038,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов в год»
	ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Мощность введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в отчетном году»
	кв.м
	4 003,300
	4 003,300
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество многоквартирных домов с переходящим сроком ввода в эксплуатацию»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ10100000
	G
	1
	1
	1
	02
	
	Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов»
	тыс. руб.
	10 872,5
	10 318,2
	0,949
	Стоимость подключения объекта «Многоквартирный дом в квартале 001 города Северодвинска» к инженерным сетям определена на основании проектной документации, утвержденной 13.12.2018. В связи с чем, образовался свободный остаток лимитов в сумме 554,2 тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	10 872,5
	10 318,2
	0,949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям в год»
	ед.
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество муниципальных контрактов с переходящим сроком подключения объектов»
	ед.
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	1
	2
	00
	
	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	тыс. руб.
	11 659,3
	3 413,3
	0,293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	960,5
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	162,9
	74,6
	0,458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	10 535,9
	3 338,7
	0,317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей  площади аварийного жилищного фонда»
	%
	0,200
	0,100
	0,500
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя 1 мероприятия G101201 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»
	%
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	163
	ПЖ10209502,ПЖ10209602
	G
	1
	1
	2
	01
	
	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимися собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»
	тыс. руб.
	11 496,4
	3 338,7
	0,290
	В связи с отказом собственников от подписания соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в рамках третьего этапа программы переселения с собственниками жилых помещений в отчетном году не заключались соглашения. В связи с этим не израсходованы средства Фонда в размере 1 108,94 тыс. рублей и областные средства – 960,53 тыс. рублей. Также остаток средств Фонда образовался из-за того, что средства для мероприятий по выкупу жилых помещений выделяются исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленной постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 № 204-пп, равной 36 430 рублей, а выплата производится на основании полученных результатов оценки, согласно которым стоимость за 1 кв. м общей площади изымаемого жилого помещения ниже, чем установленный размер предельной стоимости, и варьируется в пределах от 30 000 до 34 000 рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	960,5
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	10 535,9
	3 338,7
	0,317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»
	кв. м
	220,230
	105,060
	0,477
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке
	1

	
	
	G
	1
	1
	2
	02
	
	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных   многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов»
	ед.
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска,  для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов»
	ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	163
	ПЖ10200000
	G
	1
	1
	2
	03
	
	Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»
	тыс. руб.
	162,9
	74,6
	0,458
	В связи с тем, что в 2018 году внесены изменения в законодательство в части освобождения от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий при удостоверении сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийных и подлежащих сносу домах, а также с заключением мировых соглашений в рамках судебных процессов и с заключением соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на основании вступивших в законную силу судебных решений, которые не требуют проведения мероприятий по нотариальному удостоверению, образовался остаток денежных средств в общем размере 88,2 тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	162,9
	74,6
	0,458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых  сформирована документация об изъятии»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения»
	единиц
	11,000
	11,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	ПЖ20000000
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	2
	0
	00
	
	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	164 069,8
	155 512,8
	0,948
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	82 505,2
	82 505,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	9 204,6
	9 204,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	72 360,0
	63 803,0
	0,882
	
	

	
	
	G
	1
	2
	1
	00
	
	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	26 228,8
	23 391,6
	0,892
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	26 228,8
	23 391,6
	0,892
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	1,970
	1,970
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/км2
	0,557
	0,557
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100010,ПЖ20100012
	G
	1
	2
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»
	тыс. руб.
	3 282,0
	3 282,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	3 282,0
	3 282,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Объем земляных работ с устройством насыпи»
	м. куб.
	675,000
	675,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество корректировок проектной документации»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Протяженность участка дороги, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом»
	км
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ20100020
	G
	1
	2
	1
	02
	
	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»
	тыс. руб.
	17 022,6
	16 289,8
	0,957
	Средства в сумме 729,1 тыс. рублей не подлежат оплате в связи с отсутствием необходимости в выполнении части строительно-монтажных работ
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	17 022,6
	16 289,8
	0,957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество корректировок проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации I этапа (две полосы движения из четырех)»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3  «Площадь  территории, на которой выполнено устройство асфальтобетонного покрытия»
	тыс.кв.м
	3,480
	3,480
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации II этапа (две полосы движения из четырех)»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ20100020
	G
	1
	2
	1
	04
	
	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	1 000,0
	1 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 000,0
	1 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность участка дороги,  на котором выполнены работы»
	пог. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги»
	пог. м 
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100011
	G
	1
	2
	1
	07
	
	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	100,0
	100,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	100,0
	100,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь подготовленной территории строительства»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории для строительства объекта»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100030
	G
	1
	2
	1
	09
	
	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»
	тыс. руб.
	369,8
	369,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	369,8
	369,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность наружных сетей электроснабжения»
	пог. м 
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации»
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100030
	G
	1
	2
	1
	16
	
	Мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	2 350,0
	2 350,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	2 350,0
	2 350,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100021
	G
	1
	2
	1
	21
	
	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	2 104,4
	0,0
	0,000
	Заключен муниципальный контракт от 29.01.2018 № 0366_17_УСиА. В связи с длительным рассмотрением и согласованием проектных решений ОАО «РЖД» сроки завершения корректировки проектной документации перенесены на 2019 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	2 104,4
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество контрактов на корректировку проектной документации»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	2
	2
	00
	
	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	137 841,0
	132 121,2
	0,959
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	82 505,2
	82 505,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	9 204,6
	9 204,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	46 131,2
	40 411,4
	0,876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	%
	113,000
	119,700
	1,059
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности в % от установленного норматива»
	%
	36,880
	36,880
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20200000
	G
	1
	2
	2
	01
	
	Мероприятие 2.01 «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангельской области»
	тыс. руб.
	7 880,8
	7 880,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 880,8
	7 880,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  «Площадь установленного каркасно-тентового сооружения»
	кв.м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3  «Строительный объем введенного в эксплуатацию сооружения»
	куб.м
	18 271,000
	18 271,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20200000
	G
	1
	2
	2
	04
	
	Мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	6 508,2
	6 482,3
	0,996
	Средства в сумме 25,8 тыс. рублей не предусмотрены к оплате в связи с расторжением муниципальных контрактов
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	6 508,2
	6 482,3
	0,996
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество актов о технологическом присоединении»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество договоров о технологическом присоединении»
	единиц
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20200000
	G
	1
	2
	2
	05
	
	Мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	1 790,0
	0,0
	0,000
	Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. Срок завершения работ перенесен на 2019 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 790,0
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектной документации»
	ед.
	1,000
	0,000
	0,000
	Разработка проектной документации не завершена по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом. Срок завершения работ перенесен на 2019 год
	1

	303
	ПЖ20200000
	G
	1
	2
	2
	06
	
	Мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
	тыс. руб.
	3 083,3
	0,0
	0,000
	Мероприятие не выполнено по причине изменения действующего законодательства в части условий проведения государственной экспертизы проектной документации. Срок завершения работ перенесен на 2019 год.
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	3 083,3
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество корректировок проектной документации»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	Исполнителем проектная документация откорректирована. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2018 № 252 необходимость заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по данному Объекту упразднена. В связи с этим проектная документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Срок завершения экспертизы - 2019 год
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом»
	тыс.кв.м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ20200000,ПЖ202L4950
	G
	1
	2
	2
	09
	
	Мероприятие 2.09  «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом  42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. руб.
	46 165,0
	45 344,4
	0,982
	В связи с продлением срока строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» часть работ по устройству наружных сетей электроснабжения и электроосвещения перенесена на 2019 год.
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	31 958,0
	31 958,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	3 550,9
	3 550,9
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	10 656,1
	9 835,5
	0,923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом»
	тыс.кв.м
	1,900
	1,900
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Объем введенного в эксплуатацию здания»
	кв.м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество приобретенной мебели»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Количество приобретенной оргтехники»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ20200000
	G
	1
	2
	2
	10
	
	Мероприятие 2.10  «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»
	тыс. руб.
	90,1
	90,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	90,1
	90,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия»
	кв.м
	64,000
	64,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20200001,ПЖ202L1591
	G
	1
	2
	2
	11
	
	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»
	тыс. руб.
	72 323,6
	72 323,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	50 547,2
	50 547,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	5 653,7
	5 653,7
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	16 122,7
	16 122,7
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь территории на которой выполнены работы в соответствии с контрактом»
	тыс.кв.м
	2,060
	2,060
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Общая площадь введенного в эксплуатацию здания»
	тыс.кв.м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	ПЖ30000000
	G
	1
	3
	0
	00
	
	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	G
	1
	3
	1
	00
	
	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»
	%
	4,900
	4,900
	1,000
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Обеспеченность  муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	 %
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ30100000
	G
	1
	3
	1
	02
	
	Мероприятие 1.02 «Подготовка  проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	Мероприятие не выполнено в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	386,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество документов по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	Подрядчиком нарушены условия муниципального контракта. Разработка документов по описанию и установлению на местности местоположения границ населенных пунктов в отчетном году не завершена
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	00
	
	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»
	да/нет
	да
	да
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м
	0,320
	0,370
	1,156
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования. Значение показателя находится в зависимости от значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  в расчете на 10 тыс. чел. населения»
	га
	0,979
	0,881
	0,900
	Достигнутое низкое значение показателя связано с признанием несостоявшимися части аукционов на предоставление земельных участков для целей строительства
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	02
	
	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (в год)»
	ед.
	530,000
	551,000
	1,040
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	03
	
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в год)»
	ед.
	11,000
	11,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	04
	
	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год)»
	ед.
	86,000
	86,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	05
	
	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в год)»
	ед.
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	06
	
	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год)»
	ед.
	40,000
	37,000
	0,925
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	07
	
	Административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в год)»
	ед.
	25,000
	27,000
	1,080
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	08
	
	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (в год)»
	ед.
	21,000
	21,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	09
	
	Административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска (в год)»
	ед.
	6,000
	6,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	10
	
	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (в год)»
	ед.
	9,000
	9,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	11
	
	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в год)»
	ед.
	45,000
	47,000
	1,044
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	12
	
	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)»
	ед.
	142,000
	135,000
	0,951
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	13
	
	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (в год)»
	ед.
	175,000
	159,000
	0,909
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	ПЖ40000000
	G
	1
	4
	0
	00
	
	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	тыс. руб.
	77 742,8
	77 181,9
	0,993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	28 676,8
	28 386,4
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 229,8
	26 959,3
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	21 836,2
	21 836,2
	1,000
	
	

	
	
	G
	1
	4
	1
	00
	
	Задача  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»
	тыс. руб.
	77 742,8
	77 181,9
	0,993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	28 676,8
	28 386,4
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 229,8
	26 959,3
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	21 836,2
	21 836,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля  средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% в год
	43,000
	42,600
	0,991
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 № 182-пп
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)»  (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% в год
	43,200
	42,800
	0,991
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 № 182-пп
	1

	
	
	G
	1
	4
	1
	01
	
	Административное  мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество  нормативно-правовых актов»
	ед.
	84,000
	84,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	4
	1
	02
	
	Административное  мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество списков»
	ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ401L4970,ПЖ401S8510
	G
	1
	4
	1
	03
	
	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»
	тыс. руб.
	77 742,8
	77 181,9
	0,993
	Средства в сумме 560,8 тыс. рублей не освоены  по причине отсутствия потребности в указанных средствах.
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	28 676,8
	28 386,4
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 229,8
	26 959,3
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	21 836,2
	21 836,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в рамках текущего финансового года»
	ед.
	73,000
	73,000
	1,000
	
	1

	
	ПЖ50000000
	G
	1
	5
	0
	00
	
	Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	тыс. руб.
	25 833,6
	23 581,3
	0,913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	8 262,1
	8 262,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	10 081,2
	7 828,9
	0,777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 490,3
	7 490,3
	1,000
	
	

	
	
	G
	1
	5
	1
	00
	
	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»
	тыс. руб.
	7 490,3
	7 490,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 490,3
	7 490,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа жителей Северодвинска»
	%
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	%
	1,800
	1,800
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	процент
	4,500
	0,000
	0,000
	Показатель не выполнен в связи с отсутствием дополнительных средств на исполнение решений суда в рамках подпрограммы 5. Отдельные решения суда исполнены в рамках мероприятия G11101 подпрограммы 1
	1

	303
	ПЖ50100000
	G
	1
	5
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам   субсидий  на  строительство и приобретение жилья»
	тыс. руб.
	7 490,3
	7 490,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 490,3
	7 490,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета»
	ед.
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	5
	2
	00
	
	Задача  2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
	тыс. руб.
	18 343,3
	16 091,0
	0,877
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	8 262,1
	8 262,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	10 081,2
	7 828,9
	0,777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов»
	%
	0,016
	0,000
	0,000
	Показатель не выполнен в связи с отсутствием  заявок на получение  государственных жилищных сертификатов от участников подпрограммы по категории «Чернобыльцы». Граждане, желающие переселиться из районов Крайнего Севера, состоящие на учете в г. Северодвинске, не получили государственные жилищные сертификаты в связи с нехваткой финансирования бюджета Архангельской области
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся ( в год)»
	%
	5,800
	4,600
	0,793
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2018 год использовано оценочное число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях (154 человека). Фактическая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, составила 195 человек
	1

	303
	ПЖ50278640,ПЖ50278770,ПЖ502R0820
	G
	1
	5
	2
	02
	
	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	тыс. руб.
	18 343,3
	16 091,0
	0,877
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	8 262,1
	8 262,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	10 081,2
	7 828,9
	0,777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)»
	ед.
	9,000
	9,000
	1,000
	В отчетном году приобретено 9 жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
	1

	
	
	G
	1
	5
	2
	03
	
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов постановлений (в год)»
	ед.
	6,000
	6,000
	1,000
	
	1


	1. Индекс освоения  бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:
	0,956
	

	2. Индекс достижения плановых значений  показателей муниципальной  программы: 
	0,943
	

	2.1. Средний индекс достижения плановых значений  показателей целей муниципальной  программы:
	1,020
	

	2.2. Средний индекс достижения плановых значений  показателей задач подпрограмм муниципальной  программы:
	0,847
	

	2.3. Средний индекс достижения плановых значений  показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной  программы:
	0,939
	

	3. Показатель качества планирования муниципальной программы:
	0,897
	

	4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы:
	0,049
	

	5. Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:
	0,836
	


	
	Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска 

на 2016–2021 годы»
за 2018 год



Информация об участии ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и 

государственных программах Архангельской области

	Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии
	Результат реализации мероприятия

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	Мероприятие «Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации»  адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы
	Областной бюджет 
	960,5
	0,0
	Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 

(доп. соглаше-ние от 13.07.2015 № 4; доп. соглашение от 04.07.2016 № 6)
	Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью более 
105,06 кв. метров

	
	
	Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ
	10 535,9
	3 338,7
	
	

	Мероприятие 2.09  «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом  42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	Мероприятие «Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Мероприятие 6.16 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м в г. Северодвинске Архангельской области по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 
(2014 – 2024 годы)»
	Федеральный бюджет
	31 958,0
	31 958,0
	Соглашение от 28.05.2018

№ 11730000-1-2018-006; соглашение от 01.06.2018 №04/2018
	Заключен контракт на строительство объекта. Выполнены работы в соответствии с контрактом на участке 1,9 тыс. кв. м 

	
	
	Областной бюджет
	3 550,9
	3 550,9
	
	

	
	
	Местный бюджет
	1 337,9
	1 337,9
	
	

	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	Мероприятие 1.1.35. «Строительство детского сада на 280 мест в г. Северодвинске» подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)»
	Федеральный бюджет
	50 547,2
	50 547,2
	Соглашение

от 01.10.2018 № 17/2018
	Заключен контракт на строительство объекта. Выполнены подготовительные работы на участке 
2,06 тыс. кв. м 

	
	
	Областной бюджет
	5 653,7
	5 653,7
	
	

	
	
	Местный бюджет
	98,2
	98,2
	
	

	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)»
	Федеральный бюджет


	28 676,8
	28 386,4
	Соглашение от 26.06.2018 

№ 11730000-1-2018-007.
	73 молодые семьи улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат в 2018 году 

	
	
	Областной бюджет
	27 229,8
	26 959,3
	
	

	
	
	Местный бюджет
	21 836,2
	21 836,2
	
	

	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	Основное мероприятие 3.7 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Мероприятие «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года» подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)»
	Федеральный бюджет


	8 262,1
	8 262,1
	Соглашение

от 25.04.2018

№ 01-16/550

	Приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

	
	
	Областной бюджет
	10 081,2
	7 828,9
	
	

	Итого:
	
	
	200 728,4
	189 757,5
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	119 444,1
	119 153,7
	
	

	Областной бюджет 
	
	
	47 476,1
	43 992,8
	
	

	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	
	
	10 535,9
	3 338,7
	
	

	Местный бюджет (софинансирование)
	
	
	23 272,3
	23 272,3
	
	


	
	Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска 

на 2016–2021 годы»

за 2018 год




Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска 

на 2016–2021 годы»

	Вид нормативного правового акта
	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя,  ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

(в соответствии  с Программой)
	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Дополнительное  соглашение к Договору  от 29.07.2013  №  17 ФП-13
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	Ежегодно
	От 31.10.2017 № 3
	В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» созданы условия для реализации на территории Северодвинска мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па 
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	Ежегодно, по мере необходимости
	От 10.01.2018 № 4-па
	Обеспечена актуализация сведений, созданы условия для реализации на территории Северодвинска мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 

в течение финансового года 
	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 09.02.2017 № 21-па;
постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу – от 07.11.2018 № 423-па, от 19.07.2018 № 307-па, от 18.05.2018 № 214-па, 
от 02.04.2018 № 125-па, от 15.02.2018 № 53-па
	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Постановление Администрации Северодвинска об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 30.07.2018 № 9-пз, от 20.11.2018 № 442-па, от 28.12.2018 № 18-пз, от 28.12.2018 № 20-пз,  от 28.12.2018 № 19-пз
	Обеспечено изъятие земельных участков для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 

в течение финансового года 
	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 09.02.2017 № 21-па;
постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу – от 07.11.2018 № 423-па, от 19.07.2018 № 307-па, от 18.05.2018 № 214-па, 
от 02.04.2018 № 125-па, от 15.02.2018 № 53-па
	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» и задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Постановление Администрации Северодвинска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 15.06.20187 № 246-па, от 15.06.2018 № 247-па, от 07.06.2018 № 235-па, от 18.12.2018 № 501-па, от 15.11.2018 № 436-па
	Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении проекта планировки территории
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 29.01.2018 № 31-па, от 20.02.2018 № 60-па, от 22.03.2018 № 105-па, от 06.06.2018 № 232-па, от 05.12.2018 № 485-па, от 26.12.2018 № 513-па
	Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики»

	Постановление 

Администрации Северодвинска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 07.03.2018 № 132-па, от 05.07.2018 № 321-па, от 05.07.2018 № 322-па, от 07.08.2018 № 362-па, от 18.10.2018 № 455-па, от 14.11.2018 № 500-па, от 14.11.2018 № 501-па, от 14.11.2018 № 502-па, от 12.07.2018 № 332-па
	Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики»

	Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 29.01.2018 № 20-рг, от 16.02.2018 № 39-рг, от 16.02.2018 № 42-рг, от 06.03.2018 № 50-рг,  от 06.03.2018 № 54-рг, от 06.03.2018 № 55-рг, от 07.03.2018 № 60-рг, от 20.03.2018 № 63-рг, от 18.05.2018 № 114-рг, от 18.05.2018 № 115-рг, от 08.06.2018 № 126-рг, от 08.06.2018 № 129-рг, от 15.06.2018 № 136-рг, от 15.06.2018 № 139-рг, от 29.06.2018 № 149-рг, от 29.06.2018 № 150-рг, от 29.06.2018 № 154-рг, от 05.07.2018 № 159-рг, от 17.07.2018 № 169-рг, от 09.08.2018 № 191-рг, от 22.08.2018 № 200-рг, от 03.10.2018, от 237-рг, от 01.11.2018 № 250-рг, от 08.11.2018 № 256-рг, от 08.11.2018 № 257-рг, от 21.11.2018 № 272-рг, от 17.12.2018 № 292-рг, от 27.12.2018 № 310-рг, от 28.12.2018 № 317-рг, от 29.12.2018 № 318-рг, от 29.12.2018 № 319-рг, от 29.12.2018 № 320-рг
	Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики»

	Постановление 

Администрации Северодвинска о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 04.05.2018 N 183-па, от 03.10.2018 № 377-па
	Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики»

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

	Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству о включении молодых семей в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
	По мере необходимости
	От 11.01.2018 № 11-рж, от 11.01.2018 № 12-рж, от 22.01.2018 № 35-рж, от 29.01.2018 № 44-рж, от 29.01.2018 № 38-рж, от 01.02.2018 № 46-рж, от 15.02.2018 № 69-рж, от 22.02.2018 № 84-рж, от 22.02.2018 № 83-рж, от 22.02.2018 № 85-рж, от 06.03.2018 № 123-рж, от 06.03.2018 № 107-рж,

от 06.03.2018 № 104-рж, от 14.03.2018 № 130-рж, от 14.03.2018 № 129-рж,

от 23.03.2018 № 143-рж, от 06.04.2018 № 216-рж, от 06.04.2018 № 218-рж,

от 06.04.2018 № 217-рж, от 18.04.2018 № 307-рж, от 18.04.2018 № 306-рж,

от 19.04.2018 № 308-рж, от 20.04.2018 № 333-рж, от 23.04.2018 № 360-рж,

от 25.04.2018 № 371-рж, от 04.05.2018 № 391-рж, от 04.05.2018 № 390-рж,

от 08.05.2018 № 395-рж, от 17.05.2018 № 412-рж, от 18.05.2018 № 452-рж,

от 24.05.2018 № 462-рж, от 28.05.2018 № 469-рж, от 30.05.2018 № 485-рж,

от 07.06.2018 № 515-рж, от 07.06.2018
	Обеспечены условия для повышения доступности жилья для молодых семей муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»

	
	
	
	№ 514-рж, от 07.06.2018 № 513-рж,

от 08.06.2018 № 517-рж, от 18.06.2018 № 530-рж, от 20.06.2018 № 536-рж,

от 29.06.2018 № 555-рж, от 04.07.2018 № 569-рж, от 04.07.2018 № 567-рж, 

от 11.07.2018 № 580-рж, от 13.07.2018 № 599-рж, от 13.07.2018 № 586-рж,

от 13.07.2018 № 584-рж, от 18.07.2018 № 605-рж, от 09.08.2018 № 653-рж,

от 13.08.2018 № 677-рж, от 13.08.2018 № 676-рж, от 20.08.2018 № 687-рж,

от 29.08.2018 № 724-рж, от 14.09.2018 № 759-рж, от 14.09.2018 № 755-рж,

от 14.09.2018 № 753-рж, от 14.09.2018 № 752-рж, от 21.09.2018 № 771-рж,

от 09.10.2018 № 786-рж, от 09.10.2018 № 785-рж, от 10.10.2018 № 794-рж,

от 15.10.2018 № 801-рж, от 18.10.2018 № 824-рж, от 18.10.2018 № 814-рж,

от 19.10.2018 № 827-рж, от 26.10.2018 № 849-рж, от 09.11.2018 № 886-рж,
от 09.11.2018 № 852-рж, от 30.11.2018 № 984-рж, от 04.12.2018 № 1001-рж,

от 04.12.2018 № 989-рж, от 06.12.2018 № 1013-рж, от 10.12.2018 № 1015-рж, 
от 11.12.2018 № 1020-рж, от 11.12.2018 № 1017-рж, от 19.12.2018 № 1048-рж,
от 21.12.2018 № 1055-рж, от 21.12.2018 № 1054-рж,  от 26.12.2018 № 1081-рж
	Обеспечены условия для повышения доступности жилья для молодых семей муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»

	Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении списков претендентов на получение субсидии на строительство и приобретение жилья
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
	Ежегодно
	От 04.07.2018 № 3-пж, от 14.08.2018 № 4-пж
	Обеспечены условия для повышения доступности жилья для населения муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»


