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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ


	от                      № 
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 
за 2020 год





В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» 
за 2020 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).



Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко
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Туфанов Максим Алексеевич
58-00-29
	
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска
от__________ №___




Отчет 
о реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 08.04.2021) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.
Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Участники Программы – проектные, сетевые и строительные организации.
Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;
- подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;
- подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;
- подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
- обеспечивающая подпрограмма. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».
Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2020 году, – 42 единицы, в том числе:
- мероприятий – 23 единицы (55 %);
- административных мероприятий – 19 единиц (45 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2020 году: 
Таблица 1
	 Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	В соответствии 
с постановлением Администрации от 13.03.2020 № 107-па
(на 01.01.2020)
	Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019
№ 214
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020
	Кассовое исполнение/ фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Местный бюджет
	371 353,7
	381 632,0
	408 325,3
	355 071,4

	Областной бюджет
	242 705,6
	211 233,7
	300 657,2
	243 696,6

	Федеральный бюджет
	270 940,7
	175 832,9
	575 613,5
	575 613,5

	Государственные фонды
	176 340,3
	0,0
	709 301,1
	404 440,1

	Внебюджетные источники
	×
	×
	×
	×

	ИТОГО, 
в том числе:
	1 061 340,3
	768 698,6
	1 993 897,1
	1 578 821,6

	Программная часть<1>
	1 061 340,3
	768 698,6
	1 673 791,3
	1 563 055,4


<1> – расходы на реализацию Программы за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2020 году:
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	

	
	
	План 
(сводная бюджетная роспись на 31.12.2020)
	Факт 
(кассовый расход)

	1
	2
	3
	4

	1
	Федеральный бюджет:
	575 613,5
	575 613,5

	1.1
	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации
	575 613,5
	575 613,5

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
	54 839,6
	54 839,6

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
	400 000,0
	400 000,0

	
	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	91 190,9
	91 190,9

	
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	10 436,4
	10 436,4

	
	Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
	9 146,6
	9 146,6

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
	10 000,0
	10 000,0

	2
	Областной бюджет:
	300 657,2
	243 696,6

	2.1
	Государственные программы Архангельской области
	292 554,9
	235 617,2

	
	Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»
	6 093,3
	6 093,3

	
	Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»
	27 182,6
	27 182,6

	
	Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»
	80 000,0
	23 062,3

	
	Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»
	144 253,6
	144 253,6

	
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
	35 025,4
	35 025,4

	2.2
	Адресные программы Архангельской области
	8 102,3
	8 079,3

	
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»
	8 102,3
	8 079,3

	3
	Государственные внебюджетные фонды
	709 301,0
	404 440,1

	3.1
	Фонд содействия реформированию ЖКХ:
	709 301,0
	404 440,1

	
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»
	709 301,0
	404 440,1



Информация о результатах участия ответственного исполнителя 
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в Приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2020 году.
1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:
 Таблица 3
	Критерий
	Значение

	Количество показателей цели
	8

	Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
	1,176

	Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	7


1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:
Таблица 4
	Критерий
	Значение

	Количество показателей задач Программы
	20

	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
	1,114

	Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	18



Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 5
	Наименование показателя, задачи, подпрограммы
	Единица измерения показателя
	Значение показателя 
	Причины
отклонения

	
	
	План
	Факт
	

	Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)»  (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	% в год
	43,900
	43,200
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14.01.2020 № 12-пп

	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	%
	11,100
	10,600
	Плановое значение показателя не достигнуто в связи 
с тем, что одно жилое помещение, приобретенное 
в отчетном году, будет предоставлено ребенку-сироте в 2021 году


1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:
Таблица 6
	Критерий
	Значение

	Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	46

	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	0,941

	Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	40



Соисполнителями Программы реализованы следующие мероприятия.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:
- мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;
- мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска:
- административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения 
из аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».
Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
- административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;
- административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;
- мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;
- мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий 
на строительство и приобретение жилья» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
- мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
- административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа». 
Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2020 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.
Темпы жилищного строительства на территории Северодвинска 
на протяжении последних лет увеличиваются. Увеличение 2020 года составило 78 процентов к уровню 2016 года.
Прогнозный показатель по вводу в действие жилых помещений достигнут. Введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 
76,4 тыс. кв. м. Показатель превысил значение 2019 года на 3,4 тыс. кв. м. 
За отчетный период доля ветхих и аварийных многоквартирных домов снижена до 1,95 % (значение 2019 года – 2,12 %).
В целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» завершены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию двух жилых многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6 055 кв. м. 
За счет источников коммерческого финансирования введены
в эксплуатацию 9 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 67 540,2 кв. м. Объем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил 2 775,0 кв. м.
В отчетном году реализованы мероприятия, направленные 
на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, 
на общую сумму более 108 млн рублей. Обеспечено улучшение жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для 55 молодых семей. 7 семей улучшили жилищные условия за счет получения субсидии 
из местного бюджета. 2 семьи улучшили жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов. Приобретены жилые помещения для 18 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Для создания оптимальных условий развития жилищного строительства на территории Северодвинска в 2020 году реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур, на общую сумму 995,5 млн рублей.
Продолжены работы по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины, по строительству дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе, строительству берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы 
в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений).
Выполнено строительство второго этапа автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега».
Завершена реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы. Завершены работы первого этапа реконструкции Набережной Александра Зрячева.
Начат комплекс работ по строительству окружной дороги, соединяющей ул. Окружную с ул. Юбилейной.
Выполнено строительство линий уличного освещения в районе озера Чаячье.
Завершено строительство детского сада на 280 мест в квартале 162 города Северодвинска. Продолжены работы по строительству детского сада на 280 мест с бассейном в квартале 167 города Северодвинска. 
Выполнено строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске».
Начат комплекс работ по разработке проектной документации 
на реконструкцию объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области».
В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» 
в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости земельных участков.
2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».
В рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» выполнено следующее.
В 2020 году в целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы» завершены мероприятия по строительству и вводу 
в эксплуатацию двух жилых многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6 055 кв. м. 
Введен в эксплуатацию многоквартирный дом в градостроительном квартале 018 по адресу: г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9. Общая площадь квартир составила 1 818,3 кв. м, количество квартир – 44 шт.
Также введен в эксплуатацию многоквартирный дом 
в градостроительном квартале 014 по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 40. Общая площадь квартир составила 4 236,7 кв. м, количество квартир – 94 шт.
В целях дальнейшей реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда Администрацией Северодвинска выполнено следующее.
Заключен муниципальный контракт от 10.02.2020 № 003-20-УГиЗО 
на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 029 
г. Северодвинска Архангельской области» (в районе ул. Полярной, д. 36/30). Подрядчик – ООО «Строй Центр». Цена контракта – 198,7 млн рублей. Планируемая дата ввода в эксплуатацию: не позднее 30.09.2021. Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы от 25.06.2020 № 29-1-1-3-027273-2020. Проектная общая площадь квартир составляет 4 136,88 кв. м, количество квартир – 78 шт.
Заключен муниципальный контракт от 03.07.2020 № 131-20-УГиЗО 
на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 009 
г. Северодвинска Архангельской области» (в районе ул. Лесной, д. 30). Подрядчик – ООО «Основа». Цена контракта – 114,1 млн рублей. Планируемая дата ввода в эксплуатацию: не позднее 14.09.2021. Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.11.2020 № 29-1-1-3-059601-2020. Проектная общая площадь квартир составляет 2 514,70 кв. м, количество квартир – 55 шт.
Также в рамках мероприятия Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 07.12.2020 № 230-20-УГиЗО 
на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 028 
г. Северодвинска Архангельской области» (в районе ул. Ломоносова, д. 27/33). Подрядчик – ООО «Строй Центр». Цена контракта – 
203,6 млн рублей. Планируемый срок завершения разработки проектной документации – не позднее 01.03.2021. Планируемая дата ввода объекта 
в эксплуатацию: не позднее 29.07.2022.
В рамках задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» выполнено следующее.
Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска произведены выплаты собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, на общую сумму 94 млн рублей. Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений составила 2 816,98 кв. м.
Также Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в ходе реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проведена процедура нотариального удостоверения 6 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Исполнено 4 контракта на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества. Общая стоимость услуг нотариального удостоверения и услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества составила 117,9 тыс. рублей.
В отчетном году соисполнителем Программы – Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в процессе подготовки технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда направлены в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска 16 комплектов технической документации, 
в том числе:
- для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных 
домов – 3 комплекта;
- для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов – 13 комплектов.
2.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».
В рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» в целях осуществления инфраструктурной модернизации территории муниципального образования «Северодвинск» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму 908,7 млн рублей.
По мероприятию 1.01 «Строительство автомобильной дороги 
к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» Администрацией Северодвинска в рамках муниципального контракта от 25.03.2019 № 0124200000619000464-19-УГиЗО выполнено строительство второго этапа (участок от моста через р. Карахту до бетонной дороги, ведущей 
на водозабор). В июле 2020 года работы на 2-м этапе завершены. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.08.2020 № 29-1032901000703-510-2020. Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 7,253 км. 
По мероприятию 1.02 «Реконструкция проспекта Морского 
от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50 271,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили 50 271,1 тыс. рублей 
(100,0% от запланированного объема по мероприятию). 
Реконструкция объекта завершена. Выдано разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию от 10.09.2020 № 29-1032901000703-511-2020. Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 473 м.
В рамках мероприятия 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, частично выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Площадь первого нижнего слоя асфальтобетонного покрытия составила 16 тыс. кв. м.
По мероприятию 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди 
I этапа берегоукрепительных сооружений)» выполнен монтаж шпунтовой стенки длиной 75,2 м, монтаж анкерного оборудования, обратного фильтра, обратная засыпка и консервационные работы.
В рамках мероприятия 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» продолжены работы 
по муниципальному контракту от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО 
на строительство объекта. В отчетном году велись работы по строительству шести мостовых опор, устройству и укреплению насыпи автомобильной дороги. 
По мероприятию 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» выполнено проектирование линий наружного освещения в районе озера Чаячье в городе Северодвинске и линии наружного освещения в районе дома № 14 по проспекту Труда в городе Северодвинске.
В рамках муниципального контракта от 22.10.2020 № 215-20-УГиЗО выполнено строительство линии наружного освещения в районе озера Чаячье протяженностью 654 м.
По мероприятию 1.19 «Строительство ливневого коллектора вдоль 
ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» заключены муниципальные контракты на разработку проекта планировки и проекта межевания территории строительства и на определение достоверности сметной стоимости строительства. Проект планировки и проект межевания территории строительства разработан, но не утвержден. Проведены публичные обсуждения. По состоянию на 31.12.2020 подрядчиком устраняются замечания, выданные по итогам публичных обсуждений.
В рамках мероприятия 1.20 «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске» выполнены работы первого этапа 
по муниципальному контракту от 23.09.2019 № 0239-19_УГиЗО. Подрядчик – ООО «РУСДОМ». Реконструкция первого этапа завершена. Объект введен в эксплуатацию 31.12.2020 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 31.12.2020 № 29-1032901000703-527-2020). Протяженность введенного 
в эксплуатацию участка набережной составила 592 м. 
По мероприятию 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» заключен муниципальный контракт от 13.01.2020 № 0334-19-УГиЗО на строительство первого этапа автодороги протяженностью 1,077 км.
В отчетном году в рамках муниципального контракта выполнены работы по расчистке полосы отвода от кустарника, частично переустроены тепловые сети, сети водоснабжения и канализации. Протяженность переустроенных сетей водоснабжения и канализации составила 130 м.
В рамках задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму 86,9 млн рублей.
В рамках мероприятия 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области» Администрация Северодвинска приступила к строительству детского сада по муниципальному контракту от 01.08.2019 
№ 0124200000619003186-19-УГиЗО. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Площадь застройки объекта составила 2,2 тыс. кв. м.
По мероприятию 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта от 24.12.2019 № 0323-19-УГиЗО завершены работы по строительству объекта. Адрес объекта: ул. Ричарда Ченслера, д. 19. Лыжная база введена в эксплуатацию 25.12.2020. Строительный объем введенного в эксплуатацию здания составил 2 370 куб. м.
В рамках мероприятия 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» завершено строительство детского сада, расположенного по адресу: ул. Малая Кудьма, д. 5. Строительство объекта выполнено по муниципальному контракту от 10.07.2018 № 0124200000618002570_18_УГиЗО. Подрядчик – ООО «Белый Дом».
Объект введен в эксплуатацию 20.03.2020. Общая площадь введенного в эксплуатацию здания составила 3 523,4 кв. м.
В рамках мероприятия 2.14 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» начат комплекс работ по разработке проектной документации 
на реконструкцию объекта. Проектная документация разработана 
и направлена в ГАУ «Управление государственной экспертизы». 
По состоянию на 31.12.2020 заключение государственной экспертизы 
не получено. В соответствии с условиями муниципальных контрактов окончательная оплата работ производится после получения заключения государственной экспертизы. 
2.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства».
В рамках задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» выполнено следующее.
В ходе реализации мероприятия «Подготовка проектов планировки 
и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» разработано четыре проекта планировки 
и проект межевания территории кварталов.
В рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики» гражданам и юридическим лицам в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг оказаны следующие муниципальные услуги:
- выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (выдано 466 разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ);
- подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (рассмотрено 16 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (выдано 66 разрешений на строительство объектов капитального строительства);
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (рассмотрено 2 заявления о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);
- подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (выдано 35 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства);
- рассмотрение предложений физических и юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории (рассмотрено 13 заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории);
- подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (выдано 2 разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства);
- подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (выдано 63 разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций);
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (выдано 85 градостроительных планов земельных участков); 
- присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса (утверждено 144 распоряжения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса).
В рамках задачи 3 «Обеспечение эффективного использования 
и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» выполнено следующее.
В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» 
в рамках мероприятия 3.01 «Организация и осуществление мероприятий 
по землеустройству и землепользованию» произведена оценка рыночной стоимости 47 земельных участков, сформировано 73 земельных участка.
В рамках административного мероприятия 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» выдано 134 разрешения на размещение объекта.
В рамках административного мероприятия 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, без проведения торгов» количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, составило 
689 ед.
2.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» реализованы следующие мероприятия на сумму 60,8 млн рублей.
В 2020 году утверждено 55 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.
Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
В отчетном году 55 молодых семей улучшили жилищные условия 
с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
2.6. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий».
В рамках задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» реализованы следующие мероприятия на сумму 
7,0 млн рублей.
В 2020 году реализация мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья позволила улучшить жилищные условия 7 семьям. Общий размер выплат по мероприятию составил 7,0 млн рублей. 
В рамках административного мероприятия 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными» заключено 2 договора социального найма.
В рамках задачи 2 «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).
В рамках административного мероприятия 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов  гражданам, относящимся 
к категориям, установленным федеральным законодательством» 2 семьи улучшили жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» 17 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями. 
В ходе реализации административного мероприятия по подготовке проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в отчетном году подготовлено 17 проектов постановлений.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления 

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:
- создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем 
и соисполнителями Программы; 
- формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;
- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- учет, контроль и анализ реализации Программы.
В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности 
в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках договора 
о долевом финансировании региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства от 29.07.2013 № 17 ФП-13, Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы».
В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности 
в министерство строительства и архитектуры Архангельской области 
в рамках соглашения от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».
В 2020 году в целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.
Для соблюдения требований, установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части формирования и корректировки плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов, направления информации о приемке (оплате) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
В отчетном году ответственным исполнителем Программы 
и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие:
[bookmark: _Toc171749068]- с исполнительными органами государственной власти Архангельской области: министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, агентством по спорту Архангельской области – для привлечения средств федерального и областного бюджетов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
- с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2013–2018 годы», адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»;
- с проектными организациями при разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий для осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
- с сетевыми организациями при обеспечении технологического присоединения к инженерным сетям объектов капитального строительства;
- со строительными организациями.
Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие 
со средствами массовой информации в целях информирования населения 
о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2020. В 2020 году в утвержденный план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» внесены изменения при корректировке перечня мероприятий, уточнении сроков выполнения мероприятий (административных мероприятий) 30.09.2020. 
Ответственным исполнителем Программы совместно 
с соисполнителями Программы осуществлен мониторинг реализации Программы за первое полугодие 2020 года и за 2020 год. 
Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2020 год предусмотрена реализация 36 мероприятий, 29 контрольных событий, из них: 
- выполнено в срок 36 мероприятий (100 %), 29 контрольных событий (100 %).
Степень выполнения Плана реализации Программы за 2020 год составила 100 %, что соответствует высокой степени.
3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.
 Таблица 7
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу
	Дата утверждения нормативно-го правового акта
	Номер норматив-ного правового акта
	Причины внесения изменений 
в Программу и их влияние 
на достижение показателей цели 
и задач

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление Администрации Северодвинска
	14.01.2020
	6-па
	Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 14.10.2019.
Уточнены значения целевых показателей и сроки реализации отдельных мероприятий.
В приложении 4 уточнена характеристика основных показателей Программы 
и подпрограмм, уточнен перечень показателей мероприятий.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение показателей мероприятий

	2
	Постановление Администрации Северодвинска
	13.03.2020
	107-па
	Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2019 № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 18.12.2019.
Уточнен перечень показателей мероприятий,  внесены правки технического характера 
в приложение 1. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

	3
	Постановление Администрации Северодвинска
	07.08.2020
	358-па
	Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». Произведен перерасчет целевых показателей, внесены изменения в ожидаемые результаты реализации программы и подпрограмм. Уточнены сроки и механизмы реализации отдельных мероприятий и объемы финансирования подпрограмм. 
Подпрограмма 3 дополнена задачей 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск», мероприятием G3301, административными мероприятиями G3302, G3303. Задача 1 подпрограммы 5 дополнена мероприятием G5105. Внесены изменения в приложение 1 в части уточнения значений целевых показателей, в приложении 4 уточнена характеристика основных показателей Программы и подпрограмм, в приложении 5 уточнены паспорта инвестиционных проектов.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

	4
	Постановление Администрации Северодвинска
	18.12.2020
	524-па
	Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2020 № 250 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 266 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». Уточнены объемы финансирования, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий. Подпрограмма 2 дополнена мероприятиями G2124, G2125, G2214, G2115. Внесены изменения в приложение 1, в приложении 4 уточнена характеристика основных показателей Программы и подпрограмм.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

	5
	Постановление Администрации Северодвинска
	08.04.2021
	132-па
	Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесением изменений в сводную бюджетную роспись от 29.12.2020. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 5 и обеспечивающей подпрограммы
В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.
Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение показателей мероприятий



3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
В 2021 году в целях достижения оптимальных результатов 
по выполнению поставленных задач ответственному исполнителю 
и соисполнителям Программы необходимо продолжить работу 
по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, 
в том числе:
- продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий;
- принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;
- проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года. 
Вместе с тем Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска необходимо продолжить работу 
по привлечению средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области на реализацию следующих мероприятий:
- в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» – строительство здания фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске;
- в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области» – строительство спортивного комплекса 
на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап);
- в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» – строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева 
до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений 
в г. Северодвинске.
Для совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей, сроками реализации мероприятий.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы 
и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние 
и внутренние риски.
Таблица 8
	Наименова-ние риска
	Влияние риска на достижение цели Программы
	Группа риска*
	Меры по преодолению негативных последствий риска

	Внешние риски

	Риск финансового обеспечения (связан с финансирова-нием программы
в неполном объеме как 

	В связи с непривлечением средств федерального и областного бюджетов 
в 2020 году 
не осуществлена реализация мероприятий по строительству спортивного комплекса 
на стадионе «Север»  
в г. Северодвинске (1 этап) G12213.
В связи с исполнением поручения Главы Северодвинска от 02.04.2020
	4
	В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального 
и областного бюджетов 
и невозможностью строительства объектов 
за счет средств местного бюджета мероприятие G12213 исключено из плана реализации Программы 

	за счет бюджетных, так и внебюджетных источников
	№ 01-02-22/8 сокращен объем финансирования по мероприятию 1.23 «Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» (G12123). Мероприятие в отчетном году не реализовано.
В связи с перераспределением средств местного бюджета на проведение короновирусных мероприятий сроки строительства линий наружного освещения в районе пр. Труда, д. 14 
в рамках мероприятия 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» перенесены на 2021 год

Ограниченность финансовых ресурсов на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа не позволяет достигнуть оптимальных значений 
по показателю 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся» задачи 2 подпрограммы 5
	
	на 2020 год.
В связи с отсутствием финансовой возможности местного бюджета мероприятие G12123 исключено из плана реализации Программы 
на 2020 год

	Внутренние риски

	Организацион-ный риск 
	Наступление данного риска обусловлено возникновением проблем при реализации Программы в связи с большим количеством соисполнителей 
и участников Программы.

В 2020 году выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств 
по следующим муниципальным контрактам:
- по муниципальному контракту от 23.09.2019 № 0239-19_УГиЗО на выполнение работ по объекту: «Реконструкция Набережной Александра Зрячева 
в г. Северодвинске» (1 этап);
- по муниципальному контракту от 30.03.2020 № 20АДМ-072 на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 084;
- по муниципальному контракту от 30.03.2020 № 20АДМ-075 на выполнение работ 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 089;
- по муниципальному контракту от 11.11.2019 № 0259-19-УГиЗО 
на  выполнение работ 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории  градостроительного квартала 186 города Северодвинска;
- по муниципальному контракту от 30.11.2020 № 20АДМ-244 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с использованием типового проекта на строительство четырех пожарных водоисточников в селе Нёнокса (3 шт.) и деревне Солза (1 шт.) Архангельской области;
- по муниципальному контракту от 11.07.2019 № 0161-19-УГиЗО на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 014 г. Северодвинска Архангельской области»;
- по муниципальному контракту от 24.12.2020 № 0323-19-УГиЗО на выполнение работ по строительству объекта «Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области»;
- по муниципальному контракту от 03.11.2020 № 229-20-УГиЗО на поставку мебели на объект: «Лыжная база в городе Северодвинске»;
- по муниципальному контракту от 30.04.2020 № 20АДМ-157 на разработку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 007 г. Северодвинска Архангельской области»;
- по муниципальному контракту от 03.07.2020 № 131-20-УГиЗО на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области»;
- по муниципальному контракту от 07.05.2019 № 0081-19-УГиЗО на выполнение работ по объекту «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе» (2 и 3 этапы);
- по муниципальному контракту от 13.12.2019 № 0317-19-УГиЗО на строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе (1 этап);
- по муниципальному контракту от 20.12.2019 № 0326-19-УГиЗО на проведение строительного контроля при выполнении работ по объекту «Реконструкция проспекта Морского 
от ул. М. Кудьма до пр. Победы. 
II этап»; 
- по муниципальному контракту от 10.07.2018 № 0124200000618002570_18_УГиЗО 
на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»;
- по муниципальному контракту 
от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГиЗО на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области»;
- по муниципальному контракту от 06.05.2020 № 20АДМ-163 на выполнение работ по подготовке карт-схем границ прилегающих территорий кадастрового квартала 29:28:112209 городского округа Архангельской области «Северодвинск».
 
Риск не повлиял на достижение показателей цели
	2
	В соответствии с условиями муниципальных контрактов 
к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств, выставлены требования
об устранении замечаний, требования об уплате пеней 
и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств



* – группы рисков:
«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска 
на достижение цели Программы; 
«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы; 
«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;
«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.
Управление рисками реализации Программы осуществляется путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей 
и участников Программы.
Ответственность и координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов Программы в целом будет осуществляться Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. 

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2020 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2020 года:
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование критерия
	Значение критерия

	1
	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
	0,934

	2
	Индекс достижения плановых значений  показателей Программы
	1,107

	3
	Показатель качества планирования Программы
	0,878

	4
	Критерий эффективности реализации Программы
	1,041

	5
	Оценка эффективности реализации Программы
	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде











	
	Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ___________ № _____



	Сведения
о реализации муниципальной программы

	«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

	за 2020 год



	Ответственный исполнитель 

	Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.

	

	Соисполнители

	Управление муниципального жилищного фонда, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.



	Код ГРБС
	Код целевой статьи расходов
	Аналитический код
	Источник финансирования
	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 
	Единица измерения
	Результаты реализации программы в 2020 году
	Условие расчета индекса показателя

	
	
	Программа
	Цель
	Подпрограмма
	Задача
	Мероприятие (административное)
	
	
	
	План
	Факт
	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
	Причины отклонений от плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	ПЖ00000000
	G
	0
	0
	0
	00
	
	«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
	тыс. руб.
	1 993 897,1
	1 578 821,6
	0,792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	575 613,5
	575 613,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	300 657,2
	243 696,6
	0,811
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	408 325,3
	355 071,4
	0,870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	709 301,1
	404 440,1
	0,570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Программная часть
	тыс. руб.
	1 673 791,3
	1 563 055,4
	0,934
	
	

	
	
	G
	1
	0
	0
	00
	
	Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. руб.
	1 993 897,1
	1 578 821,6
	0,792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м
	73 026,400
	76 370,200
	1,046
	Превышение значения показателя обусловлено вводом жилья частными застройщиками ранее планируемых сроков
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете 
на одного жителя Северодвинска»
	кв. м 
	24,280
	24,840
	1,023
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено превышением планового значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»
	% 
	2,030
	1,950
	1,041
	Снижение показателя является положительной динамикой 
и обусловлено изменением структуры жилищного фонда городского округа (увеличением общей площади жилищного фонда)
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	% 
	0,700
	1,500
	2,143
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено частичным переносом с 2019 года на 2020 год мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, предусмотренных к расселению 
в многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 16
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	%
	10,040
	11,630
	1,158
	Превышение значения показателя обусловлено изменением перечня молодых семей по причине отказа претендентов от получения социальной выплаты 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6 «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	37,200
	37,200
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения»
	ед.
	4,430
	4,430
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»
	ед.
	9,000
	9,000
	1,000
	
	1

	
	ПЖ10000000
	G
	1
	1
	0
	00
	
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	тыс. руб.
	456 525,9
	455 663,2
	0,998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	8 102,2
	8 079,3
	0,997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	43 153,9
	43 143,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	405 269,8
	404 440,1
	0,998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	0,030
	0,030
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья 
в Северодвинске»
	%
	8,000
	8,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	1
	1
	00
	
	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья 
в Северодвинске»
	тыс. руб.
	361 545,2
	361 544,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	6 300,0
	6 300,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	42 932,5
	42 931,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	312 312,7
	312 312,7
	1,000
	
	

	303
	ПЖ10100100,ПЖ1F367483,ПЖ1F367484,ПЖ1F36748S
	G
	1
	1
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»
	тыс. руб.
	361 545,2
	361 544,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	6 300,0
	6 300,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	42 932,5
	42 931,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	312 312,7
	312 312,7
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов в год»
	ед.
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Мощность введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в отчетном году»
	кв. м
	6 017,200
	6 055,000
	1,006
	Фактическое значение показателя определено на основании разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество многоквартирных домов 
с переходящим сроком ввода в эксплуатацию»
	ед.
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	1
	2
	00
	
	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	тыс. руб.
	94 980,7
	94 118,7
	0,991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	1 802,2
	1 779,3
	0,987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	221,3
	212,0
	0,958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	92 957,2
	92 127,4
	0,991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых 
у собственников в рамках программы переселения, 
в общей  площади аварийного жилищного фонда»
	%
	2,400
	3,100
	1,292
	Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением площади жилых помещений, выкупаемых у собственников, в связи со сложившейся разницей стоимости кв. метра 
по программе переселения и рыночной стоимостью определенной оценщиком
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»
	%
	13,800
	15,800
	1,145
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено частичным переносом с 2019 года на 2020 год мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, предусмотренных к расселению 
в многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 16
	1

	163
	ПЖ1F367483,ПЖ1F367484,ПЖ1F36748S
	G
	1
	1
	2
	01
	
	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»
	тыс. руб.
	94 854,2
	94 000,7
	0,991
	Выплаты произведены по фактической стоимости изымаемых жилых помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	1 802,2
	1 779,3
	0,987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	94,8
	94,0
	0,991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	92 957,2
	92 127,4
	0,991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»
	кв. м
	2 816,980
	2 816,980
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	1
	2
	02
	
	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных   многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов»
	ед.
	3,000
	3,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска,  для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов»
	ед.
	13,000
	13,000
	1,000
	
	1

	163
	ПЖ10200100
	G
	1
	1
	2
	03
	
	Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий 
по переселению собственников жилых помещений 
из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»
	тыс. руб.
	126,5
	118,0
	0,932
	В ходе размещения муниципальных заказов в результате проведенных электронных аукционов образовалась экономия бюджетных средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	126,5
	118,0
	0,932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, 
в отношении которых  сформирована документация 
об изъятии»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения»
	единиц
	6,000
	6,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»
	единиц
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1

	
	ПЖ20000000
	G
	1
	2
	0
	00
	
	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	1 105 386,8
	995 544,1
	0,901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	556 030,5
	556 030,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	233 635,8
	176 698,1
	0,756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	315 720,5
	262 815,5
	0,832
	
	

	
	
	G
	1
	2
	1
	00
	
	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	1 016 052,3
	908 657,8
	0,894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	491 190,9
	491 190,9
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	224 253,6
	167 315,9
	0,746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	300 607,8
	250 151,0
	0,832
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	2,050
	2,100
	1,024
	Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением протяженности дорожной сети в связи 
с принятием в муниципальную собственность пригородной автомобильной дороги к селу Нёнокса
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/км2
	0,582
	0,582
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100010,ПЖ20100210,ПЖ201L3720
	G
	1
	2
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»
	тыс. руб.
	242 203,5
	242 173,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	91 190,9
	91 190,9
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	144 253,6
	144 253,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	6 759,0
	6 729,0
	0,996
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Объем земляных работ с устройством насыпи»
	м куб.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество корректировок проектной документации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Протяженность участка дороги, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом»
	км
	7,245
	7,253
	1,001
	Фактическое значение показателя определено на основании разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
	1

	303
	ПЖ20100020
	G
	1
	2
	1
	02
	
	Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского 
на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы 
г. Северодвинск»
	тыс. руб.
	50 271,1
	50 271,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	50 271,1
	50 271,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество корректировок проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации I этапа (две полосы движения из четырех)»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3  «Площадь  территории, на которой выполнено устройство асфальтобетонного покрытия»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Протяженность переустроенной ливневой канализации»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации II этапа (две полосы движения из четырех)»
	м
	472,860
	473,000
	1,000
	Фактическое значение показателя определено на основании разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
	1

	303
	ПЖ20100020
	G
	1
	2
	1
	04
	
	Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	93 853,0
	93 698,7
	0,998
	Выполненные работы оплачены 
в соответствии с актами приемки. Услуги строительного контроля в сумме 154,3 тыс. руб. предусмотрены к оплате 
в 2021 году

	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	93 853,0
	93 698,7
	0,998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Объем  работ по устройству земляного полотна»
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги»
	пог. м 
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Количество контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Площадь первого нижнего слоя асфальтобетонного покрытия»
	тыс. кв. м.
	16,000
	16,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Протяженность переустроенных труб водоснабжения и водоотведения»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	303
	ПЖ20100140
	G
	1
	2
	1
	06
	
	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»
	тыс. руб.
	49 777,2
	49 777,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	49 777,2
	49 777,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки»
	м
	77,200
	75,200
	0,974
	Фактическое значение показателя определено на основании исполнительной документации
	1

	303
	ПЖ20100110,ПЖ2015390F,ПЖ201L3900,ПЖ201S0310
	G
	1
	2
	1
	07
	
	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	510 200,0
	403 549,8
	0,791
	Средства в сумме 106 650,2 тыс. руб. не оплачены по следующим причинам:
В ходе разработки рабочей документации подрядной организацией 
в Администрацию Северодвинска представлена информация, что изменения в конструкции моста, в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов, затрагивают характеристики надежности 
и безопасности моста. 
В связи с этим подрядной организацией ООО «Автодороги» выполнена корректировка проектной документации, в части приведения конструкции моста 
в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.
После проведения повторных инженерно-гидрометеорологических изысканий 
и инженерно-гидрографических изысканий потребовалось проработать проектные варианты по укреплению устоев насыпи. В связи с проработкой вариантов 
и выбора наиболее оптимальных проектных решений сроки выполнения части работ перенесены на последующие годы
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	400 000,0
	400 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	60 000,0
	3 062,3
	0,051
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	50 200,0
	487,5
	0,010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь подготовленной территории строительства»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории для строительства объекта»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Протяженность мостового перехода»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 4 «Протяженность реконструированной дороги»
	км
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5 «Площадь земельных участков, на которых выполнены работы в соответствии с контрактом»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6 «Количество мостовых опор»
	шт.
	6,000
	6,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100030
	G
	1
	2
	1
	09
	
	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»
	тыс. руб.
	3 382,9
	3 346,6
	0,989
	В связи с задержкой поставки оборудования в декабре 2020 часть работ по объекту не принята
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	3 382,9
	3 346,6
	0,989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность наружных сетей электроснабжения»
	пог. м 
	654,000
	654,000
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации»
	единиц
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20100130
	G
	1
	2
	1
	19
	
	Мероприятие 1.19 «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	460,0
	24,0
	0,052
	Средства в сумме 139,0 тыс. руб. 
не освоены по следующей причине: сроки проведения государственной экспертизы продлены до 31.12.2020. Основания для оплаты по контракту отсутствуют. 
Средства в сумме 297,0 тыс. руб. 
не освоены по следующей причине: проект планировки и проект межевания территории строительства разработан, 
но не утвержден. Проведены публичные обсуждения. По состоянию на 31.12.2020 подрядчиком устраняются замечания, выданные по итогам публичных обсуждений. Сроки утверждения документации по планировке территории строительства перенесены на 2021 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	460,0
	24,0
	0,052
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории»
	ед.
	1,000
	0,000
	0,000
	Проект планировки и проект межевания территории строительства разработан, 
но не утвержден. Проведены публичные обсуждения. По состоянию на 31.12.2020 подрядчиком устраняются замечания, выданные по итогам публичных обсуждений. Сроки утверждения документации по планировке территории строительства перенесены на 2021 год
	1

	303
	ПЖ20100040
	G
	1
	2
	1
	20
	
	Мероприятие 1.20 «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап)»
	тыс. руб.
	36 904,6
	36 816,9
	0,998
	Оплата произведена в соответствии 
с актами приемки выполненных работ. Реконструкция объекта завершена. Объект введен в эксплуатацию 31.12.2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	36 904,6
	36 816,9
	0,998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество контрактов на корректировку проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка набережной»
	м
	592,000
	592,000
	1,000
	
	1
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	21
	
	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) 
в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	29 000,0
	29 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	20 000,0
	20 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	9 000,0
	9 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество контрактов на корректировку проектной документации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Протяженность переустроенных сетей водоснабжения и канализации»
	м.
	130,000
	130,000
	1,000
	
	1
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	2
	2
	00
	
	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	89 334,5
	86 886,3
	0,973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	64 839,6
	64 839,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	9 382,2
	9 382,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	15 112,7
	12 664,5
	0,838
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	%
	116,500
	124,400
	1,068
	Повышение уровня наполняемости дошкольных учреждений связано 
со снижением общего числа детей 
в возрасте до семи лет в связи 
с переездом жителей Северодвинска 
в другие регионы
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности в % от установленного норматива»
	%
	37,140
	37,140
	1,000
	
	1
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	Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 
г. Северодвинска Архангельской области»
	тыс. руб.
	15 223,9
	15 223,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	10 000,0
	10 000,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	204,1
	204,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	5 019,8
	5 019,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	шт.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Площадь застройки»
	тыс. кв. м
	2,200
	2,200
	1,000
	
	1
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	Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске»
	тыс. руб.
	64 160,0
	64 160,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	54 839,6
	54 839,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	6 093,3
	6 093,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	3 227,1
	3 227,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	ед.
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Строительный объем объекта, введенного 
в эксплуатацию»
	куб. м
	2 370,000
	2 370,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ20200001,ПЖ2P251590
	G
	1
	2
	2
	11
	
	Мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»
	тыс. руб.
	7 387,3
	7 387,3
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	3 084,8
	3 084,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	4 302,5
	4 302,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Общая площадь введенного в эксплуатацию здания»
	кв. м.
	3 523,400
	3 523,400
	1,000
	
	1
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	Мероприятие 2.14 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 
в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. руб.
	2 563,3
	115,7
	0,045
	В соответствии с условиями муниципальных контрактов окончательная оплата работ производится после получения заключения государственной экспертизы. По состоянию на 31.12.2020 заключение государственной экспертизы не получено
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	2 563,3
	115,7
	0,045
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	ед.
	1,000
	0,000
	0,000
	Проектная документация разработана 
и направлена в ГАУ «Управление государственной экспертизы». 
По состоянию на 31.12.2020 заключение государственной экспертизы 
не получено. В соответствии с условиями муниципальных контрактов окончательная оплата работ производится после получения заключения государственной экспертизы. Сроки утверждения проектной документации перенесены на 2021 год
 
	1

	
	ПЖ30000000
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	00
	
	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»
	тыс. руб.
	3 183,5
	3 153,0
	0,990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	3 183,5
	3 153,0
	0,990
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	3
	1
	00
	
	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. руб.
	1 409,8
	1 409,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 409,8
	1 409,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, 
в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»
	%
	3,900
	3,900
	1,000
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Обеспеченность  муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	 %
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1
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	Мероприятие 1.02 «Подготовка  проектов планировки 
и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий»
	тыс. руб.
	1 409,8
	1 409,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 409,8
	1 409,8
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов»
	ед.
	4,000
	4,000
	1,000
	
	1
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	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»
	да/нет
	да
	да
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м
	0,400
	0,420
	1,050
	Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования. Значение показателя находится 
в зависимости от значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья»
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2  «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  в расчете 
на 10 тыс. чел. населения»
	га
	1,259
	1,498
	1,190
	Превышение значения показателя обусловлено предоставлением земельных участков для ведения садоводства 
и индивидуального жилищного строительства на межселенных территориях
	1
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	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка 
и выдача архитектурно-планировочных заданий»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных архитектурно-планировочных заданий (в год)»
	ед.
	1,000
	0,000
	0,000
	В отчетном году Администрацией Северодвинска внесены изменения 
в регламент в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Актуальный регламент размещен на сайте Администрации Северодвинска. Управлением градостроительства и земельных отношений в течение года велась разъяснительная работа по вопросам предоставления муниципальной услуги. Заявления от граждан и юридических лиц о предоставлении муниципальной услуги не поступали 
	1
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	Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ 
(в год)»
	ед.
	450,000
	466,000
	1,036
	Фактически сложившийся показатель
	1
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	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка 
и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений 
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в год)»
	ед.
	16,000
	16,000
	1,000
	
	1
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	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений 
на строительство объектов капитального строительства 
(в год)»
	ед.
	60,000
	66,000
	1,100
	Фактически сложившийся показатель
	1
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	Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений 
о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в год)»
	ед.
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1
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	Административное мероприятие 2.06 «Подготовка 
и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства 
(в год)»
	ед.
	35,000
	35,000
	1,000
	
	1
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	Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (в год)»
	ед.
	13,000
	13,000
	1,000
	
	1
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	Административное мероприятие 2.10 «Подготовка 
и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
(в год)»
	ед.
	1,000
	2,000
	2,000
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	11
	
	Административное мероприятие 2.11 «Подготовка 
и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(в год)»
	ед.
	63,000
	63,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	3
	2
	12
	
	Административное мероприятие 2.12 «Подготовка 
и выдача градостроительного плана земельного участка»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)»
	ед.
	85,000
	85,000
	1,000
	
	1
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	Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
(в год)»
	ед.
	200,000
	144,000
	0,720
	Фактически сложившийся показатель
	1
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	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. руб.
	1 773,7
	1 743,2
	0,983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 773,7
	1 743,2
	0,983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, 
в общей площади города Северодвинска»
	%
	0,250
	0,300
	1,200
	Превышение значения показателя обусловлено предоставлением земельных участков для ведения садоводства 
и индивидуального жилищного строительства на межселенных территориях
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
	%
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1
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	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»
	тыс. руб.
	1 773,7
	1 743,2
	0,983
	В ходе выполнения кадастровых работ 
по муниципальному контракту № 20АДМ-310 от 19.10.2020, в связи 
с недостигнутым согласием органами Администрации Северодвинска в части местоположения границ земельных участков, образуемых под объектами культурного наследия, принято решение об отказе от проведения кадастровых работ в отношении 3 объектов недвижимости. Работы выполнены 
не в полном объеме. Приемка результатов осуществлена по фактически выполненным работам (сформированным участкам)
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 773,7
	1 743,2
	0,983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков,  
по которым произведена оценка рыночной стоимости»
	ед.
	50,000
	47,000
	0,940
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков»
	ед.
	70,000
	73,000
	1,043
	Фактически сложившийся показатель
	1
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	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на размещение объекта»
	ед.
	130,000
	134,000
	1,031
	Фактически сложившийся показатель
	1
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	Административное мероприятие 3.03  «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов»
	ед.
	670,000
	689,000
	1,028
	Фактически сложившийся показатель
	1

	
	ПЖ40000000
	G
	1
	4
	0
	00
	
	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	тыс. руб.
	60 785,0
	60 785,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	10 436,4
	10 436,4
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 182,6
	27 182,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	23 166,0
	23 166,0
	1,000
	
	

	
	
	G
	1
	4
	1
	00
	
	Задача  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»
	тыс. руб.
	60 785,0
	60 785,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	10 436,4
	10 436,4
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 182,6
	27 182,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	23 166,0
	23 166,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля  средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% в год
	44,300
	45,500
	1,027
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14.01.2020 № 12-пп
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)»  (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% в год
	43,900
	43,200
	0,984
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя рассчитано исходя из размера субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14.01.2020 № 12-пп
	1

	
	
	G
	1
	4
	1
	01
	
	Административное  мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество  нормативно-правовых актов»
	ед.
	55,000
	55,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	4
	1
	02
	
	Административное  мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество списков»
	ед.
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ401L4970,ПЖ401S8510
	G
	1
	4
	1
	03
	
	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»
	тыс. руб.
	60 785,0
	60 785,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	10 436,4
	10 436,4
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	27 182,6
	27 182,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	23 166,0
	23 166,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат 
в рамках текущего финансового года»
	ед.
	54,000
	55,000
	1,019
	Превышение значения показателя обусловлено изменением перечня молодых семей по причине отказа претендентов от получения социальной выплаты 
	1

	
	ПЖ50000000
	G
	1
	5
	0
	00
	
	Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий»
	тыс. руб.
	47 910,1
	47 910,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	9 146,6
	9 146,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	31 736,5
	31 736,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 027,0
	7 027,0
	1,000
	
	

	
	
	G
	1
	5
	1
	00
	
	Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»
	тыс. руб.
	7 027,0
	7 027,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 027,0
	7 027,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля граждан, получающих субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
от общего числа жителей Северодвинска»
	%
	0,000
	0,000
	0,000
	Показатель исключен из расчета
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, 
от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	%
	2,700
	2,800
	1,037
	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя было учтено оценочное число семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство 
и приобретение жилья (258 ед.). Фактическое число семей, состоящих 
на учете для получения субсидии 
на строительство и приобретение жилья, составило 250 ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 3 «Доля исполненных решений суда 
о предоставлении жилых помещений гражданам, 
с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	процент
	47,400
	98,500
	2,078
	Превышение планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя было учтено оценочное общее количество решений суда о предоставлении жилых помещений (137 ед.). Фактическое общее количество решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, составило 68 ед.
	1

	303
	ПЖ50100000
	G
	1
	5
	1
	01
	
	Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам   субсидий  на  строительство и приобретение жилья»
	тыс. руб.
	7 027,0
	7 027,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	7 027,0
	7 027,0
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета»
	ед.
	7,000
	7,000
	1,000
	
	1

	
	
	G
	1
	5
	1
	05
	
	Административное мероприятие 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество договоров социального найма»
	ед.
	4,000
	2,000
	0,500
	Два договора социального найма заключены гражданами добровольно. 
По двум договорам социального найма пакеты документов направлены 
в судебные органы
	1

	
	
	G
	1
	5
	2
	00
	
	Задача 2 «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
	тыс. руб.
	40 883,1
	40 883,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	9 146,6
	9 146,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	31 736,5
	31 736,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов»
	%
	0,043
	0,043
	1,000
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»
	%
	11,100
	10,600
	0,955
	Плановое значение показателя 
не достигнуто в связи с тем, что одно жилое помещение, приобретенное 
в отчетном году, будет предоставлено ребенку-сироте в 2021 году
	1

	
	
	G
	1
	5
	2
	01
	
	Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов  гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество  семей, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов (в год)»
	ед.
	2,000
	2,000
	1,000
	
	1

	303
	ПЖ50278770,ПЖ502R0820
	G
	1
	5
	2
	02
	
	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	тыс. руб.
	40 883,1
	40 883,1
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	9 146,6
	9 146,6
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	31 736,5
	31 736,5
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)»
	ед.
	18,000
	17,000
	0,944
	Приобретено 18 жилых помещений, одно жилое помещение будет предоставлено ребенку-сироте в 2021 году
	1

	
	
	G
	1
	5
	2
	03
	
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска 
о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа»
	да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 1 «Количество проектов постановлений 
(в год)»
	ед.
	18,000
	17,000
	0,944
	Одно жилое помещение будет предоставлено ребенку-сироте в 2021 году
	1

	
	ПЖ90000000
	G
	1
	9
	0
	00
	
	Обеспечивающая подпрограмма
	тыс. руб.
	320 105,8
	15 766,2
	0,049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	16 074,4
	15 766,2
	0,981
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	304 031,2
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	G
	1
	9
	1
	00
	
	1. Обеспечение деятельности ответственного 
исполнителя – Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска
	тыс. руб.
	320 105,8
	15 766,2
	0,049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	16 074,4
	15 766,2
	0,981
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	304 031,3
	0,0
	0,000
	
	

	303
	ПЖ1F367483,ПЖ1F367484,ПЖ1F36748S
	G
	1
	9
	1
	01
	
	Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 
из аварийного жилищного фонда (нераспределенные расходы Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в рамках реализуемых этапов программы переселения, софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов)
	тыс. руб.
	304 339,6
	0,0
	0,000
	Средства, предусмотренные вторым этапом адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», доведены 
до муниципального образования «Северодвинск» на 2020 финансовый год в полном объеме. При этом 
в соответствии с программой переселения строительство многоквартирных домов 
за счет доведенных лимитов необходимо осуществить в 2020–2021 годах. В связи 
с этим, средства фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и средства местного бюджета (софинансирование) на общую сумму 304 339,6 тыс. рублей предусмотрены 
к оплате в 2021 году
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,1
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	308,2
	0,0
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Государственные фонды
	тыс. руб.
	304 031,3
	0,0
	0,000
	
	

	303
	ПЖ90109505
	G
	1
	9
	1
	02
	
	Возврат средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета, предоставленных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда
	тыс. руб.
	15 766,2
	15 766,2
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	15 766,2
	15 766,2
	1,000
	
	







	1. Индекс освоения  бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:
	0,934
	

	2. Индекс достижения плановых значений  показателей муниципальной  программы: 
	1,107
	

	2.1. Средний индекс достижения плановых значений  показателей целей муниципальной  программы:
	1,176
	

	2.2. Средний индекс достижения плановых значений  показателей задач подпрограмм муниципальной  программы:
	1,114
	

	2.3. Средний индекс достижения плановых значений  показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной  программы:
	0,941
	

	3. Показатель качества планирования муниципальной программы:
	0,878
	

	4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы:
	
	

	5. Критерий эффективности реализации муниципальной  программы:
	1,041
	




	
	Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ___________ № _____



Информация об участии ответственного исполнителя 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства»
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и 
государственных программах Архангельской области

	Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии
	Результат реализации мероприятия

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	Мероприятие «Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года 
в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»
	Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

Фонд содействия реформированию ЖКХ
	324 250,8

6 300,0


5 638,1


312 312,7
	323 942,6

6 300,0


5 329,9


312 312,7
	Договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
от 16.05.2019 № 1/ПС
	Мощность многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, составила 6 055,0 кв. м

	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	Мероприятие «Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах 
и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (за счет остатка 
на 01.01.2019 средств областного бюджета)» адресной программы Архангельской области
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы,
мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы»
	Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

Фонд содействия реформированию ЖКХ
	94 854,2

1 802,2


94,8


92 957,2
	94 000,7

1 779,3


94,0


92 127,4
	Договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
от 16.05.2019 № 1/ПС
	Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью 2 816,98 кв. м

	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	Мероприятие (ведомственный проект) «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях»
подпрограммы «Создание 
и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Мероприятие по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных 
на сельских территориях, объектам производства 
и переработки продукции
подпрограммы «Создание 
и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»
	Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
	237 805,8

91 190,9


144 253,6


2 361,3
	237 805,8

91 190,9


144 253,6


2 361,3
	Соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету
от 20.01.2020 № 11730000-1-2020-004
	В соответствии 
с муниципальным контрактом выполнены работы на участке дороги протяженностью 7,253 км

	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Мероприятие ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения»
подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Мероприятие 1.12.1 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске» подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»
	Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
	469 551,4

400 000,0


60 000,0


9 551,4
	403 549,8

400 000,0


3 062,3


487,5
	Соглашение 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
от 27.01.2020 № 11730000-1-2020-007.
Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области «Северодвинск» 
на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске
от 18.12.2019 № Т14
	В соответствии 
с муниципальным  контрактом в течение года выполнялись работы 
по строительству 6 мостовых опор

	Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	Мероприятие 1.18 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 
с ул. Юбилейной) 
в г. Северодвинске» 
(1-й этап строительства)» подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»
	Всего

Областной бюджет

Местный бюджет
	21 500,0

20 000,0


1 500,0
	21 500,0

20 000,0


1 500,0
	Соглашение
о предоставлении субсидии 
из областного бюджета
бюджету муниципального образования «Северодвинск»
на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной
с ул. Юбилейной) 
в г. Северодвинске (1-й этап строительства) от 06.08.2020 № Т021
	В соответствии с муниципальным  контрактом в течение года выполнялись работы
по переустройству сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 130 м

	Мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	Мероприятие «Строительство 
и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе 
в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства 
и реконструкции каждого из которых составляет 
не более 100 млн рублей, 
а также плоскостных сооружений, стоимость строительства 
и реконструкции каждого из которых составляет 
не более 25 млн рублей, 
по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения 
и (или) включенным 
в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, 
в частности, доступность этих объектов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта».
Мероприятие 6.21 «Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области»
	Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
	61 016,1

54 839,6


6 093,3


83,2
	61 016,1

54 839,6


6 093,3


83,2
	Дополнительное соглашение от 17.01.2020. № 11730000-1-2019-002/1
к Соглашению 
о предоставлении субсидии 
из областного
бюджета местному бюджету 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты
муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11730000-1-2019-002
	Введена в эксплуатацию лыжная база, строительный объем которой составил 2 370,0 куб. м

	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
	Мероприятие 19 «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»
	Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет
	60 785,0

10 436,4


27 182,6


23 166,0
	60 785,0

10 436,4


27 182,6


23 166,0
	Соглашение 
о предоставлении субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету
от 22.01.2020 № 11730000-1-2020-009
	55 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат 

	Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	Основное мероприятие 3.7 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание 
в семью» подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
Мероприятие 4.4 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений мер социальной поддержки 
по освобождению от платы за пользование жилым помещением 
и коммунальными услугами (включая взнос 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 
а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся 
в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
	Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет


	40 883,1

9 146,6


31 736,5



	40 883,1

9 146,6


31 736,5

	-

	17 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями 

	Мероприятие 1.01 «Финансовое обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда (нераспределенные расходы Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализуемых этапов программы переселения, софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов)» обеспечивающей подпрограммы
	Мероприятие «Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»
	Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

Фонд содействия реформированию ЖКХ
	304 339,6

0,1


308,2


304 031,3
	0,0

0,0


0,0


0,0
	Договор 
о предоставлении 
и использовании финансовой поддержки 
на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
от 16.05.2019 № 1/ПС
	Достижение результата 
не предусмотрено






	
	Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2020 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска 
от ___________ № _____


Информация
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

	Вид нормативного правового акта
	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя,  ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта
(в соответствии  с Программой)
	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Дополнительное  соглашение к Договору  от 30.05.2019 № 11/2019
	Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска
	Ежегодно
	Дополнительное соглашение от 08.05.2020 № 2, дополнительное соглашение от 25.12.2020 № 3
	В целях уменьшения доли аварийного жилья 
и переселения из него граждан в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья 
в Северодвинске» созданы условия для реализации 
на территории Северодвинска

	
	
	
	
	мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года 
	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 10.02.2020 № 53-па;
постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений 
в адресную инвестиционную программу: от 23.03.2020 № 133-па, от 24.04.2019 № 200-па, от 31.07.2020 № 349-па, от 10.11.2020 № 443-па, от 10.03.2021 № 77-па
	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года 
	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 10.02.2020 № 53-па;
постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений 
в адресную инвестиционную программу: от 23.03.2020 № 133-па, от 24.04.2019 № 200-па, от 31.07.2020 № 349-па, от 10.11.2020 № 443-па, от 10.03.2021 № 77-па
	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры», задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
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