

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2017 № 150-па.....

г. Северодвинск Архангельской области

**О подготовке городского хозяйства
муниципального образования
«Северодвинск» к работе в осенне-зимний
период 2017–2018 года**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 25.04.2017 № 144-рп «Об итогах прохождения отопительного периода 2016–2017 года и о мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области к отопительному периоду 2017-2018 года», статьей 9 Устава муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2017–2018 года (далее – План мероприятий).

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управлению образования Администрации Северодвинска, Управлению культуры и общественных связей Администрации Северодвинска:

2.1. В установленные Планом мероприятий сроки обеспечить выполнение мероприятий и работ капитального и текущего ремонта энергоустановок и инженерных систем энергопотребления подведомственных объектов.

2.2. Подготовить объекты к работе в отопительный период в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115, по объектам социальной сферы и многоквартирным домам – в срок до 01.09.2017, оформить акты и паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017–2018 года в сроки, установленные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 год финансирование работ по Плану мероприятий.

4. Рекомендовать структурным подразделениям Главного Управления публичного акционерного общества «ТГК-2» по Архангельской области - «Северодвинские городские тепловые сети», «Северодвинская ТЭЦ-1», «Северодвинская ТЭЦ-2»:

4.1. В срок до 01.09.2017 выполнить намеченные мероприятия по подготовке тепловых сетей, теплоэнергетического оборудования к работе, обеспечить создание нормативного запаса топлива и материалов к началу отопительного периода 2017-2018 года.

4.2. Обеспечить готовность к включению теплоснабжения:

- школ, детских дошкольных организаций – к 1 сентября 2017 года;
- жилищного фонда и объектов культуры – к 10 сентября 2017 года.

5. Рекомендовать Северодвинскому филиалу Открытого акционерного общества «Архангельскоблгаз», Северодвинскому району электрических сетей Производственного объединения «Архангельские электрические сети» филиала «Архэнерго» публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада», цеху № 19 акционерного общества «ПО «Севмаш», акционерному обществу «ЦС «Звездочка» выполнить в установленные Планом мероприятий сроки намеченные мероприятия и обеспечить готовность своих объектов к работе в осенне-зимний период 2017–2018 года.

6. Руководителям предприятий и организаций представлять в отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска отчеты о выполнении Плана мероприятий в период с июня по ноябрь на 01 и 15 число каждого месяца, с окончательным отчетом по состоянию на 01.11.2017.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска



М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
 постановлением
 Администрации Свердловска
 от 19.05.2017 № 150-12

**План мероприятий
 по подготовке городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск"
 к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года**

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	един. изм.	Объем работ		Источники финансирования, тыс. руб.		
				физические показатели	тыс. руб.	местный бюджет	средства предприятия	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятия жилищно-коммунального комплекса								
Раздел I. Подготовка зданий								
1.1	Ремонт и утепление ограждающих конструкций			596	2 377,260	0	2 377,260	0,00
	СМУП "ЖКТ", в т.ч. ОАО "ЖКТ-1", ООО "ЖКТ-1", СМУП "ЖКТ"	01.09.2017		209	245,10	0,00	245,10	0,00
	АО "ЖКК", МУП "ЖКК", ООО "ЖКК" № 2	01.09.2017		17	649,16	0,00	649,16	0,00
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"	01.10.2017	зд.	219	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00
	ТСЖ "Ломоносова 107"	01.09.2017		150	150,00	0,00	150,00	0,00
	ТСЖ "Лебедева, 10"	01.10.2017		1	55,00	0,00	55,00	0,00
1.2	Остекление, всего по жилищному фонду, в том числе			1 057,0	1 360,1660	0,0	1 360,166	0,0
	СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+", ООО "ЮС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017		125,00	171,316	0,00	171,316	0,00
	АО "ЖКК", МУП "ЖКК", ООО "ЖКК" № 2	01.09.2017		115,00	194,050	0,00	194,050	0,00
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"	01.10.2017		310,0	421,000	0,00	421,00	0,00
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.10.2017	кв.м	73,0	71,300	0,00	71,30	0,00
	ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017		165,0	281,00	0,00	281,00	0,00
	ООО "ЖКХ-Север"	01.10.2017		40,0	68,00	0,00	68,00	0,00
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры", ООО "ПЖКО "Ягры"	01.10.2017		215,0	150,50	0,00	150,50	0,00
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	01.10.2017		14,0	3,00	0,00	3,00	0,00
	ООО "ГУЖФ"	01.10.2017		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	един. изм.	Объем работ		Источники финансирования, тыс. руб.			прочие
				физические показатели	тыс. руб.	местный бюджет	средства предприятия	прочие	
1.3	Ремонт кровли зданий, всего:			30 056,0	30 864,620	0,0	30 864,620	0,0	
	СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017		10 479,0	7 089,740	0,00	7 089,740	0,00	
	АО "ЖКК", МУП "ЖКК", ООО "ЖКК" № 2	01.11.2017		4 406,0	7 438,38	0,00	7 438,38	0,00	
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"	01.10.2017		4 200,0	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.10.2017		3 400,0	3 420,20	0,00	3 420,20	0,00	
	ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017	кв.м	1 110,0	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	
	ООО "ЖКХ-Север"	01.10.2017		1 415,0	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.10.2017		4 960,0	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	
	ООО "ГУЖФ"	31.10.2017		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ТСЖ "Лебедева, 10"	01.10.2017		80,0	150,00	0,00	150,00	0,00	
1.4	СМУП "Белое озеро"	01.10.2017		6,0	44,30	0,00	44,30	0,00	
	Герметизация швов, всего по жилищному фонду:			22 287,0	18 612,5240	0,0	18 612,5240	0,0	
	СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017		5 981,0	5 991,944	0,00	5 991,944	0,00	
	МУП "ЖКК", ООО "ЖКК 2"	01.11.2017		2 148,0	5 184,28	0,00	5 184,28	0,00	
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"	01.10.2017		4 100,0	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.10.2017	п.м.	3 210,0	767,70	0,00	767,70	0,00	
	ООО "ЖКХ Норд"	01.10.2017		900,0	814,00	0,00	814,00	0,00	
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры", ООО "ПЖКО "Ягры"	01.10.2017		3 168,0	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	01.10.2017		2 480,0	917,60	0,00	917,60	0,00	
	ТСЖ "Лебедева, 10"	01.09.2017		200,0	80,00	0,00	80,00	0,00	
1.5	Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду			100,0	70,00	0,00	70,00	0,00	
	СМУП "ЖКХ", в том числе: ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017	зд.	1 386	24 522,666	0	24 522,666	0	
	МУП "ЖКК", ОАО "ЖКК", ООО "ЖКК 2"	01.09.2017		379	9 009,666	0,00	9 009,666	0,00	
				313	9 388,85	0,00	9 388,85	0,00	

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	един. изм	Объем работ		Источник финансирования, тыс.руб.				
				физические показатели	тыс. руб.	местный бюджет	средства предприятия	прочие		
1.6	МПЖРЭП, АО "ГЖРЭП"	01.09.2017	зд.	213	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.09.2017		209	1 582,60	0,00	1 582,60	0,00	0,00	
	ООО "ЖСК-Норд"	01.09.2017		47	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	
	ООО "ЖСК-Север"	01.09.2017		35	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.09.2017		175	1 074,25	0,00	1 074,25	0,00	0,00	
	ООО "ГУЖФ"	01.09.2017		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	01.10.2017		1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
	ТСЖ "Лебедева, 10"	01.09.2017		1	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	
	ООО "Вибе-Инвест" (пр. Морской, д. 53)	01.09.2017		2	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	СМУП "Белое Озеро"	01.09.2017		3	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	
	Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду:				1 323	6 169,941	0,000	6 169,941	0	0
	СМУП "ЖСК", в том числе: ОАО "ЖСК+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017		333	1 292,891	0,000	1 292,891	0,000	0,000	
	МУП "ЖСК", АО "ЖСК", ООО "ЖСК" № 2	01.09.2017		313	887,250	0,000	887,250	0,000	0,000	
	МПЖРЭП, АО "ГЖРЭП"	15.09.2017		200	1 646,000	0,000	1 646,000	0,000	0,000	
СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.09.2017	209	1 800,8	0,0	1 800,8	0,0	0,0			
ООО "ЖСК-Норд"	01.10.2017	47	41,000	0,000	41,000	0,000	0,000			
ООО "ЖСК-Север"	01.10.2017	35	18,000	0,000	18,000	0,000	0,000			
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.09.2017	174	435,000	0,000	435,000	0,000	0,000			
ООО "Вибе-Инвест" (пр. Морской, д. 53)	01.09.2017	2	24,000	0,000	24,000	0,000	0,000			
ООО "ГУЖФ"	01.09.2017	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	01.09.2017	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
ТСЖ "Лебедева, 10"	01.10.2017	1	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000			
Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду:			1 464	9 874,660	0,000	9 874,660	0	0		
СМУП "ЖСК", в том числе: ОАО "ЖСК+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017	407	7 434,140	0,000	7 434,140	0,000	0,000			
МУП "ЖСК", ООО "ЖСК", ООО "ЖСК" № 2	01.09.2017	313	883,32	0,00	883,32	0,00	0,00			
МПЖРЭП, АО "ГЖРЭП"	01.09.2017	250	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00			

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.		
			един. изм	физические показатели		местный бюджет	средства предприятия	прочие
1.8	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.09.2017		209	272,50	0,00	272,50	0,00
	ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017		50	15,00	0,00	15,00	0,00
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.10.2017		38	11,00	0,00	11,00	0,00
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	01.09.2017	ед.	191	324,70	0,00	324,70	0,00
	ООО "Вибс-Инвест" (пр. Морской, д. 53)	01.10.2017		1	2,00	0,00	2,00	0,00
1.8	Подготовка центральных тепловых пунктов	01.09.2017		4	16,00	0,00	16,00	0,00
	ОАО "ЖКТ+"	01.10.2017		1	15,00	0,00	15,00	0,00
		01.09.2017	ед.	2	105,0	0,0	105,0	0
Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей								
СМУП "Горсвет"								
2.1	Подготовка сетей наружного освещения							
2.1.1	Ремонт, замена кабельных линий	01.10.2017	км	0,92	2 129,5	2 129,5	0,0	0,0
2.1.2	Восстановление опор	01.11.2017	шт.	20	1 09,0	1 09,0	0,0	0,0
					1 020,5	1 020,5	0,0	0,0
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"								
2.2	Подготовка тепловых сетей	01.09.2017	км	1,5	429,3	0,0	0,0	0,0
2.3	Подготовка водопроводных сетей	15.10.2017	км	51,8	6 640,5	0,0	0,0	429,3
2.4	Подготовка канализационных сетей	15.10.2017	км	46,9	11 652,4	0,0	0,0	6 640,5
2.5	Подготовка канализационных насосных станций № 16, № 17	15.10.2017	ед.	2		0,0	0,0	
3.1	Подготовка сезонной техники, всего:					0,0	0,0	11 652,4
Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог								
	СМУП "ЖКХ", в том числе: ОАО "ЖКХ+", ООО "ГОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017		85	1 591,15	0,0	1 591,15	0,0
	МУП "ЖКК"	01.09.2017		4	800,00	0,00	800,00	0,00
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"	01.10.2017	ед.	5	150,00	0,00	150,00	0,00
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+"	01.09.2017		4	220,00	0,00	220,00	0,00
	ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017		3	85,00	0,00	85,00	0,00
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.09.2017		2	36,00	0,00	36,00	0,00
				3	48,00	0,00	48,00	0,00

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		Источник финансирования, тыс. руб.			
			един. изм	физические показатели	тыс. руб.	местный бюджет	средства предприятия	прочие
3.2	СМУП "Белое Озеро"	01.09.2017	ед.	2	28,00	0,00	28,00	0,00
	ООО "Вибе-Инвест" (пр. Морской, д. 53)	01.09.2017			5,00	0,00	5,00	0,00
	СМУП "Спецавтохозяйство"	15.09.2017	кв.м	25 182,9	224,15	0,00	224,15	0,00
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,				37 311,76	2 125,00	1 186,76	34 000,00
	в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС	30.09.2017			36 125,00	2 125,00	0,00	34 000,00
	МПЖРЭП	01.10.2017			473,00	0,00	473,00	0,00
ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017	11,00	0,00	11,00	0,00			
ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1", СМУП "ЖКТ"	01.10.2017	228,00	0,00	228,00	0,00			
	МУП "ЖКК"	01.11.2017	200,0	0,00	474,76	0,00	0,00	
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска								
3.3	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог	31.08.2017	кв.м	91 248,6	105 917,60	82 620,00	0,0	23 297,60
3.4	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог	15.10.2017	кв.м	23 795,0	10 640,999	0,000	10 640,999	0,0
3.5	Заготовка песка, всего:		куб.м	1 116	1 114,288	0,000	1 114,288	0
	СМУП "ЖКХ", в том числе ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017			401,088	0,00	401,088	0,00
	МУП "ЖКК", АО "ЖКК", ООО "ЖКК 2"	01.10.2017			164,50	0,00	164,50	0,00
	МПЖРЭП, АО "ТЖРЭП"	15.09.2017			200,00	0,00	200,00	0,00
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"	01.09.2017			100,70	0,00	100,70	0,00
	ООО "ЖКХ-Норд"	01.10.2017			34,00	0,00	34,00	0,00
СМУП "ТЖККО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ТЖККО "Ягры"	01.10.2017	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00		
Заготовка пескояловой смеси: СМУП "Спецавтохозяйство"		170	153,00	0,00	153,00	0,00		
4.1	Подготовка отопительных котельных, всего:	15.09.2017	тн	10 000,0	9 913,14	0	9 913,1	0
4.2	в т.ч. котельная пос. Б. Озеро СМУП "Белое Озеро"	01.09.2017	ед.	3	501,40	0,00	501,40	0,00
	котельная с. Ненокса, п. Вологон АО "ТЖРЭП"	01.09.2017			61,40	0,00	61,40	0,00
					440,00	0,00	440,00	0,00
	Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего			1 333,70	0,00	609,70	0,00	

№ п. п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.		
			един. изм.	физические показатели		местный бюджет	средства предприятия	прочие
4.3	в т.ч. СМУП "Белое Озеро"	01.09.2017	куб.м	150	169,70	0,00	169,70	0,00
	АО "ПЖРЭП" (пос. Ненокса)	01.09.2017	тн	208	440,0	0,00	440,00	0,00
	котельная п. Вологон	01.09.2017	куб.м	400	724,0	0,00	440,00	0,00
	Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду.							
	акты	01.10.2017	ед.	3				
	паспорта	01.11.2017	ед.	3				
Раздел V. Создание аварийных запасов материалов и оборудования								
5.1	Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего:							
	СМУП "ЖКХ", в том числе: ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"	01.09.2017			2 130,724		2 130,724	
	МУП "ЖКК", АО "ЖКК"				792,724		792,724	
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"				400,00		400,00	
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"				300,00		300,00	
	ООО "ЖКХ-Норд", ООО "ЖКХ-Север"				241,60		241,60	
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"				43,000		43,000	
	СМУП ЖКХ "Горвик"	01.10.2017			43,40		43,40	
	ООО "Вибс-Инвест" (пр. Морской, д. 53)				50,0		50,0	
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109				200,0		200,0	
	СМУП "Белое Озеро"				30,0		30,0	
Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий и справки о готовности тепловых энергоустановок к работе в зимних условиях								
6.1	Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего							
	СМУП "ЖКХ", в том числе: ОАО "ЖКХ+", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Жилцентр", ООО "Жилкомплекс"				1 397			
	МУП "ЖКК", АО "ЖКК", ООО "ЖКК" №2				381			
	МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП"				313			
	СМУП "ЖКТ", ОАО "ЖКТ+", ООО "ЖКТ-1"				219			
	ООО "ЖКХ-Норд"				211			
	ООО "ЖКХ-Север"				47			
	СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО ПЖКО "Ягры", ООО "Ягры - 207", ООО "Ягры - 208", ОАО "ПЖКО "Ягры"	01.09.2017			35			
					175			

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	един. изм.	Объем работ		тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.		
				физические показатели	показатели		местный бюджет	средства предприятия	прочие
6.2	ООО "ГУЖФ"	10.09.2017	эд.	8					
	ТСЖ "Кондор", ул. Ломоносова, д.102А			1					
	ТСЖ "Народная 10"			1					
	ТСЖ ул. Ломоносова д. 107			1					
	ТСЖ "Гагарина 14/2"			1					
	ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109			1					
	ООО "Вибс-Инвест" (пр. Морской, д. 53)			2					
	ТСЖ "Лебедева, 10"			1					
	в т.ч.:			14					
	СМУП "ЖКХ"			1					
МУП "ЖРК"	1								
МПЖРЭП	1								
СМУП "ЖКТ"	1								
ООО "ЖКХ-Норд"	1								
ООО "ЖКХ-Север"	1								
СМУП ПЖКО "Ягры"	1								
ООО "ГУЖФ"	1								
ТСЖ ул. Ломоносова д. 107	1								
ТСЖ "Гагарина 14/2"	1								
ТСЖ "Кондор", ул. Ломоносова, д. 102А	1								
ЖСК - 68, ул. Ломоносова, д. 109	1								
ООО "Вибс-Инвест" (пр. Морской, д. 53)	1								
ТСЖ "Лебедева, 10"	1								
Оформление Справки о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период тепловых энергоустановок, всего									
Учреждения бюджетной сферы									
Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях									
1.1	Ремонт и утепление отражающих конструкций, всего:			17		8 466,90	8 347,50	119,42	0,00
1.2	Остекление, всего:	УО	01.09.2017	эд.	8	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00
		УКиОС	01.11.2017		9	3 130,90	3 011,50	119,42	0,00
1.3	Ремонт кровли зданий, всего:	УО	01.09.2017	кв.м	1 182,42	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00
		УКиОС	01.09.2017	кв.м	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч.:				14 008,00	14 008,00	0,00	0,00
1.4	Герметизация швов	УКиОС	01.09.2017	кв.м	248,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		УО	01.09.2017	кв.м	5 505,80	13 608,000	13 608,000	0,00	0,00
1.5	Подготовка систем отопления, всего:	УО	01.09.2017	п.м	540,00	540,000	540,000	0,00	0,00
		в т.ч.:			115	1 848,84	1 776,36	72,48	0,00
1.6	Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего:	УО	01.09.2017	эд	105	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00
		УКиОС	01.09.2017		10	172,84	100,36	72,48	0,00
1.7	Подготовка систем водопровода и канализации, всего:	УО	01.09.2017	шт.	161	526,00	526,00	0,00	0,00
		УКиОС	01.09.2017		3	0,000	0,000	0,00	0,00
		в т.ч.:			109	1 861,428	1 861,43	0,000	0,00
				эд	105	1 781,428	1 781,428	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		Источник финансирования, тыс.руб.				
			един. изм	физические показатели	тыс. руб.	местный бюджет	средства предприятия	прочие	
1.8	Подготовка ВРУ, всего:	01.09.2017		4	80,00	80,00			
	в т.ч.:	01.09.2017	ед.	109	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
		01.09.2017		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.		прочие
			един. изм.	физические показатели		местный бюджет	средства предприятия	
Раздел II. Оформление справок готовности зданий к работе в зимних условиях								
2.1	Оформление Справки о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период тепловых энергоустановок							
		УО						
		УКиОС	ед.	2				
				11				
Подразделения ГУ ОАО "ТЭК-2" по Архангельской области								
I. Северодвинские городские тепловые сети								
1.1	Ремонт тепловых сетей	01.09.17	км	3,405	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00
1.2	Ремонт тепловых насосных станций	01.10.17	ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ремонт центральных тепловых пунктов	01.09.17	ед.	4	410,00	0,00	410,00	0,00
1.4	Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей	01.09.17	км	222,8	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00
1.5	Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП	01.10.17	млн.руб.	-	0,70	0,00	0,70	0,00
2.1	Ремонт теплофикационной установки							
II. Северодвинская ТЭЦ-1								
2.1	Ремонт теплофикационной установки	01.09.2017						
2.2	Ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоустановок СТЭЦ-1	01.10.2017						
2.3	Создание запасов топлива на начало отопительного сезона, уголь	01.10.2017	тыс. тонн	81,70				
III. Северодвинская ТЭЦ-2								
3.1	Ремонт теплофикационной установки	01.09.2017						
3.2	Ремонт теплофикационной установки	01.10.2017						
3.3	Создание основного и вспомогательного оборудования энергоустановок СТЭЦ-2	01.10.2017						
	Создание запасов топлива на начало отопительного сезона, мазут	01.10.2017	т	12 800,0				
Подразделения филиала "Архэнерг" ПАО "МРСК Северо-Запада"								
I. Северодвинский РЭС по "Архангельские электрические сети"								
1.1	Ремонт кабельных линий напряжением 0,4 - 10 кВ в г. Северодвинске	31.12.2017	участок КЛ	42				
1.2	Ремонт воздушных линий электропередачи 0,4 - 10кВ	30.09.2017	км	2,35				
1.3	Ремонт оборудования подстанций ПП-9, ПП-99, ПП-215	30.09.2017	подстанция	3				
Подразделения ОАО "Архангельскгаз"								
Северодвинский филиал ОАО "Архангельскгаз"								
1.1	Ремонт вводов подземных газопроводов	20.08.2017	шт.	5	2,50	0,00	2,50	0,00
1.2	Проверка технической готовности газопроводов	20.08.2017	шт.	120	4,60	0,00	4,60	0,00
1.3	Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ	20.08.2017	шт.	10	1,10	0,00	1,10	0,00
1.4	Ревизия:							
ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры запорной арматуры на вводах в дом								
1.5	Проверка изолирующих фланцевых соединений	20.08.2017	шт.	145	72,00	0,00	72,00	0,00
1.6	Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях	20.08.2017	шт.	1450	81,40	0,00	81,40	0,00
1.7	Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП	01.09.2017	паспорт	1	71,00	0,00	71,00	0,00
		20.08.2017	компл.	3	19,00	0,00	19,00	0,00

№ п.п.	Наименование работ, мероприятий	Срок исполнения	Объем работ		тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.		
			един. изм.	физические показатели		местный бюджет	средства предприятия	прочие
Цех № 19 АО "ПО "Севмаш"								
1.1	Подготовка гидротехнических сооружений	01.10.2017	ед.	2	-	-	средства предприятия	-
1.2	Подготовка водозабора	30.09.2017	ед.	1	-	-	средства предприятия	-
1.3	Подготовка очистных сооружений водопровода	30.09.2017	ед.	2	-	-	средства предприятия	-
1.4	Подготовка очистных сооружений канализации	30.09.2017	ед.	1	-	-	средства предприятия	-
1.5	Насосные станции водопровода	30.09.2017	ед.	15	-	-	средства предприятия	-
1.6	Канализационные насосные станции	30.09.2017	ед.	11	-	-	средства предприятия	-
1.7	Подготовка, ремонт водопроводных сетей	31.12.2017	км	260,86	-	-	средства предприятия	-
1.8	Замена ветхих водопроводных сетей	31.08.2017	км	0,22	8 201,00	-	средства предприятия	-
1.9	Подготовка, ремонт канализационных сетей	31.12.2017	км	183,55	-	-	8 201,00	-
2.0	Замена ветхих канализационных сетей	30.09.2017	км	0,86	27 734,00	-	средства предприятия	-
АО "ПС "Звездочка"								
1.1	Подготовка водопроводных сетей	01.09.2017	км	28,9	-	-	27 734,00	-
1.2	Подготовка канализационных сетей	01.09.2017	км	25,3	-	-	-	-
1.3	Подготовка насосных станций водопровода	01.09.2017	ед.	1	-	-	-	-
1.4	Ремонт водопроводных сетей	01.11.2017	км	0,130	-	-	-	-
1.5	Подготовка канализационных насосных станций	01.09.2017	ед.	2	-	-	-	-
1.6	Подготовка очистных сооружений канализации	01.09.2017	ед.	1	-	-	-	-
					Средства предприятия			