

Российская Федерация
Архангельская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *19.12.2018* № *240-ра*
г. Северодвинск Архангельской области

**О внесении изменения
в распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 20.07.2018 № 141-ра**

В целях приведения в соответствие с протоколом заседания Проектного комитета Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 29.11.2018 № 3 по вопросу разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года:

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвинска от 20.07.2018 № 141-ра «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года» изменение, изложив приложение № 2 «Дорожная карта формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года» в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска настоящее распоряжение разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска



И.В. Скубенко

Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Северодвинска
от 20.07.2018 № 141-ра
(в редакции от 19.12.2018 № 240-ра)

Дорожная карта
формирования Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проведение стратегической сессии по вопросу формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года (далее – Стратегия)	7 мая 2018 года	Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово- экономическим вопросам, Управление экономики
2.	Сбор предложений от участников стратегической сессии по участию в рабочих группах по разработке Стратегии	1 июня 2018 года	Управление экономики
3.	Рассмотрение проектным комитетом Администрации муниципального образования «Северодвинск» (далее – проектный комитет) перечня рабочих групп по направлениям, определение кураторов рабочих групп	август 2018 года	Проектный комитет, Управление экономики
4.	Формирование рабочих групп по приоритетным направлениям развития города, определение состава рабочих групп, целей и задач	август – сентябрь 2018 года	Проектный комитет, Управление экономики, кураторы
5.	Осуществление деятельности рабочих групп по выработке предложений по разработке проекта Стратегии. В рамках деятельности рабочих групп проведение анализа социально-экономического положения, выявление основных проблем и приоритетов в соответствующих направлениях	октябрь – декабрь 2018 года	Кураторы, участники рабочих подгрупп
6.	Рассмотрение и обобщение предложений и материалов, поступивших от рабочих	декабрь 2018 года	Руководители рабочих

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
	подгрупп, формулировка приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года. Согласование с кураторами рабочих групп		подгрупп, кураторы
7.	Публикация сформированных приоритетных целей и задач развития города на период до 2030 года в средствах массовой информации	декабрь 2018 года – январь 2019 года	Отдел по связям со средствами массовой информации
8.	Сбор предложений от населения через средства массовой информации по включению проектов в Стратегию	январь 2019 года	Отдел по связям со средствами массовой информации, Управление экономики
9	Оценка и учет предложений, поступивших от населения	февраль 2019 года	Руководители рабочих подгрупп
10.	Рассмотрение проектным комитетом результатов по итогам деятельности рабочих подгрупп с учетом общественного мнения. Выдача рекомендаций для формирования проекта Стратегии	февраль 2019 года	Проектный комитет
11.	Формирование комплекса целей и задач по приоритетным направлениям развития муниципального образования на основе рекомендаций Проектного комитета	март – апрель 2019 года	Управление экономики
12.	Определение ресурсной составляющей предложений (мероприятий), включаемых в проект Стратегии	март – апрель 2019 года	Руководители рабочих подгрупп, специалисты планово- финансовых служб органов Администрации
13.	Формирование проекта Стратегии с учетом финансовой составляющей	май – июнь 2019 года	Управление экономики
14.	Рассмотрение проекта Стратегии на проектном комитете с выдачей рекомендаций	июнь 2019 года	Проектный комитет, Управление экономики

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
15.	Доработка проекта Стратегии с учетом рекомендаций проектного комитета	июль 2019 года	Управление экономики
16.	Обсуждение проекта Стратегии на общественных слушаниях	август 2019 года	Управление экономики, кураторы
17.	Сбор и анализ замечаний и предложений от населения, организаций города, поступивших в ходе общественных слушаний проекта Стратегии	август – сентябрь 2019 года	Управление экономики, кураторы
18.	Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения. Рассмотрение проектным комитетом проекта Стратегии, принятия решения об утверждении Стратегии	сентябрь – октябрь 2019 года	Проектный комитет, Управление экономики
19.	Согласование проекта Стратегии с агентством стратегических разработок Архангельской области	октябрь 2019 года	Управление экономики
20.	Утверждение Стратегии (проект решения Совета депутатов Северодвинска)	ноябрь 2019 года	Управление экономики